
 
 

LAMPIRAN IV 

SURAT EDARAN DIREKTUR 

JENDERAL BINA KONSTRUKSI 

NOMOR 73/SE/Dk/2023 TENTANG 

TATA CARA PENYUSUNAN 

PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN 

KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

 

ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP)  

BIDANG CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN 

 

A. Ketentuan Umum 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan yang 

selanjutnya disingkat AHSP bidang CKP adalah perhitungan kebutuhan 

biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga 

satuan untuk satu jenis pekerjaan lingkup cipta karya dan perumahan. 

Dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat (1), dalam 

menggunakan AHSP bidang CKP ini belum terdapat AHSP yang 

diperlukan, maka dapat menggunakan: 

a. Seluruh AHSP yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023; 

b. AHSP bidang sumber daya air dan AHSP bidang bina marga yang 

tercantum dalam Surat Edaran ini; 

c. Referensi lain berdasarkan pendekatan Standar Nasional Indonesia; 

dan 

Perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis 

yang diusulkan melalui pimpinan tinggi madya kepada pimpinan unit 

Organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi, termasuk dalam hal 

perhitungan teknis dan analisis produktivitas yang disusun berdasarkan 

ketentuan Poin c. 

Lampiran AHSP bidang CKP ini merupakan AHSP yang disusun 

berdasarkan perhitungan teknis dan analisis produktivitas pekerjaan 

yang terdiri atas: 
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I. Bangunan Gedung dan Perumahan 

DIVISI 1  Persiapan lapangan/site work 

DIVISI 2  Pekerjaan Struktur 

DIVISI 3  Pekerjaan Arsitektur 

DIVISI 4  Pekerjaan Lansekap 

DIVISI 5  Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal 

DIVISI 6  Pekerjaan Plambing 

DIVISI 7  Jalan pada Permukiman 

DIVISI 8  Drainase Jalan 

DIVISI 9 Jaringan Pipa di Luar Gedubng 

DIVISI 10  Sistem Struktur RISHA 

DIVISI 11 Tipologi RISHA 

DIVISI 12 Desain Tipe Bangunan Rumah Susun 

II. SPAM, SPALD, dan Bangunan Persampahan 

 

Tiga komponen AHSP bidang CKP terdiri atas Tenaga Kerja, bahan, dan 

peralatan. Pengembangan AHSP berdasarkan perhitungan teknis dan 

analisis produktivitas di atas menjadikan pertimbangan untuk dilakukan 

penambahan kodefikasi tenaga kerja yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel IV.1 – Kodefikasi Tenaga Kerja 

No. Tenaga Kerja Kode 

1 Pekerja L.01 

2 Tukang 

L.02 

 Tukang batu/tembok 

 Tukang kayu 

 Tukang besi/besi beton 

 Tukang cat/pelitur 

 Tukang pipa 

 Tukang penganyam bronjong 

 Tukang tebas 

 Tukang las 

 Tukang las geotextile 

 Tukang listrik/ elektronik 

 Tukang alumunium 
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No. Tenaga Kerja Kode 

 Tukang kaca 

 Tukang Ereksi 

 Tukang tanam 

 Tukang pemelihara taman 

3 Kepala tukang L.03 

4 Mandor L.04 

5 Juru ukur L.05 

6 Pembantu juru ukur L.06 

7 Mekanik alat berat L.07 

8 Operator alat berat L.08 

9 Pembantu operator L.09 

10 Supir truk L.10 

11 Kenek truk L.11 

12 Tenaga ahli utama L.12a 

 Tenaga ahli madya L.12b 

 Tenaga ahli muda L.12c 

 Tenaga ahli pratama L.12d 

13 Narasumber pejabat eselon II L.13a 

 Narasumber pejabat eselon III L.13b 

 Narasumber praktisi L.13c 

14 Tenaga terampil teknisi L.14a 

 Tenaga terampil operator L.14b 

 Tenaga terampil analis L.14c 

15 Lainnya L.15 

 

Untuk kodefikasi bahan dan peralatan bidang CKP mengikuti 

kodefikasi yang pengembangannya diatur dalam Sistem Informasi 

Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI). 

B. Perhitungan Teknis Dan Analisis Produktivitas AHSP Penanaman  

1. Umum 

AHSP penanaman merupakan bagian dari AHSP pada DIVISI 4 

Pekerjaan Lansekap. Prinsip utama pekerjaan penanaman tanaman 

adalah memastikan penanaman tanaman bertumbuh sehat dengan 

kualitas yang baik. Karena spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan 

pekerjaan belum dapat diacu dalam pendekatan SNI atau peraturan 
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teknis lainnya secara langsung, sehingga disusunlah perhitungan 

teknis dan analisis produktivitas AHSP penanaman tanaman yang 

akan ditambahkan spesifikasi dan metode pelaksanaan pekerjaannya 

dalam Lampiran AHSP bidang CKP ini. Kajian teknis ini mengacu pada 

kajian referensi dan pengalaman di lapangan yang telah mendapat 

masukan dan penyepakatan oleh perwakilan pakar dan stakeholder.  

AHSP pekerjaan penanaman tanaman ini berlaku dengan ketentuan, 

sebagai berikut: 

1. lokasi penanaman dilakukan di lahan relatif datar (kemiringan 0 

- 8% atau 13°);  

2. lokasi penanaman dilakukan pada lahan miring/kelerengan (8% 

atau 13° sampai 63°); 

3. lokasi penanaman memiliki jenis tanah siap tanam (pH diantara 

6.0 - 7.5 dan bertekstur baik), sehingga tanah tidak memerlukan 

perlakuan khusus; 

4. lokasi pekerjaan pada tanah tidak subur (pH tanah di luar 6.0 - 

7.5 dan/ bertekstur tidak baik), sehingga dibutuhkan pengolahan 

perbaikan kondisi tanah; dan 

5. pekerjaan penanaman termasuk Pekerjaan Penyiraman pada 

Tahap Penanaman dan Tahap Pemeliharaan (setelah Provisional 

Hand Over/PHO sampai dengan Final Hand Over/FHO). 

 

2. Lingkup pekerjaan 

Untuk mencapai hal tersebut, lingkup pekerjaan yang perlu 

diperhatikan, yakni: 

a. Persiapan area tanam 

Persiapan area tanam meliputi: 

1) Pengujian tanah pada area penanaman  

Uji tanah wajib dilakukan sebagai langkah paling awal 

persiapan penanaman, untuk mengetahui status kesuburan 

area penanaman. Uji tanah dilakukan dengan pengambilan 

sampel tanah pada setiap 1 (satu) Ha, untuk dites melalui 

laboratorium terakreditasi. Hasil uji tanah menjadi tolak ukur 

untuk memperkirakan secara tepat, pengolahan tanah yang 

diperlukan sebelum proses penanaman. Ketepatan 

pengolahan tanah dapat mempengaruhi daya tahan tumbuh 
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tanaman dan meniminalisir resiko kerugian akibat tanaman 

yang mati.  

Kesuburan tanah tidak dapat hanya diketahui secara kasat 

mata. Karenanya, uji tanah sangat penting dilakukan, untuk 

memastikan kesuburan tanah secara kimia, biologis, dan 

fisik. Parameter dasar pada hasil uji tanah yang wajib 

diketahui sebagai indikator kesuburan, yakni pH (yang 

merepresentasikan sifat kimia tanah) dan tekstur, khususnya 

persentase unsur liat dan pasir pada tanah (yang mewakili 

sifat fisik tanah). 

Tanah dinyatakan subur dan siap tanam, jika hasil uji tanah 

menyatakan 2 (dua) parameter, sebagai berikut: 

a) pH tanah 6.0 - 7.5   

b) tekstur tanah, terdiri dari 20% liat (clay) - 40% pasir (sand) 

- 40% lempung (silt) 

2) Jika hasil uji tanah menyatakan salah satu dari parameter 

sebagai berikut: 

a) pH tanah ≤6.0 atau >7.5 

b) Tekstur tanah, berisi liat (clay) <20% atau >40% 

c) Tekstur tanah berisi pasir (sand) <20% atau >60% 

Tanah dinyatakan tidak subur, sehingga diperlukan 

pengolahan perbaikan kondisi tanah dengan pencampuran 

material soil amendment (kapur/sulfur, material organik, 

pasir, dan tanah subur yang dibutuhkan). 

3) Pembersihan area penanaman dari vegetasi eksisting yang 

tidak sesuai dengan rencana, sampah, maupun 

kotoran/material lain yang diperkirakan menghambat 

pertumbuhan tanaman, dan atau tidak terlihat baik. 

Pembersihan juga mencakup pengumpulan permukaan tanah 

eksisting yang mengandung unsur hara (topsoil) untuk 

digunakan pada pelaksanaan penanaman. Pekerjaan 

pembersihan ini harus mengikuti prosedur keberlanjutan 

(konsep sustainability) dan memenuhi kriteria pekerjaan yang 

tidak merusak ekologi setempat. 

4) Pengukuran area tanam yang dilakukan untuk penentuan 

dan pematokan titik acuan/benchmark (BM), termasuk 

penyesuaian luasan lahan dengan gambar perencanaan, titik 
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sumbu area tanam, dan penentuan ketinggian tanah/kontur 

penanaman sesuai gambar perencanaan. Pengukuran dengan 

menggunakan total station berupa pemberian patok pada 

hasil pengukuran. 

5) Penentuan titik dan pola tanam area tanam, bertujuan untuk 

menentukan jarak tanam tanaman dan batas pola untuk 

penanaman semak dan ground cover. Titik tanam dan batas 

pola diukur dengan menggunakan total station berdasarkan 

jarak-jarak dari titik acuan yang dilakukan pada pekerjaan 

pengukuran area tanam. 

6) Pembuatan lubang tanam, yakni penggalian tanah untuk 

membentuk lubang tanaman. Penggalian lubang tanam harus 

lebih besar dari bola akar tanaman. 

7) Pembentukan dan pengolahan area tanam dilakukan sesuai 

dengan desain.  Pembentukan dan Pembentukan Lahan dapat 

berupa pembuatan planter bed, yang umumnya dilakukan 

untuk penanaman semak, penutup tanah, dan rumput. 

b. Pelaksanaan penanaman  

1) Penyiapan tanaman 

Tanaman harus berada dalam polybag yang diperoleh dari 

supplier/nursery terpercaya dengan kondisi tanam dan iklim 

mirip dengan tapak pada lokasi pekerjaan. Pada kondisi 

tertentu dengan pertimbangan aklimatisasi dan daya tumbuh 

tanaman, pelaksana pekerjaan bertanggung jawab 

melakukan adaptasi tanaman di Tempat Penampungan 

Sementara di lokasi terdekat site project (dalam rangka 

mengurangi jejak karbon) pekerjaan yang perlu disediakan 

seluas 10-15 % dari seluruh area pekerjaan lansekap 

(softscape). Pemberian hormon dan/atau bahan tertentu 

untuk memastikan daya tumbuh tanaman, juga merupakan 

tanggung jawab pelaksana pekerjaan. Setiap pohon, palem, 

dan semak yang ditanam harus berbatang sehat dan sanggup 

menyangga diri sendiri di tempat terbuka; 

2) Penyiapan media tanam 

Media tanam merupakan campuran tanah subur, pupuk 

organik, dan pasir, yang bebas kerikil, biji-bijian, gulma dan 
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akar-akaran. Pencampuran media tanam dilakukan sampai 

memperoleh kualitas soil mix/campuran media tanam seperti 

yang diharapkan. Pembuatan/pencampuran media tanam 

dibuat dalam satu tempat pengolahan sebelum disebar di area 

penanaman atau titik tanam. Sebelum dilakukan penyebaran 

media tanam, area penanaman harus digemburkan 

(decompacted); 

3) Penyiapan penanaman di lahan miring/kelerengan 

Pekerjaan penanaman hanya dapat dilakukan pada tekstur 

tanah yang mengandung unsur lempung minimal 50% dan 

permukaan lereng yang stabil dengan kondisi erodilibitas (K) 

lebih besar dari 0,21 (kriteria sedang s.d sangat tinggi) atau 

secara visual terdapat alur (gerusan tanah) pada permukaan 

lereng. Persiapan penanaman di lahan miring/lereng, 

diantaranya sebagai berikut: 

a) Permukaan lereng harus disiapkan/diratakan 

sesuaiambar dan dapat menopang penutup vegetasi dan 

menjamin terjadi kontak sempurna antara Selimut 

Pengendali Erosi atau Matras Perkuatan dengan 

tanah/batuan. 

b) Apabila terdapat jejak erosi yang cukup dalam dan lebar 

seperti alur dan parit dan lainnya harus dirapihkan 

sehingga relatif rata dari permukaan sebelum 

penghamparan. 

c) Kemiringan dan bentuk lereng harus disiapkan sesuai 

dengan tipe Selimut Pengendali Erosi atau Matras 

Perkuatan yang akan digunakan atau sesuai Gambar. 

d) Lakukan pematokan sesuai dengan kontur tanah dan 

pengukuran untuk pembuatan lubang tanaman jika 

dibutuhkan. 

e) Siapkan parit untuk jangkar awal dan parit penghentian 

(umumnya dengan lebar 30 cm dan kedalaman 30 cm 

atau ditentukan oleh Pengawas Pekerjaan). 

f) Pemasangan Pengendali Erosi atau Matras Perkuatan 

sesuai dengan kemiringan lereng atau rekomendasi 

pabrik. Detail pemasangan Pengendali Erosi atau Matras 

Perkuatan, termasuk pemasangan angkurnya, dijelaskan 
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lebih lanjut pada Skh-1.3.17 Spesifikasi Khusus Interim 

Pengendali Erosi Lereng tahun 2019 (Ditjen Bina Marga, 

Kementerian PUPR).  

4) Tahapan pekerjaan penanaman 

Tahapan pekerjaan penanaman, meliputi: 

a) Mengaplikasikan bahan anti rayap ke dalam area lubang 

tanam untuk penanaman pohon, palem, semak, dan 

penutup tanah, sesuai dosis yang direkomendasikan. 

b) Penanaman pada lahan datar dengan memenuhi kaidah 

penanaman yang baik dan benar agar tanaman tumbuh 

sehat dan baik, dibedakan atas: 

(1) Penanaman pohon/palem 

(a) menanam Pohon/Palem dengan hati-hati dan 

sesuai dengan praktik-praktik standar nursery. 

(b) jarak tanam disesuaikan dengan gambar detail 

perencanaan. 

(c) memakai media tanam sesuai spesifikasi untuk 

pengisian lubang tanam. 

(d) menunjang setiap pohon/palem segera setelah 

menanam dengan steger.  

(e) menyiram tanaman sesuai kebutuhan dan 

menjaga area lembab. 

(2) Penanaman semak/penutup tanah (ground cover) 

(a) menanam Semak/Penutup Tanah dengan hati-

hati dan sesuai dengan praktek-praktek standar 

nursery. 

(b) jarak tanam disesuaikan dengan gambar detail 

perencanaan. 

(c) memakai media tanam sesuai spesifikasi untuk 

pengisian lubang tanam. 

(d) menyiram tanaman sesuai kebutuhan dan 

menjaga area lembab. 

(3) Penanaman rumput  

(a) semua rumput harus bersih dari gulma atau 

rumput liar dan sampah.  

(b) lempengan rumput tidak boleh terpecah menjadi 

potongan-potongan kecil untuk penanaman.  
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(c) rumput harus ditanam pada area yang telah 

disiapkan segera sesudah pengiriman untuk 

mencegah kerusakan.  

(d) segera menyiram area rumput setelah 

penanaman untuk membasahi lempengan.  

(e) setelah rumput dan tanah yang disiram sudah 

agak mengering, giling atau tumbuk area rumput 

untuk memastikan ikatan yang baik antara 

lempengan dan tanah serta menghilangkan 

ketidakteraturan ketinggian (bumpy). 

c) Penanaman pada lahan miring dapat dilaksanakan 

dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

(1) Penanaman biji vegetasi dengan teknik hydroseeding, 

adalah dengan membuat campuran yang terdiri dari 

biji vegetasi, mulsa serutan kayu, perekat, pupuk, dan 

air dalam suatu tangki pencampur yang dilengkapi 

dengan alat pengaduk (agitator), mesin penyemprot 

(mesin hydroseeding), pompa, selang penyemprot dan 

nozzle. Detail penanaman teknik hydroseeding 

dijelaskan lebih lanjut pada Skh-1.3.17 Spesifikasi 

Khusus Interim Pengendali Erosi Lereng tahun 2019 

(Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR) atau 

mengikuti rekomendasi teknis yang berlaku.  

(2) Penanaman biji vegetasi dengan teknik taplok, adalah 

dengan membuat campuran yang terdari biji vegetasi, 

mulsa serutan kayu, perekat PAM, pupuk kandang 

dan pupuk buatan (anorganik) beserta air dalam suatu 

tangki pencampur yang dilengkapi dengan alat 

pengaduk (agitator) atau diaduk secara manual. Detail 

penanaman teknik taplok dijelaskan lebih lanjut pada 

Skh-1.3.17 Spesifikasi Khusus Interim Pengendali 

Erosi Lereng tahun 2019 (Ditjen Bina Marga, 

Kementerian PUPR) atau mengikuti rekomendasi 

teknis yang berlaku. 

d) Penyiraman 

(1) Penyiraman umum di lahan subur atau tidak subur 
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Air merupakan salah satu kebutuhan utama yang 

menunjang kehidupan tanaman sebagai pelarut unsur 

hara serta penyedia nutrisi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oleh 

karena itu, penyiraman yang optimal dan pemberian 

air yang sesuai bagi tanaman merupakan hal yang 

wajib dilakukan. Penyiraman air pada tanah tidak 

subur memerlukan volume air lebih banyak dari tanah 

yang subur. 

Standar air yang baik untuk penyiraman adalah air 

yang tidak berbau atau tidak berwarna, dan berasal 

dari sumber air yang bebas polusi industri. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 

2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan 

Pengendalian Pencemaran Air, air penyiraman 

memenuhi klasifikasi mutu air kelas 2, 3, dan 4 yang 

diperuntukkan pengairan pertanaman.  

Penyiraman wajib dilakukan sejak tahap awal 

penanaman untuk menciptakan kelembaban tanah 

yang menunjang adaptasi tanaman pada lokasi 

penanaman. Penyiraman perlu dilakukan secara 

teratur dan intensif, khususnya pada tahap 

penanaman. Pada tahap pemeliharaan (setelah PHO 

sampai FHO), pertumbuhan tanaman sudah terlihat 

sehingga intensitas penyiraman dapat dikurangi.  

Penyiraman sebaiknya dilakukan ketika matahari 

tidak bersinar maksimal, yakni pagi sebelum pukul 

10.00 atau sore hari setelah pukul 16.00, untuk 

mencegah resiko evapotranspirasi (penguapan air) 

yang berlebihan. Penyiraman diupayakan dilakukan 

dengan menyiram bagian media dan perakaran 

tanaman agar nutrisi dapat terserap optimal.   

(2) Penyiraman di kelerengan 

Pada lereng yang sudah ditanami dengan teknik 

hydroseeding maupun taplok, dilakukan penyiraman 

setiap 2 hari sekali sampai masa pekerjaan konstruksi 

berakhir. Bilamana terjadi hujan, penyiraman 
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dihentikan. Paling sedikit 1 bulan setelah vegetasi 

selesai ditanam, permukaan yang ditanami vegetasi 

tersebut harus disiram dengan air dengan interval 

waktu yang teratur menurut kondisi cuaca saat itu 

atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas 

Pekerjaan. Jumlah air yang disiramkan harus 

sedemikian rupa sehingga permukaan yang baru 

ditanami vegetasi tidak mengalami erosi, hanyut atau 

mengalami kerusakan yang lainnya untuk menjaga 

kondisi vegetasi tetap hidup dan sehat. 

c. Pemeliharaan  

Tahap pemeliharaan diperlukan untuk memastikan semua 

tanaman yang ditanam mencapai pertumbuhan normal dan 

penampilan optimum sesuai dengan visi perencana. 

Periode pemeliharaan pekerjaan lansekap berlaku paling singkat 

selama 6 (enam) bulan setelah serah terima pekerjaan pertama 

(Provisional Hand Over/PHO) sampai dengan serah terima akhir 

(Final Hand Over/FHO). Pemeliharaan tanaman selama 

pelaksanaan proyek tidak masuk dalam perhitungan periode 

pemeliharaan. 

Pelaksana pekerjaan wajib menjamin daya hidup tanaman 

sampai akhir periode pemeliharaan. Dalam periode tersebut, 

pelaksana pekerjaan bertanggung jawab mengganti tanaman 

segera saat diketahui tanaman berkondisi mati/sekarat dan tidak 

dalam kondisi bertahan hidup/dalam kondisi menurun/tidak 

sehat/berpenyakit. Penggantian tanaman tidak boleh menunggu 

waktu PHO.  

Tahapan pekerjaan pemeliharaan, meliputi: 

1) menyiram area penanaman yang menjamin kebutuhan 

tanaman terpenuhi untuk menunjang pertumbuhan tanaman 

yang optimal; 

2) pemupukan dengan pupuk organik dan pupuk anorganik 

sesuai kebutuhan (dengan frekuensi sesuai KAK/RKS dari 

konsultan perencana); 

3) memangkas atau merapikan semua pohon, semak, dan 

penutup tanah agar membentuk tampilan tanaman sesuai 
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visi perencana atau preferensi gambar (image preference) yang 

tertuang dalam KAK/RKS dari konsultan perencana; 

4) menyiangi tanaman dari gulma dan rumput-rumput 

pengganggu, sekaligus menggemburkan tanah sekitar 

tanaman untuk memperbaiki tekstur tanah dan mengalirkan 

oksigen ke dalam tanah agar akar tanaman dapat tumbuh 

optimal dan menyerap unsur hara dengan baik (1 kali dalam 

3 bulan). Penyiangan dan penggemburan merupakan 

tanggung jawab pelaksana pekerjaan; 

5) mengganti pohon/palem atau menyulam semak/penutup 

tanah rumput yang mati, rusak, sekarat, atau terinfeksi 

(sesuai kebutuhan yang telah terakomodasi pada penyediaan 

tanaman pada saat penanaman); 

6) mencegah dan mengobati tanaman agar bebas penyakit dan 

serangan hama dengan pemberian anti hama yang diperlukan 

(setiap 2 bulan atau sesuai kebutuhan); 

7) membersihkan atau menyapu area penanaman dari sampah. 

Sampah dedaunan atau materi organik tidak perlu dibuang 

agar diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik 

dapat dikumpulkan untuk dibuang ke luar area; 

8) membuat laporan pekerjaan, disertai foto dengan 

pencantuman tanggal kepada pengawas proyek. 

 

3. Lingkup AHSP penanaman  

AHSP Penanaman yang dibahas dalam pedoman ini meliputi 3 (tiga) 

tahap pekerjaan yakni persiapan lahan, pekerjaan penanaman, dan 

pekerjaan pemeliharaan, yang secara rinci terdiri dari: 

a. Persiapan area tanam 

1) Pembersihan area tanam 

AHSP pembersihan dan pengupasan permukaan tanah telah 

tercantum pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 di Bidang Umum 

(halaman 143). AHSP pembersihan dan pengupasan 

permukaan tanah yang terdiri atas pembersihan dan striping, 

tebas tebang tanaman/tumbuhan dan membersihkan lokasi 

termasuk akar-akarnya, dan cabut tunggul pohon tanaman 

keras Ø5 cm atau lebih. Jika diperlukan pembuangan sisa 
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tunggul kayu termasuk akar-akarnya ke dumpsite dapat 

ditambah biaya angkutan jarak horizontal dari lokasi 

pekerjaan ke lokasi dumpsite yang dapat dihitung jika secara 

manual menggunakan AHSP, dan untuk secara mekanis 

dapat dihitung menggunakan AHSP pembuangan material 

yang tidak terpakai. 

2) Pengukuran area tanam dan penentuan titik dan pola tanam 

area tanam 

Pengukuran area tanam serta Penentuan titik dan pola tanam 

area tanam terlingkupi pada AHSP Stake out yang tercantum 

pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Bidang Umum (halaman 129). 

3) Pembentukan dan pengolahan area tanam 

Pembentukan dan pengolahan area tanam, terdiri dari 

pekerjaan galian tanah (tercantum dalam AHSP Penggalian 

Tanah di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023  Bidang Umum), penambahan 

tanah subur (berupa pengadaan bahan terkait sesuai lokasi 

setempat) atau media tanam (proporsi dapat merujuk pada 

AHSP Penambahan Media Tanam pada pekerjaan penanaman 

tanaman, dan pengurugan kembali tanah. 

4) Pembuatan lubang tanam 

Pembuatan Lubang Tanam dapat merujuk pada AHSP Galian 

Tanah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Bidang 

Umum, halaman 149 s.d. 164. 

5) pengolahan tanah tidak subur 

Pada lokasi penanaman tidak subur, diperlukan perbaikan 

kondisi tanah pada sekitar lubang tanam sebelum dilakukan 

penanaman. Bahan wajib untuk perbaikan tanah adalah 

material organik sebanyak 25%, jika hasil uji tanah 

menunjukkan minimal salah satu dari indikator berikut ini: 

a) pH tanah ≤6.0  

b) pH tanah >7.5 

c) tekstur liat tanah (clay) <20% atau >40%,  

d) tekstur tanah berpasir (sand) <20% atau >60% 
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Material perbaikan tanah tambahan diperlukan, yakni 

sebagai berikut:  

a) jika tanah pH ≤5.5, perlu penambahan kapur pertanian 

(dolomit) 

b) jika tanah pH p>7.5, perlu penambahan sulfur 

c) jika tanah liat tanah (clay) <20% atau >40%, perlu 

penambahan material organik 

d) tekstur tanah berpasir (sand) <10%, perlu penambahan 

pasir 

e) tekstur pasir (sand) >60%, perlu penambahan material 

organik 

Detail volume material perbaikan tanah, tercantum pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel IV.2 - Volume Material Perbaikan Tanah 

No. Hasil Tes Tanah 

Bahan Keterangan 

Kapur 

(kg) 

Sulfur 

(kg) 

Pasir 

(m3) 

Material 
Organik 

(m3) 

 

  Tidak Subur       0,25 
Penanganan 

Wajib 

1 

pH 4.50 - 

5.50 

Pasir (60,01-100,00)% 0,3 - - - 
tanah 

sandy 

2 Liat (40,01- 60,00)% 0,45       
tanah 

sandy loam 

3 Liat (60,01-100,00)% 0,6       
tanah loam 
to clay loam 

4 

pH 3.50 - 

4.49 

Pasir (60,01-100,00)% 0,5 - - - 
tanah 

sandy 

5 Liat (40,01- 60,00)% 0,75       
tanah 

sandy loam 

6 Liat (60,01-100,00)% 1,00 - - - 
tanah loam 
to clay loam 

7 pH >7.5     - 0,15 - -   

8 

Liat >40% 

Liat (40,01- 60,00)% - - - 0,10 
tanah 

sandy loam 

9 Liat (60,01-100,00)% - - 0,15 0,15 
tanah loam 
to clay loam 

10 
Pasir 

>60% 
Pasir (60,01-100,00)% - - - 0,15   

 

Tahapan pengolahan tanah tidak subur adalah sebagai 

berikut : 

a) Penggalian lubang tanam sebesar 3 (tiga) kali volume 

polybag dan berdasarkan jenis tanaman yang akan 

ditanam (lihat Tabel 3)  
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b) Penyisihan tanah asli dilakukan: 

(1) jika pH tanah ≤6.0 atau >7.5 dan bertekstur tidak 

baik, tanah asli disisihkan 30% dari 2 (dua) kali 

volume polybag untuk dicampurkan dengan material 

perbaikan tanah yang diperlukan sebagai media 

tanam. 70% tanah asli tidak digunakan. 

(2) jika pH tanah ≤6.0 atau >7.5 namun tanah bertekstur 

baik, tanah asli sebanyak 2 (dua) kali volume polybag 

digunakan untuk dicampurkan dengan kapur/sulfur.  

c) Pengukuran volume komposisi bahan tambahan 

perbaikan tanah yang dibutuhkan (kapur/sulfur, pupuk 

organik, pasir, tanah subur, dll) 

d) Pencampuran tanah asli  sesuai Poin b) dan bahan 

perbaikan tanah  sesuai Poin c). 

e) Pengurukan media tanam sesuai Poin d) ke lubang/ area 

tanam. 

f) Penanaman tanaman 1 (satu) polybag sesuai ketentuan 

yang dijelaskan pada halaman 3). 

Cara perhitungan campuran media tanam pada tanah tidak 

subur adalah sebagai berikut: 

Media tanam pada tanah tidak subur =  

Material Organik Wajib + Material Organik Tambahan + 

Material Pasir Tambahan + Kapur/Sulfur + Tanah Subur 

b. Pekerjaan penanaman 

1) Penanaman pada Lahan Datar 

a) Penanaman pohon; 

b) Penanaman palem; 

c) Penanaman semak; 

d) Penanaman penutup tanah (ground cover); dan 

e) Penanaman rumput. 

 

Koefisien Pekerjaan Pelaksanaan Penanaman dapat dilihat 

pada kondisi: 

(1) Penanaman Umum 

Koefisien pekerjaan penanaman secara umum dihitung 

berdasarkan ukuran polybag yang sekaligus 
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berpengaruh pada volume pekerjaan penggalian lubang 

tanam, volume media tanam yang diperlukan, serta 

kapasitas pekerja. Klasifikasi jenis tanaman 

berdasarkan ukuran polybag, perhitungan lubang 

tanam dan kapasitas pekerja, tercantum pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel IV.3 - Klasifikasi Jenis Tanaman Berdasarkan Ukuran Polybag 

 

Volume lubang tanam untuk penggalian untuk 

penanaman pada tanah subur dihitung 2 (dua) kali 

volume polybag. Tanah hasil penggalian ditebar di 

sekitar lubang tanam setelah pengurugan dengan 

media tanam. 

(2) Penanaman pada tanah tidak subur 

Diperlukan penggalian lubang tanam sebesar 3 (tiga) 

kali volume polybag dan sebelum penanaman 

diperlukan pengolahan tanah seperti dijelaskan pada 

bagian Pengolahan Tanah Tidak Subur. AHSP 

pekerjaan penggalian tanah telah tercantum pada 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Bidang Umum (halaman 

198 untuk penggalian tanah biasa).  
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Media tanam yang dibutuhkan saat penanaman 

dihitung dengan penambahan 30% dari volume 

polybag, dengan mempertimbangkan faktor 

penyusutan material media tanam yang terdiri dari 

70% tanah subur, 20% pupuk organik, dan 5% 

pasir/kompos/material lain untuk perbaikan tanah 

(soil amendment). Campuran material tersebut bersifat 

porous (menyerap air) dan dapat terurai sehingga 

media tanam akan menyusut dalam waktu tertentu. 

Koefisien media tanam = 1,3 x volume polybag. Khusus 

penanaman rumput, komposisi media tanam, yakni 

90% tanah subur, 10% pasir/kompos untuk penebalan 

media tanam 10 cm, sehingga volume media tanam 0.1 

m3.  

Penggantian tanaman, khususnya pohon/ palem yang 

mati/ sekarat dan tidak dalam kondisi bertahan hidup/ 

dalam kondisi menurun/ tidak sehat/ berpenyakit 

selama masa penanaman sampai periode pemeliharaan 

dapat mencapai 5%. Dengan pertimbangan tersebut, 

penyediaan Pohon/Palem perlu disediakan 5% lebih 

banyak dari perencanaan, sehingga koefisien tanaman 

menjadi 1,05 kali.  

Anti Rayap pada Tanah, berupa carbofuran/ merek 

lain/ bahan lain yang memiliki fungsi sama sebagai 

anti rayap, diperlukan untuk mencegah rayap 

mengganggu pertumbuhan tanaman. Dosis 

Penggunaan Anti Rayap pada tanah saat penanaman, 

tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel IV.4 - Penggunaan Anti Rayap pada Tanah Berdasarkan 

Jenis Tanaman 

No Jenis Tanaman Dosis (kg) 

1 1 buah Pohon Kecil 0,005 

2 1 buah Pohon Sedang 0,010 

3 1 buah Pohon Besar 0,020 

4 1 buah Palem Kecil 0,005 

5 1 buah Palem Besar 0,020 
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No Jenis Tanaman Dosis (kg) 

6 1 m2 Semak 0,010 

7 1 m2 Penutup Tanah (Ground Cover) 0,010 

Penunjang (Steger) yang efektif digunakan untuk 

membantu penegakan pohon/ palem setelah 

penanaman adalah berupa 3 batang penunjang yang 

diikat membentuk segitiga. Tali pengikat yang 

digunakan yaitu memiliki diameter minimal 3-5 mm 

tergantung besar diameter batang. Ukuran batang 

penunjang dan panjang tali pengikat yang diperlukan 

untuk setiap jenis tanaman, tercantum pada tabel 

berikut. 

 

Tabel IV.5 - Ukuran Penunjang (Steger) dan Tali Pengikat 

Berdasarkan Jenis Tanaman 

 

2) Penanaman pada Lahan Miring/Kelerengan 

a) Penanaman biji vegetasi dengan teknik hydroseeding; dan 

b) Penanaman biji vegetasi dengan teknik taplok. 

 

Penanaman pada lahan miring/kelerengan membutuhkan  

bahan-bahan, antara lain selimut pengendali erosi atau 

matras perkuatan, biji vegetasi, mulsa, perekat PAM, pupuk, 

dan air. Ukuran atau volume penggunaan bahan-bahan 



-19- 
 

 

tersebut dapat merujuk pada Skh-1.3.17 Spesifikasi Khusus 

Interim Pengendali Erosi Lereng tahun 2019 (Ditjen Bina 

Marga, Kementerian PUPR) atau mengikuti rekomendasi 

teknis yang berlaku. 

Selimut Pengendali Erosi atau Matras Perkuatan dan 

Angkur: Kesesuaian penggunaan jenis material selimut 

pengendali erosi atau matras perkuatan berdasarkan 

kemiringan lereng tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel IV.6 - Karakteristik Lereng dan Jenis Pengendali Erosi 

No. 

Jenis dan 
Kemiringan 

Lereng 
Maksimum 

(V:H) 

Jenis 
Pengendali 

Erosi 

Deskripsi Material Penggunaan 

1 Lereng 

tanah 1:2 

(26.5º) 

Tipe I  

(selimut 
pengendali 
erosi alami)  

 

selimut pengendali 

erosi terbuat dari 
serat alami. 
Contoh:  
Coco mesh atau 
Coirblanket. 

 

Didesain untuk 

dapat tahan proses 

degradasi selama 

minimal 6 bulan. 

Digunakan untuk 

lereng yang dalam 

jangka Panjang 

dapat mendapatkan 

perlindungan dari 

erosi permanen oleh 

vegetasi yang 

tumbuh diantara 

lapisan Selimut 

Pengendali Erosi 

2 Lereng 

tanah 1:1 

(45°) 

Tipe II  

(Selimut 

Pengendali 

Erosi 

Polimer) 

Selimut 

pengendali erosi 

yang tersusun dari 

material serat 

polimer disatukan 

secara mekanis 

antara dua lapisan 

sintetis yang 

lambat mengalami 

pelapukan untuk 

membentuk 

Didesain untuk 

dapat tahan proses 

degradasi selama 

minimal 12 bulan.  

Digunakan untuk 

lereng yang dalam 

jangka panjang 

dapat mendapatkan 

perlindungan dari 

erosi permanen oleh 

vegetasi yang 

tumbuh diantara 
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No. 

Jenis dan 
Kemiringan 

Lereng 
Maksimum 

(V:H) 

Jenis 
Pengendali 

Erosi 

Deskripsi Material Penggunaan 

sebuah matriks 

menerus. 

Contoh: 

Geogrid/Geocell. 

lapisan selimut 

pengendali erosi 

3 Lereng 

tanah dan 

atau 

kombinasi 

tanah dan 

batuan 1 : 

0.5 (63°) 

Tipe III  

Matras 

Perkuatan 

Matras Perkuatan 

tersusun dari 

serat sintetis, 

filamen, jaring, 

jaring kawat, yang 

diproses menjadi 

suatu matriks tiga 

dimensi yang 

permanen yang 

dapat dilengkapi 

dengan komponen 

biodegradable. 

Digunakan untuk 

mencegah erosi 

lereng secara 

permanen dan 

vegetasi yang 

tumbuh diantara 

lapisan Matras 

Perkuatan yang 

tidak bisa 

memberikan 

perlindungan erosi 

yang cukup tanpa 

bantuan Matras 

Perkuatan. 

Sumber: Skh-1.3.17 Spesifikasi Khusus Interim Pengendali Erosi Lereng 

tahun 2019 

Angkur sepaket dengan pemasangan selimut pengendali 

erosi, yakni berbahan baja/besi beton bentuk U atau J atau 

T dengan diameter minimal 0,8 cm dengan panjang 

terjangkar minimal 300 mm untuk tanah keras atau yang 

disesuaikan dengan rekomendasi pabrikan. Pada tanah 

lunak, angkur dapat berbahan bambu dengan minumum 

panjang 30cm. Angkur harus memiliki kemampuan untuk 

menembus lapisan tanah dan tahan terhadap cabut. 

Biji Vegetasi: Untuk penutup Selimut Pengendali Erosi atau 

Matras Perkuatan, vegetasi yang digunakan dapat berupa 

vegetasi yang sudah tumbuh atau dalam bentuk biji. Jenis 

vegetasi yang tercakup dalam spesifikasi ini adalah jenis 

rumput dan legume cover crops (LCC). Biji tanaman yang 

digunakan untuk stabilisasi lereng harus memenuhi 

persyaratan diameter biji sesuai dengan metode tanam yang 

digunakan, kemurnian minimal 90% atau sesuai dengan 
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sertifikat produsen benih, daya kecambah minimal dan bebas 

dari hama penyakit tanaman. Persyaratan jenis, bentuk, 

jumlah, ukuran dan daya kecambah bibit vegetasi tercantum 

pada tabel berikut. 

 

Tabel IV.7 - Persyaratan dan Volume Vegetasi untuk Penanaman 

pada Kelerengan 

No 
Metode 

Penanaman 

Jenis 

Vegetasi 

Bentuk 

Bibit 

Vegetasi 

Jumlah Bibit 
Ukuran 

Bibit 

Daya 

Kecambah 

Minimum (SNI 

7628.6- 2011) 

1 Hydroseeding Rumput 

atau 

LCC 

Biji Rumput minimal 

10 gr/m2, LCC 

minimal 15 

gr/m2 

0,5 cm 

atau 

tergantung 

dari 

diameter 

nozzle 

70% 

2 Taplok Rumput 

atau 

LCC 

Biji Rumput minimal 

10 gr/m2, LCC 

minimal 1 gr/m2. 

Pada 1 m2 taplok, 

minimum berisi 

25 keping  

- 70% 

Sumber: Skh-1.3.17 Spesifikasi Khusus Interim Pengendali Erosi Lereng 

tahun 2019 dan Data Lapangan untuk Jumlah Bibit 

Mulsa: Mulsa yang digunakan untuk mengisi material 

hydroseeding dapat berupa: serutan kayu kasar, kertas, 

jerami, serutan kayu halus, dan lain-lain. Mulsa (Mulching) 

serutan kayu kasar memiliki ukuran diameter antara 0,3 cm 

- 0,5 cm. Sedangkan serutan kayu halus memiliki ukuran 

diameter dibawah 0,3 cm. Mulsa tidak dibutuhkan pada 

teknik penanaman taplok. Persyaratan dan volume mulsa 

tercantum pada tabel berikut. 

Tabel IV.8 - Persyaratan dan Volume Mulsa untuk Penanaman 

pada Kelerengan 

No 
Metode 

Penanaman 
Jenis Bentuk 

Ukuran 

(cm) 

Dosis 

(gr/m2) 

1 Hydroseeding Organik Serbuk/serat < 0,5 300 

2 Taplok - - - - 
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Sumber: Skh-1.3.17 Spesifikasi Khusus Interim Pengendali Erosi Lereng tahun 

2019 

Perekat: Perekat yang digunakan untuk bahan campuran 

hydroseeding berbahan dasar Poliacrylamide (PAM). PAM 

membutuhkan waktu pengadukan tertentu sampai 

membentuk cairan kental (viscous) yang masih bisa 

disemprotkan dengan menggunakan pompa bertekanan. 

Sedangkan pada penanaman taplok, perekat diperlukan 

sebagai lem perekat matras perkuatan. Persyaratan dan 

volume perekat tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel IV.9 - Persyaratan dan Volume Perekat untuk Penanaman 

pada Kelerengan 

No 
Metode 

Penanaman 
Jenis Bentuk 

Ukuran 

(cm) 

Dosis 

(gr/m2) 

1 Hydroseeding Organik Serbuk/serat < 0,5 300 

2 Taplok - - - - 

Sumber: Skh-1.3.17 Spesifikasi Khusus Interim Pengendali Erosi Lereng tahun 

2019 

 

Pupuk: Pupuk yang digunakan terdiri atas pupuk organik 

(seperti: kotoran hewan atau disebut juga rabuk) dan pupuk 

anorganik (pupuk kimia yang pada umumnya diproduksi 

skala pabrikan disebut juga pupuk buatan). 

(1) Pupuk Organik 

Bahan rabuk/organik merupakan dari kotoran hewan, 

yang umum digunakan adalah kotoran kambing atau 

sapi. Rabuk yang digunakan harus yang sudah matang 

dan siap pakai, yaitu tidak lagi berbau tajam (bau 

amoniak), terasa dingin jika dipegang, berwarna gelap, 

kering, dan gembur jika diremas. Semakin terjal lereng, 

dibutuhkan semakin banyak pupuk organik. 

Penggunaan pupuk organik berdasarkan kelerengan 

tercantum pada tabel berikut. 
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Tabel IV.10 - Volume Penggunaan Pupuk Organik untuk 

Penanaman pada Kelerengan 

No 
Metode 

Penanaman 

Dosis (gr/m2) 

Lereng 

Tanah 1:2 

(13° - 

26.5°) 

Lereng 

Tanah 

1:1 

(26.5° - 

45°) 

Lereng Tanah dan 

atau kombinasi 

tanah dan batuan 

1:0.5 (45° - 63°) 

1 Hydroseeding 600 800 1000 

2 Taplok 600 800 1000 

Sumber: Data Lapangan 

 

(2) Pupuk Anorganik/Buatan 

Pupuk buatan yang digunakan harus dari campuran 

yang disyaratkan sebagai nutrisi tanaman. Pupuk 

tersebut harus pupuk yang bebas diperdagangkan dan 

dapat dipasok. Pupuk buatan ini dapat merupakan 

pupuk tunggal (hanya mengandung satu unsur utama: 

N, P atau K saja dan pupuk majemuk  

(mengandung dua atau tiga unsur utama). 

Persyaratan jenis, bentuk, jumlah, ukuran pupuk 

tercantum pada tabel berikut. 

Tabel IV.11 - Persyaratan dan Volume Pupuk untuk Penanaman 

pada Kelerengan 

No Metode Penanaman Jenis Bentuk 
Ukuran 

(cm) 
Dosis 

1 Hydroseeding: 

• Awal penanaman/ 

penanaman ulang 

• Pemeliharaan (1 

bulan sekali) 

  

Organik 

 

Anorganik 

 

Granular 

 

Granular/ 

Cairan 

 

< 0.5 

 

< 0.5 

 

Minimal 

600 gr/m2 

4 gr/m2 

2 Taplok: 

• Awal penanaman/ 

penanaman ulang 

• Pemeliharaan (1 

bulan sekali) 

  

Organik 

 

 

Anorganik 

 

Granular 

 

Granular/ 

Cairan 

 

< 0.5 

 

 

< 0.5 

 

Minimal 

600 gr/m2 

 

4 gr/m2 

Sumber: Skh-1.3.17 Spesifikasi Khusus Interim Pengendali Erosi Lereng tahun 

2019 dan Data Lapangan untuk Dosis Pupuk 
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Air: Air digunakan untuk campuran material hydroseeding. 

Persyaratan dan volume air tercantum pada tabel berikut. 

 

Tabel IV.12 - Persyaratan dan Volume Air untuk Penanaman 

pada Kelerengan 

No 
Periode 

Penyiraman 
Dosis Interval Waktu 

1 Awal 

penanaman/ 

penanaman 

ulang: 

• Hydroseeding 

• Taplok 

 

70% dari 

volume 

tangki 

pencampur 

disesuaikan 

dengan 

kebutuhan 

 

 

- 

 

 

- 

 

2 Usia vegetasi 0-3 

bulan (menjaga 

masa 

pertumbuhan)  

2-10 

L/m2/hari 

Sehari 2 kali 

(selama 

musim 

kemarau) 

Maks jam 10 

pagi dan min 

jam 16.00 

sore 

3 Usia vegetasi 3-6 

bulan 

(pemeliharaan) 

2-10 

L/m2/hari 

Sehari 2 kali 

(selama 

musim 

kemarau) 

Maks jam 10 

pagi dan min 

jam 16.00 

sore 

Sumber: Skh-1.3.17 Spesifikasi Khusus Interim Pengendali Erosi Lereng 

tahun 2019 

 

3) Penyiraman  

a) penyiraman pada lahan datar di tanah subur; 

b) penyiraman pada lahan datar di tanah tidak subur; 

c) penyiraman pada lahan miring/kelerengan di tanah 

subur; dan 

d) penyiraman pada lahan miring/kelerengan di tanah tidak 

subur. 

 

Penyiraman dapat dikondisikan pada jenis tanah: 

(1) Penyiraman pada tanah subur 

Penyiraman merupakan hal krusial untuk menunjang 

pertumbuhan tanaman sebagai makhluk hidup. 
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Koefisien air untuk Penyiraman menyesuaikan masa 

pelaksanaan penanaman, Dengan pertimbangan 

pelaksanaan di lapangan, masa penyiraman untuk 

penanaman pohon/palem dilakukan selama 80% dari 

seluruh masa pelaksanaan penanaman, sedangkan 

masa penyiraman pada penanaman semak/penutup 

tanah/rumput dapat dilakukan 50% dari seluruh masa 

pelaksanaan penanaman. 

Volume air untuk penyiraman menggunakan standar 

awal 5 Liter per hari dengan penyesuaian sesuai pada 

tabel berikut. 

 
Tabel IV.13 - Volume Air untuk Penyiraman pada Tanah Subur 

No Jenis Tanaman 
Volume Air 

(Liter/hari) 

1 1 buah Pohon 5,0 

2 1 buah Palem 5,0 

3 1 m2 Semak 3,0 

4 1 m2 Penutup Tanah (Ground Cover) 3,0 

5 1 m2 Rumput 4,0 

 

(2) Penyiraman pada tanah tidak subur 

Volume air untuk penyiraman pada tanah tidak subur 

secara rata-rata 2 (dua) kali dari volume pada tanah 

subur, sesuai pada tabel berikut. 

 

Tabel IV.14 - Volume Air untuk Penyiraman pada 

Tanah Tidak Subur 

No Jenis Tanaman 
Volume Air 

(Liter/hari) 

1 1 buah Pohon/Palem Kecil 8,0 

2 1 buah Palem/Pakem Sedang/Besar 10,0 

3 1 m2 Semak 6,0 

4 1 m2 Penutup Tanah (Ground Cover) 6,0 

5 1 m2 Rumput 8,0 
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b. Pekerjaan pemeliharaan 

1) Penyiraman 

Untuk terus hidup dan bertumbuh, taman perlu 

mendapatkan penyiraman, termasuk pada periode 

pemeliharaan. Intensitas penyiraman saat periode 

pemeliharaan dapat lebih rendah dari pada masa 

pelaksanaan penanaman, mempertimbangkan tanaman telah 

melalui masa tumbuh kritisnya pada periode pemeliharaan 

dengan tetap mempertimbangkan ketahanan hidup tanaman. 

Meskipun standar volume air penyiraman tetap 

menggunakan standar pada masa pelaksanaan penanaman. 

2) Pemupukan 

Pemupukan terdiri dari: 

a) Pupuk organik pada 1 buah tanaman 

(pohon/palem/semak) atau 1 m2 penutup tanah/rumput 

diberikan sebanyak 4 kg atau setara dengan 0,048 m3, 

berdasarkan Modul Pelatihan Supervisor Pekerjaan 

Lansekap PUPR (2005). Pupuk organik diberikan 

setidaknya 2 (dua) bulan 1 (satu) kali. Maka, koefisien 

pemberian pupuk organik pada periode pemeliharaan 

adalah 0,0048 m3 untuk setiap 2 bulan; 

b) Pemberian pupuk anorganik, berupa pupuk NPK, pada 1 

buah tanaman (pohon/palem/semak) atau 1 m2 penutup 

tanah/rumput adalah 10 gram atau 0,011 Liter, 

dicampur dengan 5 Liter air. Pupuk anorganik diberikan 

maksimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. Maka, koefisien 

pemberian pupuk anorganik pada periode pemeliharaan 

adalah 0,011 Liter setiap 1 bulan. Dengan koefisien air, 

yakni 5 Liter. 
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Konversi penggunaan pupuk dapat merujuk pada merujuk 

pada tabel berikut. 

 

Tabel IV.15 - Konversi Penggunaan Pupuk 

No. Bahan Satuan Berat Satuan Volume 

1 Pupuk Organik/ 

Anorganik 

35 karung 

pupuk 

ukuran 25 kg 

1 m3 1000 Liter 

1 karung 

pupuk 

ukuran 25 kg 

0,03 m3 28,6 Liter 

1 kg 0,0012 m3 1,1 Liter 

 

3) Pemangkasan; 

4) Pencegahan dan pemberantasan hama 

Untuk memberantas gulma pengganggu tanaman, digunakan 

pestisida yang dapat berupa insektisida/ fungisida, yang 

diberikan sebanyak 1 gram dicampur dengan 1 Liter air. 

Penggunaan pestisida setidaknya diberikan setiap 2 (dua) 

bulan. Maka, koefisien pestisida pada periode pemeliharaan 

pada setiap 1 pohon/1 m2 tanaman adalah 1 ÷ 10.000 = 0,001 

kg untuk setiap dua bulan. Dengan koefisien air sebesar 1 

Liter. 

5) Pembersihan lahan (menyapu). 

 

4. Metode pelaksanaan pekerjaan penanaman 

a. Metode manual 

Pelaksanaan pekerjaan penanaman secara umum dilakukan 

secara manual, adalah sebagai berikut:  

1) Penanaman pohon (diameter batang di bawah 7 cm), palem 

(diameter batang di bawah 15 cm), semak, penutup tanah 

(ground cover), dan rumput 

2) Pekerjaan penanaman di kelerengan dengan teknik taplok 
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3) Pekerjaan penyiraman pada lahan datar dan kelerengan di 

bawah 45° 

4) Seluruh pekerjaan pemeliharaan  

b. Metode Mekanis 

Pelaksanaan beberapa pekerjaan bidang lansekap untuk 

penanaman perlu dilakukan dengan metode mekanis atau 

bantuan alat guna mendapatkan hasil yang baik atau lebih 

efektif. Pekerjaan yang dilakukan secara mekanis diantaranya 

sebagai berikut: 

1) pekerjaan penanaman pohon besar (diameter batang di atas 

7 cm) dan palem besar (diameter batang di atas 15 cm), yang 

membutuhkan peralatan khusus untuk pengangkatan saat 

penanaman 

2) pekerjaan penanaman di kelerengan dengan teknik 

hydroseeding yang membutuhkan mesin penyemprot (mesin 

hydroseeding) adukan biji vegetasi dan bahan-bahan lainnya 

ke area lereng penanaman 

3) pekerjaan penyiraman pada area sulit sumber air dan 

kelerengan di atas 45° yang membutuhkan water truck 

berpompa agar waktu penyiraman lebih efisien dan air dapat 

menjangkau kelerengan terjal 

4) pekerjaan pengolahan tanah tidak subur, yakni pencampuran 

media tanam dengan bahan-bahan perbaikan tanah (soil 

amendment) yang diperlukan menggunakan mesin 

pencampur (molen) agar bahan-bahan tercampur dengan 

merata dan optimal memperbaiki kondisi tanah  

 

5. Analisa Harga Satuan Dasar (HSD)  

a. Perhitungan HSD Bahan 

Analisis HSD bahan memerlukan data harga bahan jadi (dari toko 

material dan/atau quarry atau borrow area) serta biaya 

transportasi sampai di lokasi pekerjaan, biaya pengangkutan 

material dari quarry ke tempat/lokasi pekerjaan dan biaya-biaya 

lainnya. Biaya pengangkutan dapat berupa tarif angkutan 

ataupun analisis biaya operasional dan produktivitas alat berat. 
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Langkah perhitungan HSD bahan jadi, dilakukan sebagai berikut: 

1) Tentukan tempat dan harga setempat bahan tersebut di borrow 

area atau quarry, pabrik atau di toko material atau juga di 

pelabuhan. 

2) Hitung biaya memuat bahan jadi, transportasi dan 

membongkar bahan jadi, per satuan bahan jadi. 

3) Tabelkan dan beri kode setiap bahan jadi yang sudah dicatat 

harganya, harga di terima di lokasi pekerjaan atau di base 

camp. 

Untuk pekerjaan bidang lansekap, umumnya bahan dihitung 

berdasarkan harga pasar bahan jadi setempat per satuan ukuran 

baku, dengan memperhitungkan biaya transportasi dan biaya 

pengangkutan sampai di lokasi pekerjaan. Secara khusus untuk 

analisis HSD Tanaman dan HSD Air Penyiraman pada saat 

penanaman, dibuat rincian analisis HSD karena melingkupi 

beberapa komponen di dalamnya, sebagai berikut: 

1) Analisis HSD Tanaman memerlukan perhitungan data harga 

tanaman yang sudah berada dalam polybag dari pembibitan 

(nursery) yang berlokasi maksimal 100 km dari lokasi 

pekerjaan, termasuk biaya transportasi, dan tenaga kerja 

pengangkutan dari pembibitan (nursery) ke lokasi pekerjaan. 

Penggunaan ukuran polybag yang berbeda berpengaruh pada 

kapasitas pengangkutan dan jenis Kapasitas transportasi dan 

pengangkutan untuk setiap jenis tanaman dapat dilihat pada 

tabel berikut moda transportasi yang digunakan, serta jarak 

nursery ke lokasi pekerjaan.  

Tabel IV.16 - Kapasitas Transportasi dan Pengangkutan Setiap Jenis Tanaman* 

No Biaya Terkait Peralatan 
Kapasitas 

Pengangkutan** 

Kapasitas Angkat 

oleh Pekerja  

1 Transportasi 

Penyediaan Pohon 

Kecil, polybag 25 L 

Dump 

Truck 4 

Ton 

100 polybag 2 polybag/menit 

2 Transportasi 

Penyediaan Pohon 

Sedang, polybag 50 L 

Dump 

Truck 10 

Ton 

200 polybag 1 polybag/menit 

3 Transportasi 

Penyediaan Pohon 

Besar, polybag 100 L 

Dump 

Truck 10 

Ton 

5 polybag dengan alat crane: 

25 polybag/hari 
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*) Analisis HSD Setiap Jenis Tanaman dapat dilihat pada lampiran 
**) Untuk tanaman pada polybag ukuran 100 L atau lebih, pengangkutan tanaman dalam 

dump truck pada posisi berdiri, sedangkan untuk tanaman pada polybag 25 L dan 50 L 
posisi direbahkan (kapasitas angkut lebih banyak) 

 
 

2) Analisis HSD Air Penyiraman untuk pengadaan sumber 

air/membeli air (tidak menggunakan air tanah di lokasi 

pekerjaan), diperlukan perhitungan data harga air bersih 

setempat dalam satuan tangki yang dapat dihitung dalam 

satuan liter, biaya transportasi yang dibutuhkan sampai di 

lokasi pekerjaan, tukang untuk penyiraman per hari, serta 

peralatan penyiraman yang dibutuhkan. Jika penyiraman 

dilakukan manual dengan peralatan penunjang milik pribadi 

seperti selang, semprotan, dan sejenisnya, diasumsikan 

sebagai peralatan wajib yang harus dipunyai oleh setiap 

pekerja/tukang sehingga tidak dihitung dalam HSD. 

Jenis bahan dan satuan ukuran baku pada pekerjaan 

penanaman yang digunakan, dijelaskan pada tabel berikut ini. 

Tabel IV.17 - Jenis Bahan dan Satuan Ukuran Baku 

No Jenis Bahan Satuan  

1. Tanaman: - 

a Pohon buah 

b Palem buah 

c Semak 25 buah/m2 

d Penutup Tanah m2 

e Rumput m2 

f Biji Rumput atau LCC kg 

2. Anti Rayap pada Tanah  kg 

3. Media Tanam: - 

a Tanah Subur m3 

b Pupuk Organik m3 

c Pasir  m3 

4. Steger: - 

a Bambu, Kayu, Sling, atau Bahan Penunjang 

Sejenisnya 

batang 

b Tali atau Pengikat Sejenisnya m’ 

5. Air Liter 
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No Jenis Bahan Satuan  

6. Pupuk Organik m3  

7. Pupuk Anorganik m3 

8. Pemberantasan Hama” - 

a Fungisida kg 

b Insektisida kg 

9. Matras Perkuatan Lereng m2 

10. Perekat Campuran Hydroseeding atau   

11. Mulsa kg 

12. Material Perbaikan Tanah:  

a Material Organik m3 

b Kapur kg 

c Sulfur kg 

 

b. Perhitungan HSD Pekerja  

1) Kualifikasi Tenaga Kerja 

Dalam pelaksanaan pekerjaan lansekap, diperlukan 

keterampilan tenaga kerja yang memadai untuk dapat 

melaksanakan setiap jenis pekerjaan lansekap. Tenaga kerja 

yang terlibat dalam suatu jenis pekerjaan dapat dilihat pada 

data kualifikasi Tenaga Kerja berdasarkan sertifikasi atau 

keterangan hasil uji pelatihan yang bersangkutan. Untuk 

menjamin pekerjaan lapangan yang sesuai dan dapat 

dilaksanakan dengan baik, kelompok kerja utama dalam suatu 

pekerjaan perlu memiliki keterampilan yang teruji. 

Setiap jenis pekerjaan lansekap memerlukan jenis 

keterampilan tenaga kerja yang berbeda. Klasifikasi jenis 

pekerjaan lansekap dan jenis tenaga kerja serta keterampilan 

yang dibutuhkan, tercantum pada tabel berikut ini.  

Tabel IV.18 - Jenis Pekerjaan Lansekap, Jenis Tenaga Kerja, dan 

Keterampilan yang Dibutuhkan 

No Jenis Pekerjaan 
Jenis Tenaga 

Kerja 

Keterampilan yang 

dibutuhkan 

1 Penanaman Tanaman, 

Penyulaman, dan 

tukang tanam a. keterampilan menanam, 

menyiangi, menyulam, 
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No Jenis Pekerjaan 
Jenis Tenaga 

Kerja 

Keterampilan yang 

dibutuhkan 

Pemangkasan dan memangkas tanaman 

b. keterampilan mencampur 

dan mengaplikasikan 

media tanam dan 

menggemburkan tanah, 

serta menyiram tanaman 

c. keterampilan memasang 

steger 

2 Pemupukan dan 

Pemberantasan Hama 

Saat Periode Pemeliharaan  

pemelihara 

taman 

keterampilan mencampur 

bahan pupuk dan/ bahan 

pemberantasan hama, serta 

mengaplikasikannya pada 

tanaman 

3 Penyiraman pekerja keterampilan menyiram 

tanaman secara manual atau 

semi-mekanis 

4 Pembersihan (Menyapu)  pekerja - 

 

2) Koefisien Tenaga Kerja 

a) Pengolahan Tanah Tidak Subur 

Lingkup tenaga kerja untuk pengolahan tanah tidak 

subur, meliputi pengukuran volume dan pencampuran 

komposisi bahan tambahan media tanam yang 

dibutuhkan (kapur/sulfur, pupuk organik, pasir, tanah 

subur, dll), serta pengurukan media tanam tersebut ke 

lubang/area tanam. Kapasitas tenaga kerja sesuai dengan 

lingkup pekerjaan tersebut, tercantum pada tabel berikut. 

 
Tabel IV.19 - Kapasitas Tenaga Kerja Pengolahan Tanah 

Tidak Subur 

No Kategori Tenaga 

Kerja 

Kapasitas 

Pekerja 

(orang/hari) 

Koefisien 

(OH) 

1 Mandor 27,78 m3 0,036 

2 Pekerja 2,78 m3 0,36 
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b) Penanaman Umum  

Pada Pekerjaan Penanaman, kapasitas pekerja yang 

berpengaruh pada perhitungan koefisien dapat dilihat 

pada tabel Klasifikasi Jenis Tanaman Berdasarkan 

Ukuran Polybag untuk mendapatkan jenis tenaga kerja 

dan kapasitas pekerja untuk pekerjaan penanaman untuk 

setiap jenis tanaman. Lingkup tenaga kerja pada 

pekerjaan penanaman, meliputi pengangkutan dari 

tempat penampungan sementara tanaman di lokasi 

pekerjaan ke lubang tanam, pencampuran media tanam 

dan pengurugannya ke lubang tanam atau penanaman, 

penebaran sisa tanah di sekitar lubang tanam, dan 

pemasangan steger. 

c) Penanaman pada Lahan Miring/Kelerengan 

Kapasitas tenaga kerja penanaman berdasarkan tingkat 

kelerengan, sesuai dengan tabel berikut. 

 

Tabel IV.20 - Kapasitas Tenaga Kerja Penanaman pada Kelerengan 

No Kategori Lereng Tanah 1:2 (13° - 

26.5°) 

Lereng Tanah 1:1 (26.5° - 

45°) 

Lereng Tanah 1:0.5 (45° - 

63°) 

Hydroseeding Taplok Hydroseeding Taplok Hydroseeding Taplok 

Tenaga 

Kerja orang/hari orang/hari orang/hari orang/hari orang/hari orang/hari 

1 Mandor 10.000 m2 100 m2 5000 m2 50 m2 2500 m2 25 m2 

2 
Tukang 

Tanam 1.000 m2 20 m2 500 m2 10 m2 250 m2 5 m2 

3 Pekerja 2.000 m2 40 m2 1000 m2 20 m2 500 m2 10 m2 

 

d) Penyiraman  

Penentuan koefisien tenaga kerja penyiraman pada masa 

penanaman sebelum PHO bersumber dari data lapangan, 

tercantum pada tabel berikut ini. 
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Tabel IV.21 - Kapasitas Pekerja Pekerjaan Penyiraman 

No Jenis Pekerjaan 

Kapasitas Tenaga Kerja 

Penyiraman 

(Pekerja/ Kenek) 

Koefisien 

(Pekerja/ Kenek) 

A Penyiraman   

1 1 buah Pohon/Palem 

Dengan Selang Plastik 

3/4 Inch  

420 pohon per hari, 

dilakukan setiap hari 

1 ÷ 420 = 0,0024 

2 

 

1 m2 Semak/ Penutup 

Tanah/ Rumput 

Dengan Selang Plastik 

3/4 Inch 

2520 m2 per hari, 

dilakukan setiap hari 

1 ÷ 2520 = 0,0004 

 

3 1 m2 Semak/ Penutup 

Tanah/Rumput 

Dengan Sprinkler 

3770 m2 per hari, 

dilakukan setiap hari 

1 ÷ 3770 = 0,0003 

 

e) Penyiraman pada Lahan Miring/Kelerengan 

Kapasitas tenaga kerja penyiraman berdasarkan tingkat 

kelerengan, sesuai dengan tabel berikut. 

 
Tabel IV.22 - Kapasitas Tenaga Kerja Penyiraman pada Kelerengan 

No Kategori 

Tenaga 

Kerja 

Lereng Tanah 1:2 

(13° - 26.5°) 

Lereng Tanah 1:1 

(26.5° - 45°) 

Lereng Tanah 

1:0.5 (45° - 63°) 

orang/hari orang/hari orang/hari 

1 Mandor 19800 m2 11340 m2 4500 m2 

2 Pekerja 1980 m2 1620 m2 900 m2 

 

f) Pemeliharaan pada Tanah Datar 

Pada pekerjaan pemeliharaan, penentuan koefisien tenaga 

kerja bersumber dari peraturan menteri, pekerjaan yang 

dilakukan swasta, maupun kajian studi, tercantum pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel IV.23 - Kapasitas Pekerja Pekerjaan Pemeliharaan 

No Jenis Pekerjaan 

Kapasitas 

Tenaga Kerja 

Koefisien 

Pemelihara 

taman 

Pekerja/ 

Kenek 
Tukang Pekerja/ Kenek 

A Penyiraman 

1 

 

1 m2 Area 

Tanam 

- 2520 m2 per 

hari, 

dilakukan 

setiap hari 

- 1 ÷ 2520 = 

0,0004 

 

2 1 m2 Area 

Tanam Dengan 

Sprinkler 

- 3770 m2 per 

hari, 

dilakukan 

setiap hari 

- 1 ÷ 3770 = 

0,0003 

B Pemupukan Organik 

1 1 buah 

Pohon/Palem  

56 pohon per 

hari, 

dilakukan 

setiap 2 bulan  

- 1 ÷ 56 = 

0,0179 

- 

 

2 

1 m2 

Semak/Penutup 

Tanah/Rumput  

695,8 m2 per 

hari, 

dilakukan 

setiap 2 bulan 

- 1 ÷ 695,8 

= 0,0014 

- 

C Pemupukan Anorganik 

1 1 buah 

Pohon/Palem  

70 pohon per 

hari, 

dilakukan 

setiap 1 bulan  

 

210 pohon per 

hari, 

membantu 

tukang untuk 

pencampuran 

pupuk dan 

operasional 

alat 

1 ÷ 70 = 

0,0143 

1 ÷ 210 = 

0,0048 

2 1 m2 

Semak/Penutup 

Tanah/Rumput 

selama 6 bulan 

1454,60 m2 

per hari, 

dilakukan 

setiap 1 bulan 

4363,8 m2 per 

hari, 

membantu 

tukang untuk 

pencampuran 

1 ÷ 1454,6 

= 0,0007 

1 ÷ 4363,8 x 6 = 

0,0002 
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No Jenis Pekerjaan 

Kapasitas 

Tenaga Kerja 

Koefisien 

Pemelihara 

taman 

Pekerja/ 

Kenek 
Tukang Pekerja/ Kenek 

pupuk dan 

operasional 

alat 

D Pemangkasan 

1 1 buah Pohon 

Kecil (diameter 

tajuk < 5m, 

tinggi 3-6 m) 

21 pohon per 

hari, 

dilakukan 

setiap bulan 

- 1 ÷ 21  = 

0,0476 

- 

2 1 buah Pohon 

Sedang 

(diameter tajuk 

5-10 m) 

13,65 pohon 

per hari, 

dilakukan 

setiap bulan 

- 1 ÷ 13,65 

= 0,0733 

 

- 

3 1 buah Pohon 

Besar (diameter 

tajuk > 10 m)  

7,7 pohon per 

hari, 

dilakukan 

setiap bulan 

- 1 ÷ 7,7 = 

0,1299 

 

- 

4 1 m2 

Semak/Penutup 

Tanah (dengan 

gunting 

pangkas) 

84 m2 per 

hari, 

dilakukan 

setiap 1 bulan 

- 1 ÷ 84 = 

0,0119 

- 

5 1 m2 Rumput 

(dengan Mesin 

Gendong) 

1293,6 m2 per 

hari, 

dilakukan 

setiap 1 bulan 

- 1 ÷ 1293,6 

= 0,0008 

- 

6 1 m2 Rumput 

(dengan Mesin 

Dorong) 

2475,2 m2 per 

hari, 

dilakukan 

setiap 1 bulan 

- 1 ÷ 2475,2 

= 0,0004 

- 

E Penyemprotan Pestisida (Insektisida/Fungisida) Dengan Sprayer Gendong 

1 1 buah 

Pohon/Palem 

721 pohon 

per hari, 

dilakukan 

2163 pohon 

per hari, 

membantu 

1 ÷ 721 = 

0,0014 

1 ÷ 2163 = 

0,0005 
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No Jenis Pekerjaan 

Kapasitas 

Tenaga Kerja 

Koefisien 

Pemelihara 

taman 

Pekerja/ 

Kenek 
Tukang Pekerja/ Kenek 

setiap 2 bulan  

 

tukang untuk 

pencampuran 

obat dan 

operasional 

alat 

2 1 m2 

Semak/Penutup 

Tanah/Rumput 

1820 m2 per 

hari, 

dilakukan 

setiap 2 bulan 

3640 m2 per 

hari, 

membantu 

tukang untuk 

pencampuran 

obat dan 

operasional 

alat 

1 ÷ 1820 x 

3 = 0,0005 

1 ÷ 3640 = 

0,0002 

F Pembersihan (Penyapuan) 

1 1 m2 area 

tanam 

- 2051 m2 

dilakukan 

setiap hari 

- 1 ÷ 2051 m2 = 

0,0005 

 

Langkah penentuan HSD tenaga kerja adalah sebagai 

berikut: 

(1) Tentukan jenis keterampilan tenaga kerja yang 

dibutuhkan, misal pekerja (L.01), tukang (L.02), atau 

mandor (L.04). Setiap pekerjaan memerlukan tenaga 

kerja yang berbeda. Sebagai contoh, lihat tabel 

Klasifikasi Jenis Tanaman Berdasarkan Ukuran 

Polybag untuk mendapatkan jenis tenaga kerja yang 

dibutuhkan. 

(2) Kumpulkan data upah hasil survei serta peraturan 

upah setempat yang ditetapkan oleh Gubernur/ 

Bupati/Walikota yang berlaku di lokasi atau yang 

berdekatan untuk daerah tempat lokasi pelaksanaan 

pekerjaan. Pada umumnya, telah ada peraturan yang 

menetapkan upah pekerja dan mandor. Upah tukang 



-38- 
 

 

dengan keterampilan spesifik pada pekerjaan lansekap 

yang belum ada dalam perutan, dapat ditentukan 

melalui hasil survei.  

(3) Pertimbangkan tenaga kerja yang didatangkan dari 

luar daerah dengan memperhitungkan biaya 

akomodasi seperti: konsumsi, penginapan dan 

transportasi. 

(4) Jumlah jam kerja per hari selama 8 jam per hari dan 

diperhitungkan efektif selama 7 jam dengan waktu 

istirahat maksimum 1 jam. 

(5) Tentukan masing-masing biaya upah per orang-hari 

(OH) atau per orang-jam (OJ) sesuai dengan kondisi 

lokasi pekerjaan. 

 

c. Perhitungan HSD Peralatan 

1) Pekerjaan Manual dan Semi Mekanis 

Untuk pekerjaan lansekap yang manual, komponen peralatan 

penunjang milik pribadi seperti cangkul, sekop, cetok, sapu 

lidi, dan lain-lain (Tabel A.4 Jenis Alat Manual hal. 31 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023) diasumsikan sebagai peralatan wajib 

yang harus dipunyai oleh setiap pekerja/tukang sehingga tidak 

dihitung, sedangkan pekerjaan lansekap yang semi mekanis 

menggunakan peralatan seperti: hand-sprayer dan lainnya 

dihitung dalam satuan hari atau jam. HSD peralatan ini 

merupakan HSD peralatan siap pakai di lokasi pekerjaan yaitu 

harga satuan analisis operasional atau sewa alat beserta 

kelengkapan yang diperlukan. 

 

2) Pekerjaan Mekanis 

Peralatan untuk pekerjaan secara mekanis di bidang lansekap 

diantaranya seperti Dump Truck dan Crane untuk 

pengangkutan tanaman maupun penanaman pohon/palem 

besar, kendaraan water truck berpompa untuk penyiraman di 

area sulit sumber air maupun di kelerengan terjal, alat 

hydroseeding, serta molen untuk pencampuran media tanam 

tanah tidak subur. 
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Penentuan HSD peralatan ini diperlukan dua hasil 

perhitungan yaitu biaya operasi alat dan produktivitas alatnya.  

Analisis HSD peralatan rental basis tentunya diambil dari HSD 

siap pakai di pasaran penyewaan peralatan, sedangkan 

peralatan yang dihitung berbasis kinerja memerlukan data 

upah operator atau sopir, spesifikasi peralatan meliputi: tenaga 

mesin, kapasitas kerja peralatan, umur ekonomis peralatan 

(dari pabrik pembuatnya), jam kerja dalam satu tahun, dan 

harga peralatan. Faktor lainnya adalah komponen investasi 

peralatan meliputi suku bunga bank, asuransi, faktor 

peralatan yang spesifik seperti faktor bucket, harga perolehan 

alat dan lain-lain. Biaya operasi alat atau penggunaan alat 

dapat dihitung dengan rental basis (umumnya sewa-jam, kalau 

sewa-hari dikonversi ke sewa-jam) ataupun hitungan berbasis 

kinerja (performance based). 

a) Pengangkutan Tanaman Pohon/Palem Besar 

Daftar biaya sewa alat per jam berdasarkan tenaga mesin 

(HP), kapasitas, harga alat, upah, dan bahan 

bakar/pelumas, perawatan dan biaya bengkel yang 

diperlukan. Data harga berikut hanya merupakan contoh, 

pengguna (user) harus menyesuaikan dengan harga pasar, 

katalog, ketentuan dan peraturan yang berlaku di daerah 

setempat.  

 
Tabel IV.24 - Contoh Daftar Biaya Sewa Peralatan Per Jam Terkait Pekerjaan 

Lansekap 

No Uraian Kode HP Kapasitas Harga Alat 

Biaya Sewa 

Alat Per Jam 

(di luar PPN) 

1 Crane 10-15 

Ton; 138 HP 

E07 138  15 Ton 1.951.950.000 703.937,51 

2 Dump Truck 4 

Ton; 134 HP 

E08 134 4 Ton 375.900.000 365.412,21 

3 Dump Truck 7 

Ton; 220 HP E09 220 7 Ton 609.900.000 573.125,65 

4 Dump Truck 

Tronton 10 Ton; 

E35 217 10 Ton 874.850.000 614.377,5 
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No Uraian Kode HP Kapasitas Harga Alat 

Biaya Sewa 

Alat Per Jam 

(di luar PPN) 

217 HP 

5 Crawler Crane 

25 Ton 

E72 191 25 Ton 2.640.000.000 876.988,98 

6 Mobile Crane 1 

Ton 

E78 190 1 Ton 900.000.000 568.145,86 

 

b) Kendaraan Water Truck 

Water Truck merupakan kendaraan tangki air yang 

dilengkapi pompa penyiraman. Water Truck dibutuhkan 

untuk pengadaan air penyiraman yang bersumber dari luar 

lokasi pekerjaan yang meliputi pengangkutan air dalam 

tangki dan penyiraman di area tanam. Kapasitas 

penyiraman dengan water truck dijelaskan pada tabel 

berikut. 

 
Tabel IV.25 - Kapasitas Water Truck untuk Penyiraman 

No Uraian Volume Satuan 

1 Kebutuhan air penyiraman 5 Liter/m2 

2 Kapasitas tangki air water truck 5000 Liter 

3 Kapasitas pengangkutan air 2 Reet/hari 

 Kapasitas penyiraman (per hari)  

= kapasitas tangki air X kapasitas 

pengangkuran air / kebutuhan air  

2000 m2/hari 

 Koefisien alat water truck 1/2000 = 

0,0005 

 

 

Penentuan HSD Sewa Water Truck dapat dilihat pada 

DIVISI 4 Pekerjaan Lansekap. 

 
c) Alat Hydroseeding 

Alat Hydroseeding digunakan untuk penanaman pada 

kelerengan. Kapasitas alat hydrooseding untuk penanaman 

pada kelerengan dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel IV.26 - Kapasitas Alat Hydroseeding 

No Uraian Volume Satuan 

1 Kapasitas tangki alat 

hydroseeding 

2000 Liter 

2 Kapasitas penggunaan alat 

hydroseeding  

2000 m2/hari 

 Koefisien Alat Hydroseeding 

2000 Liter 

1/2000 = 

0,0005 

 

 

6. Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) 

Langkah perhitungan HSP dimulai dari penentuan HSD dan koefisien 

untuk masing-masing komponen tenaga kerja, bahan atau material 

dan juga peralatannya baik itu secara manual, semi-mekanis atau 

mekanis. Secara keseluruhan, langkah perhitungan HSP ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Masukan HSD tenaga kerja, bahan dan peralatan yang sesuai 

dengan jenis pekerjaan. 

b. Jumlah harga masing-masing komponen adalah hasil kali 

masing-masing koefisien AHSP dengan HSD tenaga kerja, bahan 

dan peralatan pada a). 

c. Biaya tidak langsung yang merupakan biaya umum dan 

keuntungan misalkan contoh maksimum 15% dari jumlah 

harga b) 

d. HSP merupakan jumlah harga b) ditambah c). 

 

7. Perhitungan HPP dan/atau HPS 

Perkiraan biaya pelaksanaan pekerjaan yang disebut harga perkiraan 

perencana (HPP) atau harga perkiraan sendiri (HPS) merupakan 

jumlah dari harga total seluruh mata pembayaran ditambah dengan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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C. AHSP Bidang CKP 

AHSP bidang CKP yang diatur dalam Surat Edaran ini didetailkan sebagai 

berikut: 

1 PERSIAPAN LAPANGAN/SITE WORK 

1.1 PEKERJAAN PERSIAPAN 

1.1.1 Pembuatan pagar proyek 

1.1.1.1 Pembuatan 1 m’ pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.1.1.1 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,600   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,200   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,200   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,040   

 Mandor L.04 OH 0,013   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Kaso 5/7 kayu kelas 

II 

 
m3 0,039 

  

 
Papan Kayu ukuran 

2/20 cm 

 
m3 0,040 

  

 Paku 5 inci  kg 0,587   

 Semen Portland  kg 26,406   

 Pasir Beton  kg 61,560   

 Kerikil (Maks 30mm)  kg 83,349   

 Air  liter 17,415   

 Residu  liter 0,400   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.1.2 Pembuatan 1 m’ pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu 

tinggi 2 meter (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.2 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,250   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,125   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,125   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,008   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Kaso 5/7 kayu kelas 

II 
  m3 0,031 

  

 Seng gelombang   lembar 1,313   

 Paku 5 inci   kg 0,427   

 Semen Portland   kg 26,406   

 Pasir beton   kg 61,56   

 Kerikil (Maks 30mm)   kg 83,349   

 Air   liter 17,415   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.1.3 Pembuatan 1 m’ pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.3 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,308   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,154   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,154   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,031   

 Mandor L.04 OH 0,010   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Kaso 5/7 kayu kelas 

II 

 
m3 0,014 

  

 Kawat duri  m' 20,446   

 Paku 5 inch  kg 0,472   

 Semen Portland  kg 26,406   

 Pasir beton  kg 61,560   

 Kerikil (Maks 30mm)  kg 83,349   

 Air  liter 17,415   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.1.4 Pembuatan 1 m’ pagar sementara seng gelombang rangka baja 

L.40.40.4, tinggi pagar 1,8 m’ (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,200   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,100 

  

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,100   

 Mandor L.04 OH 0,020   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Seng gelombang 

BJLS-30 

(t=0,05)0,9mx1,8 m’ 

  lembar 1,200 

  

 Baja L 40.40.4   kg 13,500   

 Kawat seng 3mm   kg 0,300   

 

Pasangan batu 

ukuran 20/50, 

t=40cm 

  m3 0,150 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Dapat dimasukan dalam biaya Mobilisasi dan Demobilisasi 

 

1.1.1.5 Pembuatan 1 m’ pagar sementara seng gelombang rangka kayu, 

tinggi pagar 1,8 m’ (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.5 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,180   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,100   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,080   

 Mandor L.04 OH 0,018   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Seng gelombang 

BJLS-30 

(t=0,05)0,9mx1,8 m’ 

  lembar 1,200 

  

 
Kaso 5/7 kayu kelas 

II 
  m3 0,035 

  

 Paku seng   kg 0,300   

 Paku 7 cm   kg 0,120   

 

Pasangan batu 

ukuran 

20/50,t=40cm 

  m3 0,150 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Dapat dimasukan dalam biaya Mobilisasi dan Demobilisasi 
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1.1.1.6 Pembuatan 1 m2 Pagar BRC Galvanis (Lihat Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B 

U.1.1.6 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,042   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,040   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Kawat jaring panjang 

2,4 m dan aksesoris 
  lembar 0,01649 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.1.7 Pemasangan 1 m2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 untuk Pagar 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.1.1.7 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3750   

 Tukang L.02 OH 0,1250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,013   

 Mandor L.04 OH 0,004   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Panel beton pracetak   lembar 0,986   

 
Kolom beton 

pracetak 
  batang 0,525 

  

 Semen Portland   kg 45,000   

 Pasir Beton   m3 0,074   

 Kerikil   m3 0,146   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.2 Alat dan/atau sarana penunjang 

1.1.2.1 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan 

multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12 (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.1.3.f.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang Kayu L.02 OH 1,000   

 Kepala Tukang   L.03 OH 0,100   

 Tukang cat/pelitur*) L.02 OH 1,500   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Multiplek tebal 18 

mm **) 
  lembar 0,35 

  

 

Tiang kayu 8/12 

kelas II, tinggi 

4m 

  m3 0,077 

  

 
Frame besi L.30.30.3 

***) 
  kg 5,8 

  

 
Paku campuran 5 

cm + 7cm 
  kg 1,25 

  

 Cat kayu   kg 2,5   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Sesuai kebutuhan cat labur/tulis dan/atau cat semprot 

**) Koefisien disesuaikan dengan kebutuhan, dalam contoh ini papan nama ukuran 0,8 x 1,2 m2 

***) Disesuaikan kebutuhan, misalnya dapat menggunakan frame kayu atau allumunium 
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1.1.2.2 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan 

multiplex 10 mm, frame allumunium siku & tiang kayu 5/7, printing banner 

plastik (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.3.f.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,750   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,750   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,100   

 Mandor L.04 OH 0,075   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Multiplek tebal 9 mm 

*) 
  lembar 0,18 

  

 
Tiang kayu 5/7 (II), 

T= 3 m'  
  m3 0,021 

  

 
Frame allum L.10.1 

**) 
  kg 0,10 

  

 
Banner plastik 0,6 x 

0,8 m2 
  m2 0,48 

  

 
Paku campuran 5 

cm + 7cm 
  kg 1,25 

  

 Cat kayu   kg 1,50   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Koefisien disesuaikan dengan kebutuhan, dalam contoh ini papan nama ukuran 0,6 x 0,8 m2 

**) Disesuaikan kebutuhan, misalnya dapat menggunakan frame kayu atau allumunium 
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1.1.2.3 Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan 

peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.1.3.c (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 2,00   

 Tukang Kayu L.02 OH 2,00   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 1,00   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,30   

 Mandor L.04 OH 0,10   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Dolken kayu φ 8-

10/400 cm 
  m' 1,250 

  

 Kayu   m3 0,180   

 Paku biasa   kg 0,080   

 Besi strip   kg 1,100   

 Semen Portland   kg 35,000   

 Pasir pasang   m3 0,150   

 Pasir beton   m3 0,100   

 Koral beton   m3 0,150   

 Bata merah   buah 30,000   

 Seng pelat   lembar 0,250   

 Jendela naco   buah 0,200   

 Kaca polos   m2 0,080   

 Kunci tanam   buah 0,150   

 Plywood 4mm   lembar 0,060   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.2.4 Pembuatan 1 m2 direksi keet (Kantor), los kerja dan gudang*) (Lihat 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air La.02) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,20   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,40   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,04   

 Mandor L.04 OH 0,12   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kaso 5/7   m3 0,35   

 Dinding triplek 4mm   lembar 1,00   

 
Fondasi pasangan 

batu 
  m3 0,17 

  

 
GRC pelat, t=4mm, 

uk 122x244 cm 
  lembar 1,24 

  

 Paku   kg 0,75   

 Asbes gelombang   lembar 0,30   

 Paku asbes   kg 0,10   

 
Floor lantai (Beton 

lantai kerja 
  m3 0,15 

  

 

Pintu Double 

teakwood rangka 

kayu 

  m2 0,10 

  

 
Frame besi Kaca 

Nako 
  daun 1,00 

  

 Cat dinding/plafon   m2 16,50   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.2.5 Pembuatan 1 m2 Jalan sementara Lapis Macadam (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.1.3.g.4 (b)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 2,0296   

 Mandor L.04 OJ 0,1309   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Agg Pokok   m3 1,0594   

 Agg Pengunci   m3 0,3311   

 Agg Penutup   kg 0,1854   

 Aspal   kg 80,000   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Wheel Loader   jam 0,0071   

 Dump Truck 1   jam 0,3189   

 Dump Truck 2   jam 0,3202   

 Dump Truck 3   jam 0,3237   

 Three Wheel Roller   jam 0,0655   

 Asphalt Distributor   jam 0,0157   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN     Rujuk AHSP Mata Pembayaran 6.7.(1) Lapis Penetrasi Macadam (dalam m3, jika dalam m2 

maka tebal diambil 5 cm, selanjutnya koefisien dikalikan 0,05). 

 

1.1.2.6 Pembuatan 1 m2 Jalan sementara (Jalan Tanah) (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.1.3.g.2 (b)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Unit Pekerjaan *)      

 

Pembersihan & 

Pengupasan (Buang 

Top Soil dan Segala 

Tanaman) 

 m2 1,0476 B.3.4.(1) 

 

 

Penyiapan Badan 

Jalan  

(Pemadatan Fondasi 

Timbunan) 

 m2 1,0476 B.3.3 

 

 
Timbunan Pilihan 

(CBR > 10%) 
 m3 0,2048 B.3.2.(2) 

 

Jumlah Unit Pekerjaan  

B Lain-Lain      

 

Sewa Lahan (Jika di 

luar Rumija, Luas 

lahan bisa lebih 

besar dari contoh 

  m2 1,0476 

  

Jumlah Harga Lain-Lain  

C Jumlah Harga Unit Pekerjaan dan Lain-Lain (A+B)   

D Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x C ....% x C  

E Harga Satuan Pekerjaan (C+D)  

CATATAN     *) harga satuan bahan diambil dari hasil Analisa Harga Satuan masing-masing Mata 

Pembayaran yang sudah termasuk tenaga kerja, Bahan dan Peralatan, lebar jalan diambil = 4,2 meter sama 

dengan lebar jembatan Bailey (jika ada), tebal bahan timbunan pilihan diambil = 20 cm.  

Koefisien diatas sudah termasuk tenaga kerja dan alat. 
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1.1.2.7 Pembuatan 1 m2 Jalan sementara (Jalan Kerikil) (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.1.3.g.3 (b)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Unit Pekerjaan *)      

 

Pembersihan & 

Pengupasan (Buang 

Top Soil dan Segala 

Tanaman) 

 m2 1,0476 B.3.4.(1) 

 

 

Penyiapan Badan 

Jalan  

(Pemadatan Fondasi 

Timbunan) 

 m2 1,0476 B.3.3 

 

 

Lapis Fondasi 

Aggregat Kelas C 

(CBR > 30%, ukuran 

butiran maksimum 

2,5 cm) 

 m3 0,2048 B.5.2.(2) 

 

 Lapis Resap Pengikat  liter  1,0000 B.6.1.(1)  

Jumlah Unit Pekerjaan  

B Lain-Lain      

 

Sewa Lahan (Jika di 

luar Rumija, Luas 

lahan bisa lebih 

besar dari contoh 

  m2 1,0476 

  

Jumlah Harga Lain-Lain  

C Jumlah Harga Unit Pekerjaan dan Lain-Lain (A+B)   

D Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x C ....% x C  

E Harga Satuan Pekerjaan (C+D)  

CATATAN     *) harga satuan bahan diambil dari hasil Analisa Harga Satuan masing-masing Mata 

Pembayaran yang sudah termasuk tenaga kerja, Bahan dan Peralatan, lebar jalan diambil = 4,2 meter sama 

dengan lebar jembatan Bailey (jika ada), tebal bahan timbunan pilihan diambil = 20 cm.  

Koefisien diatas sudah termasuk tenaga kerja dan alat. 

 

1.1.3 Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah 

1.1.3.1 1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. 

tanaman ∅ 2 cm (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.1.a (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,100   

 Mandor L.04 OH 0,005   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.3.2 Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan ∅ < 5 cm (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.1.b (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,030   

 Mandor L.04 OH 0,003   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.3 Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan ∅ >5 s.d. 15 cm (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.1.c (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,050   

 Mandor L.04 OH 0,005   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.4 Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ >15 s.d. 30 cm (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.1.d (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,080   

 Mandor L.04 OH 0,008   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP   hari 0,0357   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.3.5 Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ > 30 s.d 50 cm (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.1.e (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,012   

 Mandor L.04 OH 0,0012   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,0625   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.6 Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ > 50 s.d 75 cm 

(diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah) (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.1.g (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,170   

 Mandor L.04 OH 0,0170   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 30”; 7,5HP  hari 0,08   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.7 Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan ∅ > 75 cm (diameter 

pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah) (Lihat Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B 

U.3.1.h (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,250   

 Mandor L.04 OH 0,0250   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 30”; 10 HP  hari 0,09   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.3.8 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 5 s.d. 15 cm 

(termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang) 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.a (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1429   

 Mandor L.04 OH 0,0143   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,09   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.9 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 15 cm  s.d. 30 

cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas 

lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.b (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1675   

 Mandor L.04 OH 0,0168   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,14   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.10 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 30 cm  s.d. 50 

cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas 

lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.c (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1825   

 Mandor L.04 OH 0,0182   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,22   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.3.11 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 50 cm  s.d. 75 

cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas 

lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.d (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2613   

 Mandor L.04 OH 0,0261   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,35   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.12 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 75 cm 

(termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang) 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.2.e (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3433   

 Mandor L.04 OH 0,0343   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,5240   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.13 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 5 s.d. 15 cm 

(termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang) 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.3.a (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1507   

 Mandor L.04 OH 0,0151   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,09   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.3.14 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 15 cm s.d. 30 

cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas 

lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.3.b (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2495   

 Mandor L.04 OH 0,0250   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,14   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.15 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 30 cm s.d. 50 

cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas 

lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.3.c (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3083   

 Mandor L.04 OH 0,0308   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,2200   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.3.16 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 50 cm s.d. 75 

cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas 

lubang) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.3.d (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,4713   

 Mandor L.04 OH 0,0471   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,3500   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.3.17 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ∅ > 75 cm 

(termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang) 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.3.e (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,7500   

 Mandor L.04 OH 0,0750   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Chainsaw 20”; 5,5HP  hari 0,5240   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.4 Pengukuran dan pasangan bouwplank 

1.1.4.1 Pengukuran Ulang Topografi Seluas 1 Ha 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,125   

 Juru Ukur L.05 OH 0,250   

 
Pembantu Juru 

Ukur  
L.06 OH 0,250 

  

*) 
Tenaga Terampil 

Operator  
L.14b OH 2,000 

  

**) Tenaga ahli pratama L.12d OH 2,000   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Patok ukur kayu 5/7   m3 0,151   

 Paku payung   kg 0,508   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Waterpass   hari 1   

 Theodolit   hari 1   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN      

*) Tenaga Terampil Operator merupakan konversi atas Juru gambar 

**) Tenaga ahli pratama merupakan konversi atas Ahli Topografi 
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1.1.4.2 Pasangan 1 m’ bouwplank (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.2.1.d 

(a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0120   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,0060   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0006   

 Mandor L.04 OH 0,0012   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kaso 5/7 cm   m3 0,013   

 Kayu papan 3/20 cm   m3 0,007   

 
Paku campuran 2 

cm dan 5 cm 
  kg 0,020 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 waterpass   hari 0,006   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.4.3 Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m' (Lihat Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B 

U.1.2.1.e.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00800   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,00400   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,00040   

 Mandor L.04 OH 0,00080   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kaso 5/7 cm kelas II   m3 0,0018   

 Paku payung   m3 1,1000   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 waterpass   hari 0,004   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.1.4.4 1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m' (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.1.2.1.e.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0120   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,0060   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0006   

 Mandor L.04 OH 0,0012   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kaso 5/7 cm kelas II   m3 0,0035   

 Paku payung   m3 1,1000   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 waterpass   hari 0,006   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.1.4.5 Patok Tetap Bantu (PTB) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.2.1.e.3 

(a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Analisa Pekerjaan      

 Galian tanah biasa   m3 0,2730 1.2.1.1.1  

 Timbunan pasir   m3 0,0030 1.3.1.2  

 Pembesian   kg 2,30 2.2.1.1.3  

 Bekisting   m2 0,40 2.2.1.3.4  

 Beton fc' 15 MPa   m3 0,013 2.2.1.4.3  

Jumlah Harga Analisa Pekerjaan  

B Bahan      

 
Pen kuningan titik 

acuan 
  buah 1,05  

 

 
Marmer graphir 

10x10 cm 
  buah 1,05  

 

Jumlah Harga Bahan  

C Jumlah Harga Analisa Pekerjaan dan Bahan (A+B)   

D Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x C ....% x C  

E Harga Satuan Pekerjaan (C+D)  
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1.1.4.6 Patok Tetap Utama (PTU) (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.1.2.1.e.4 

(a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Analisa Pekerjaan      

 Galian tanah biasa   m3 0,30 1.2.1.1.1  

 Timbunan pasir   m3 0,02 1.3.1.2  

 Pembesian   kg 4,10 2.2.1.1.3  

 Bekisting   m2 0,86 2.2.1.3.4  

 Beton fc' 15 MPa   m3 0,05 2.2.1.4.3  

Jumlah Harga Analisa Pekerjaan  

B Bahan      

 
Pen kuningan titik 

acuan 
  buah 1,05  

 

 
Marmer graphir 

12x12 cm 
  buah 1,05  

 

Jumlah Harga Bahan  

C Jumlah Harga Analisa Pekerjaan dan Bahan (A+B)   

D Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x C ....% x C  

E Harga Satuan Pekerjaan (C+D)  

 

1.2 PEKERJAAN GALIAN TANAH 

1.2.1 Tanah Biasa 

1.2.1.1 Cara Manual 

1.2.1.1.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 

s.d. 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.1.a.1 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,750   

 Mandor L.04 OH 0,038   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.1.1.2 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 

200 m3 s.d 2.000 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.1.a.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,5630   

 Mandor L.04 OH 0,0563   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.1.1.3 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 

2.000 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U 3.4.1.a.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,4000   

 Mandor L.04 OH 0,0400   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.1.1.4 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume 

s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.1.a.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,9000   

 Mandor L.04 OH 0,0450   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.1.1.5 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume 

> 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.1.a.5 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,6750   

 Mandor L.04 OH 0,0675   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.1.1.6 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume 

s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.1.a.6 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,0500   

 Mandor L.04 OH 0,0670   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.1.1.7 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume 

> 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.1.a.7 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,7600   

 Mandor L.04 OH 0,0760   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.1.1.8 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m, setiap penambahan 

kedalaman 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.1.a.8 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0750   

 Mandor L.04 OH 0,0075   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.1.2 Cara Semi Mekanis 

 

1.2.1.2.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.4.1.b.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1350   

 Mandor L.04 OH 0,0135   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill-

1,5 KW + Genset 3 

KWH 

 hari 0,0450 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.1.2.2 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d 2 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.1.b.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1880   

 Mandor L.04 OH 0,0188   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill-

1,5 KW + Genset 3 

KWH 

 hari 0,0470 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.1.2.3 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d 3 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.1.b.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2500   

 Mandor L.04 OH 0,0250   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill-

1,5 KW + Genset 3 

KWH 

 hari 0,0500 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.1.2.4 Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m untuk setiap penambahan 

kedalaman 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.1.b.4) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0750   

 Mandor L.04 OH 0,0075   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill-

1,5 KW + Genset 3 

KWH 

 hari 0,0030 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.2 Pasir 

1.2.2.1 Cara Manual 

1.2.2.1.1 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.5.a.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,660   

 Mandor L.04 OH 0,066   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.2.1.2 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.5.a.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,800   

 Mandor L.04 OH 0,080   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.2.1.3 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.5.a.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,920   

 Mandor L.04 OH 0,092   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.2.1.4 Penggalian 1 m3 pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.a.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,100   

 Mandor L.04 OH 0,010   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.2.2 Cara Semi Mekanis 

1.2.2.2.1 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.5.b.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2500   

 Mandor L.04 OH 0,0250   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Pompa sedot pasir, 

diesel 7,5 KW; 5" 
 hari 0,0400 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.2.2.2 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d. 2 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.5.b.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2650   

 Mandor L.04 OH 0,0265   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Pompa sedot pasir, 

diesel 7,5 KW; 5" 
 hari 0,0550 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.2.2.3 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.5.b.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2800   

 Mandor L.04 OH 0,0280   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Pompa sedot pasir, 

diesel 7,5 KW; 5" 
 hari 0,0720 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.2.2.4 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam 

1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.5.b.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0150   

 Mandor L.04 OH 0,0015   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Pompa sedot pasir, 

diesel 7,5 KW; 5" 
 hari 0,0220 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.3 Tanah Berbatu 

1.2.3.1 Cara Manual 

1.2.3.1.1 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.4.2.a.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,3510   

 Mandor L.04 OH 0,1351   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.3.1.2 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.4.2.a.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,5000   

 Mandor L.04 OH 0,1500   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.3.1.3 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.4.2.a.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,6500   

 Mandor L.04 OH 0,1650   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.3.1.4 Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.a.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1400   

 Mandor L.04 OH 0,0140   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.3.2 Cara Semi Mekanis 

 

1.2.3.2.1 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.4.2.b.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3024   

 Mandor L.04 OH 0,0302   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill 

2,5 KW + Genset 5 

KW 

 hari 0,0756 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.3.2.2 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.4.2.b.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3950   

 Mandor L.04 OH 0,0395   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill 

2,5 KW + Genset 5 

KW 

 hari 0,0790 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.3.2.3 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.4.2.b.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,5040   

 Mandor L.04 OH 0,0504   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill 

2,5 KW + Genset 5 

KW 

 hari 0,0840 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-71- 
 

1.2.3.2.4 Penggalian 1 m3 tanah berbatu > 3 m, setiap tambah dalam 1 m 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.2.b.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1400   

 Mandor L.04 OH 0,0140   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill 

2,5 KW + Genset 5 

KW 

 hari 0,0050 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.4 Tanah Keras atau Cadas 

1.2.4.1 Cara Manual 

1.2.4.1.1 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m 

untuk volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.1 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,5000   

 Mandor L.04 OH 0,0750   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.4.1.2 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m 

untuk volume > 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,2500   

 Mandor L.04 OH 0,1250   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.4.1.3 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m 

untuk volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.3 (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,5000   

 Mandor L.04 OH 0,0600   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.4.1.4 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m 

untuk volume > 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,3920   

 Mandor L.04 OH 0,1392   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.4.1.5 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d 3 m 

untuk volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.5 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,5000   

 Mandor L.04 OH 0,1500   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.4.1.6 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap 

tambah dalam 1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.a.6 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1000   

 Mandor L.04 OH 0,0100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.4.2 Cara Semi Mekanis 

1.2.4.2.1 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.b.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2268   

 Mandor L.04 OH 0,0227   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill 

2,5 KW + Genset 5 

KW 

 hari 0,0630 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.4.2.2 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.b.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3027   

 Mandor L.04 OH 0,0303   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill 

2,5 KW + Genset 5 

KW 

 hari 0,0658 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.4.2.3 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.b.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3920   

 Mandor L.04 OH 0,0392   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill 

2,5 KW + Genset 5 

KW 

 hari 0,0700 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.4.2.4 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras > 3 m tiap tambah dalam 

1 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.3.b.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1000   

 Mandor L.04 OH 0,0100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Jack Hammer Drill 

2,5 KW + Genset 5 

KW 

 hari 0,0040 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.5 Lumpur 

1.2.5.1 Cara Manual 

1.2.5.1.1 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk 

volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,200   

 Mandor L.04 OH 0,060   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.5.1.2 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk 

volume > 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,830   

 Mandor L.04 OH 0,083   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.5.1.3 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk 

volume s.d 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,440   

 Mandor L.04 OH 0,072   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.5.1.4 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk 

volume > 200 m3 (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.5.1.5 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.4.4.a.5 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,150   

 Mandor L.04 OH 0,115   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.5.1.6 Penggalian 1 m3 galian lumpur > 3 m setiap tambah dalam 1 m 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.a.6 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,150   

 Mandor L.04 OH 0,015   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.5.2 Cara Semi Mekanis 

1.2.5.2.1 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.4.b.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,240   

 Mandor L.04 OH 0,024   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Pompa lumpur diesel 

7,5 KW; 4" 
 hari 0,025 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.5.2.2 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.4.b.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2700   

 Mandor L.04 OH 0,0270   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Pompa lumpur diesel 

7,5 KW; 4" 
 hari 0,100 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.2.5.2.3 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.3.4.4.b.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2950   

 Mandor L.04 OH 0,0295   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Pompa lumpur diesel 

10 KW; 5" 
 hari 0,045 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.2.5.2.4 Penggalian 1 m3 lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.4.4.b.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,020   

 Mandor L.04 OH 0,002   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Pompa lumpur diesel 

10 KW; 5" 
 hari 0,010 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.3 PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN (TERMASUK PERATAAN 

DAN PERAPIHAN) 

1.3.1 Timbunan atau Urukan secara Manual 

 

1.3.1.1 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa pemadatan secara 

manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.a (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,025   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-79- 
 

1.3.1.2 1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa 

pemadatan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.b (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,300   

 Mandor L.04 OH 0,015   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Pasir uruk  m3 1,200   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.3.1.3 1 m3 Urukan dengan Pasir Uruk  untuk volume > 200 m3 tanpa 

pemadatan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.c (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0650   

 Mandor L.04 OH 0,0065   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Pasir uruk  m3 1,200   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.3.1.4 1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan 

secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.d (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,100   

 Mandor L.04 OH 0,010   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Tanah biasa/ liat 

berpasir *) 
 m3 1,400 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) jika material penguruk tersedia, maka kolom (Jumlah Harga) diisi “=0”. AHSP urukan tanah ini hanya 

untuk penimbunan, perataan dan perapihan, dan jika diperlukan pemadatan gunakan U.3.5.3.a.1 atau 

U.3.5.2.a 
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1.3.1.5 1 m3 Urukan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.1.e (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1250   

 Mandor L.04 OH 0,0125   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Tanah liat (lempung) 

*) 
 m3 1,620 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) jika material penguruk tersedia, maka kolom (Jumlah Harga) diisi “=0”. AHSP urukan tanah ini hanya 

untuk penimbunan, perataan dan perapihan, dan jika diperlukan pemadatan gunakan U.3.5.3.a.1 atau 

U.3.5.2.a 

1.3.2 Pemadatan secara Manual 

1.3.2.1 1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris 

secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.2.a (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,025   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.3.2.2 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu (Lihat Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B 

U.3.5.2.b (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,250   

 Mandor L.04 OH 0,013   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Sirtu   m3 1,200   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.3.3 Pemadatan secara semi-Mekanis 

1.3.3.1 1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin 

Stamper Kuda (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.3.a (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stamper Kuda 70 kg 

*) 
 hari 0,077 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Catatan: HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator) 

 

1.3.3.2 1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper 

Kodok (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.3.b (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stamper Kodok 150 

kg *) 
 hari 0,0574 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Catatan: HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator) 

 

1.3.3.3 1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper 

VRR-550 kg (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.3.c (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stamper D-Drum 550 

kg *) 
 hari 0,0183 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Catatan: HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator) 
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1.3.3.4 1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper 

VRR-1,5 Ton (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.5.3.d (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stamper Smooth 

_Drum 1,5 Ton *) 
 hari 0,0089 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Catatan: HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator) 

 

1.3.3.5 1 m3 Timbunan dan Pemadatan batu kerikil menggunakan mesin 

Stamper Kodok 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,300   

 Mandor L.04 OH 0,015   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Batu kerikil uk. 2-3 

cm, 4-5 cm dan 5-7 

cm 

 m3 1,130 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stamper Kodok 150 

kg *) 
 hari 0,0574 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Catatan: HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator) 

1.3.3.6 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Makadam 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,400   

 Mandor L.04 OH 0,020   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Makadam (batu 

pecah 5/7) 
 m3 1,130 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stamper Kodok 150 

kg *) 
 hari 0,0574 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Catatan: HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator) 
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1.3.4 Campuran Tanah Dan Semen 

1.3.4.1 1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.01.c1.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3600   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,1200   

 Mandor L.04 OH 0,0360   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Tanah liat *)  m3 1,400   

 Semen Portland **)  kg 55,000   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Jika tanah asli berkualitas baik/bukan tanah organik dapat dimanfaatkan untuk urugan kembali 

**) Komposisi semen portland terhadap tanah sangat bervariasi tergantung fungsi dan target kekuatannya 

dari 3% s.d. 16%, untuk kebutuhan tertentu harus dilakukan job-mix guna mendapatkan koefisien dari 

semen portland. 

 

1.4 PEKERJAAN ANGKUTAN MATERIAL DAN/ATAU HASIL GALIAN 

1.4.1 Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal 

(Datar s.d. Kemiringan 1v:30h) dan medan landai naik serta turun < 2° 

1.4.1.1 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2104   

 Mandor L.04 OH 0,0105   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.4.1.2 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2254   

 Mandor L.04 OH 0,0112   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.1.3 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2363   

 Mandor L.04 OH 0,0180   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.1.4 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2505   

 Mandor L.04 OH 0,0125   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.4.1.5 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.5 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2722   

 Mandor L.04 OH 0,0136   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.1.6 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.6 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3440   

 Mandor L.04 OH 0,0172   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.1.7 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.7 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,4843   

 Mandor L.04 OH 0,0242   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.4.1.8 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.8 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,6513   

 Mandor L.04 OH 0,0325   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.1.9 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 s.d 400 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.9 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,8475   

 Mandor L.04 OH 0,0423   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.1.10 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.10 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,0938   

 Mandor L.04 OH 0,0546   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.4.1.11 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.3.6.a.11 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,3777   

 Mandor L.04 OH 0,0688   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.1.12 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap 

penambahan jarak angkut 100 m (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.3.6.a.12 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2750   

 Mandor L.04 OH 0,0137   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.2 Angkutan Material dan/atau Hasil Galian Lainnya 

1.4.2.1 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,9103   

 Mandor L.04 OJ 0,0455   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Mobil sedot lumpur 

kapasitas 3 m3 

 
jam 0,4552 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.4.2.2 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 1,0040   

 Mandor L.04 OJ 0,0502   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Mobil sedot lumpur 

kapasitas 3 m3 

 
jam 0,5020 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.2.3 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 1,0977   

 Mandor L.04 OJ 0,0549   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Mobil sedot lumpur 

kapasitas 3 m3 

 
jam 0,5489 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.4.2.4 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 1,1914   

 Mandor L.04 OJ 0,0596   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Mobil sedot lumpur 

kapasitas 3 m3 

 
jam 0,5957 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.4.2.5 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 1,2851   

 Mandor L.04 OJ 0,0643   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Mobil sedot lumpur 

kapasitas 3 m3 

 
jam 0,6426 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

1.5 PEKERJAAN GEOTEKSTIL DAN GEOMEMBRAN 

1.5.1 1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis ( > 100 s.d. < 400 gr/m2), Manual  

(Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.5b.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0119   

 Tukang las geotextile L.02 OH 0,0024   

 Mandor L.04 OH 0,0012   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Geotextil (> 100 s/d 

400 gr/m2) 
  m2 1,10 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Mesin Las Geotextile   hari 0,00238   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.5.2 1 m2 Pasangan geotekstil,Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi mekanis 

(Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.02.5b.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0016   

 Tukang las geotextile L.02 OH 0,0008   

 Mandor L.04 OH 0,0002   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Geotextil (> 100 s/d 

400 gr/m2) 
  m2 1,10 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Mesin Las Geotextile   hari 0,00080   

 
Flat deck truck kap 7 

ton 
 hari 0,000150 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.5.3 1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s/d < 800 gr/m2), 

Manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.1.02.5b.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0160   

 Tukang las geotextile L.02 OH 0,0032   

 Mandor L.04 OH 0,0016   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Geotextil (> 100 s/d 

400 gr/m2) 
  m2 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Mesin Las Geotextile   hari 0,0032   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.5.4 1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s/d < 800 gr/m2), Semi 

Mekanis (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.2.02.5b.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0024   

 Tukang las geotextile L.02 OH 0,0012   

 Mandor L.04 OH 0,0002   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Geotextil (> 100 s/d 

400 gr/m2) 
  m2 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Mesin Las Geotextile   hari 0,00120   

 
Flat deck truck kap 7 

ton 
 hari 0,000147 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.5.5 1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), Manual (Lihat Analisis 

Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.5b.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0250   

 Tukang las geotextile L.02 OH 0,0050   

 Mandor L.04 OH 0,0025   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Geotextil (> 100 s/d 

400 gr/m2) 
  m2 1,30 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Mesin Las Geotextile   hari 0,00500   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.5.6 1 m2 Pasangan geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), Semi mekanis (Lihat 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.02.5b.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0036   

 Tukang las geotextile L.02 OH 0,0018   

 Mandor L.04 OH 0,0004   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Geotextil (> 100 s/d 

400 gr/m2) 
  m2 1,30 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Mesin Las Geotextile   hari 0,00180   

 
Flat deck truck kap 7 

ton 
 hari 0,000146 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.5.7 1 m2 Pemasangan Geomembran, t = 1,5 mm, Semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00476   

 Tukang las geotextile L.02 OH 0,00238   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,00024   

 Mandor L.04 OH 0,00008   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Geomembran t = 1,5 

mm 
  m2 1,10 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Mesin Las Geotextile   hari 0,002381   

 
Flat deck truck kap 7 

ton 
 hari 0,000143 

  

 
Tripod tinggi 7 m kap 

2 ton 
 hari 0,002381 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.5.8 1 m2 Pemasangan Geosynthetic Clay Liner (GCL), Semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00842   

 Tukang las geotextile L.02 OH 0,00211   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,00211   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,00042   

 Mandor L.04 OH 0,00014   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Geosynthetic Clay 

Liner (GCL) 
  m2 1,3000 

  

 Bentonite   kg 0,0331   

 
Angkur M16 panjang 

50 cm 
  buah 21 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Flat deck truck kap 7 

ton 
 hari 0,000150 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.6 PEKERJAAN PEMBONGKARAN 

1.6.1 Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,200   

 Mandor L.04 OH 0,060   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Palu/godam (baja 

keras) 
 buah 0,006 

  

 
Pahat beton (baja 

keras) 
 buah 0,009 

  

 Linggis (baja keras)  buah 0,020   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Jika tidak perlu menggunakan peralatan khusus (baja keras), maka HSD utk C.1 s.d. C.3 = 0 

**) Hasil pembersihan 1m3 pasangan batu yang dibongkar, umumnya menghasilkan 0,55-0,65 m3 batu 
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1.6.2 Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan 

gedung 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,200   

 Mandor L.04 OH 0,010   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Jack hammer (5 KW) 

+ Genset (12 HP) 
 hari 0,050 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.6.3 Bongkar 1 m3 beton mutu rendah f’c < 20 MPa secara Manual (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.4.10.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,075   

 Mandor L.04 OH 0,108   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Cuka Bibit  liter 1,2   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Palu/godam   hari 0,02   

 
Gergaji Besi (Baja 

Keras) 
 hari 0,10 

  

 
Pahat beton (baja 

keras) 
 hari 0,03 

  

 Linggis (baja keras)  hari 0,05   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.6.4 Bongkar 1 m3 beton mutu sedang f’c ≥ 20 MPa secara Manual (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.4.10.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 3,600   

 Mandor L.04 OH 0,180   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Cuka Bibit  liter 1,2   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Palu/godam   hari 0,02   

 
Gergaji Besi (Baja 

Keras) 
 hari 0,10 

  

 
Pahat beton (baja 

keras) 
 hari 0,03 

  

 Linggis (baja keras)  hari 0,05   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.6.5 Bongkar 1 m3 beton mutu rendah f’c < 20 MPa dengan Jack hammer 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.4.10.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,200   

 Mandor L.04 OH 0,020   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Jack hammer dan 

genset; 12 HP 
 hari 0,05 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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1.6.6 Bongkar 1 m3 beton mutu sedang 20 MPa ≤ f’c ≤ 40 MPa dengan Jack 

hammer (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.10.4) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,400   

 Mandor L.04 OH 0,020   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Jack hammer dan 

genset; 12 HP 
 hari 0,10 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.6.7 Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual (Lihat Analisis 

Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.2e.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,300   

 Mandor L.04 OH 0,030   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Palu/godam (baja 

keras) 
 buah 0,002 

  

 
Pahat beton (baja 

keras) 
 buah 0,003 

  

 Linggis (baja keras)  buah 0,007   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

1.6.8 Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer (Lihat 

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.02.2e.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,150   

 Mandor L.04 OH 0,015   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Jack hammer   hari 0,015   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2 PEKERJAAN STRUKTUR 
2.1 PEKERJAAN RANGKA ATAP 

2.1.1 Rangka Atap Baja Ringan 

2.1.1.1 Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai 

Dingin) profil C75 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,734   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,734 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,073   

 Mandor L.04 OH 0,024   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Baja ringan canai 

dingin C75 
  batang 0,9603 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.1.1.2 Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan 

(Canai Dingin) Profil C75 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,7604   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,7604 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0760   

 Mandor L.04 OH 0,0253   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Baja ringan canai 

dingin C75 
  batang 0,9603 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.1.2 Rangka Atap Kayu 

2.1.2.1 Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu 

Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 4,00   

 Tukang Kayu L.02 OH 12,00   

 Kepala Tukang L.03 OH 1,200   

 Mandor L.04 OH 0,4000   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Balok Kayu   m3 1,100   

 Besi Strip tebal 5 mm   kg 15,000   

 Paku 12 cm   kg 5,600   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.1.2.2 Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 6,700   

 Tukang Kayu L.02 OH 20,100   

 Kepala Tukang L.03 OH 2,010   

 Mandor L.04 OH 0,6700   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Balok Kayu   m3 1,200   

 Besi Strip tebal 5 mm   kg 15,000   

 Paku 12 cm   kg 5,600   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.1.2.3 Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 2,400   

 Tukang Kayu L.02 OH 7,200   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,720   

 Mandor L.04 OH 0,2400   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Balok Kayu   m3 1,100   

 Besi Strip tebal 5 mm   kg 15,000   

 Paku 12 cm   kg 3,000   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.1.2.4 Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,100   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,100   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   

 Mandor L.04 OH 0,0033   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kaso-kaso 5x7 cm   m3 0,014   

 Reng 2x3 cm   m3 0,0036   

 Paku 5  dan 10 cm   kg 0,250   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.1.2.5 Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,100   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,100   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   

 Mandor L.04 OH 0,0033   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kaso-kaso 5x7 cm   m3 0,014   

 Reng 3x4 cm   m3 0,0057   

 Paku 5  dan 10 cm   kg 0,250   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.1.2.6 Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,120   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,120   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   

 Mandor L.04 OH 0,0040   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kayu Kelas II   batang 0,165   

 Paku 5 cm - 10 cm   m3 0,200   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2 PEKERJAAN STRUKTUR BETON 

2.2.1 Struktur Atas 

2.2.1.1 Penulangan Beton 

2.2.1.1.1 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, 

cara Manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.a.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0070   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,0070 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0007   

 Mandor L.04 OH 0,0007   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 BjTP atau BjTS *)  kg 1,02   

 Kawat tali beton  kg 0,015   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) BjTP atau BjTS sesuaikan dengan kebutuhan 

 

2.2.1.1.2 1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, 

cara Semi mekanis (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.a.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00080   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,00040 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,00004   

 Mandor L.04 OH 0,00008   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 BjTP atau BjTS *)  kg 1,020   

 Kawat tali beton  kg 0,015   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Cutter baja beton  hari 0,00020   

 Bender baja beton  hari 0,00020   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) BjTP atau BjTS sesuaikan dengan kebutuhan 
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2.2.1.1.3 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP 

atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual (Lihat Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B 

U.4.6.a.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00160   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,00160 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,00016   

 Mandor L.04 OH 0,00016   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 BjTP atau BjTS *)  kg 1,020   

 Kawat tali beton  kg 0,028   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) BjTP atau BjTS sesuaikan dengan kebutuhan 

 

2.2.1.1.4 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall 

untuk BjTP atau BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.4.6.a.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00160   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,00160 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,00016   

 Mandor L.04 OH 0,00016   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 BjTP atau BjTS *)  kg 1,020   

 Kawat tali beton  kg 0,028   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Cutter baja beton  hari 0,040   

 Bender baja beton  hari 0,040   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) BjTP atau BjTS sesuaikan dengan kebutuhan 
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2.2.1.1.5 1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau 

Ferrocement secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.b.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00250   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,00250 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,00025   

 Mandor L.04 OH 0,00025   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Wiremesh M6-M10 *)  kg 1,020   

 Kawat tali beton  kg 0,005   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Wiremesh M6 - M10 sesuai kebutuhan 

 

2.2.1.1.6 1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau 

Ferrocement secara semi mekanis (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.b.2 

(a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00040   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,00040 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,00002   

 Mandor L.04 OH 0,00004   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Wiremesh M6-M10 *)  kg 1,020   

 Kawat tali beton  kg 0,005   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Cutter besi beton  hari 0,0001   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Wiremesh M6 - M10 sesuai kebutuhan 
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2.2.1.1.7 Menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 4 m ke tapak 

pemasangan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.c.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,000447   

 Mandor L.04 OH 0,000045   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.1.8 Mengangkut 1 kg tulangan setiap tambahan jarak horizontal 25 

m ke tapak pemasangan secara manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.c.2 

(a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,000210   

 Mandor L.04 OH 0,000021   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.1.9 Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan setiap kenaikan vertikal 

4 m atau tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara 

mekanis (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.6.c.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00200   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,00040 

  

 Mandor L.04 OH 0,00020   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Tower crane arm  

30 m  
  hari 0,00025 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.2 Pemasangan 1 m2 PVC Waterstop 

 

2.2.1.2.1 Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 150 mm (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.4.8.a (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,060   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,030   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,003   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Waterstop lebar 150 

mm 
  m 1,050 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.2.2 Pemasangan 1 m’ PVC Waterstop lebar 200 mm (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.4.8.b (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,070   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,035   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Waterstop lebar 200 

mm 
  m 1,050 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.2.3 Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.4.8.c (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,080   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,040   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,008   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Water stop PVC: 230-

320 mm 
 m 1,05 

  

 Kawat beton  kg 0,01   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.3 Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting 

2.2.1.3.1 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,520   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,260   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,026   

 Mandor L.04 OH 0,009   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Papan Kayu kelas III   kg 0,016   

 Paku 5  – 10 cm   kg 0,300   

 Minyak bekisting   liter 0,100   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.3.2 Pemasangan 1 m2 Bekisting Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ 

Batu (Setara Campuran 1SP : 5PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,1000   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

 Mandor L.04 OH 0,0150   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Bata merah   buah 70   

 Semen Portland   kg 9,68   

 Pasir Pasang   m3 0,045   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.3.3 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,520   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,260   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,026   

 Mandor L.04 OH 0,009   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Papan Kayu kelas III   kg 0,018   

 Paku 5  – 10 cm   kg 0,300   

 Minyak bekisting   liter 0,100   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.3.4 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,6600   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,3300   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330   

 Mandor L.04 OH 0,011   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Paku 5  – 12 cm   kg 0,400   

 Minyak bekisting   liter 0,200   

 Balok kayu kelas II   m3 0,00465   

 Plywood tebal 12 mm   lembar 0,12705   

 
Dolken kayu 8-10 cm 

panjang 4 m 
  batang 0,65000 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.3.5 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,6600   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,3300   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0330   

 Mandor L.04 OH 0,011   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Paku 5  – 12 cm   kg 0,400   

 Minyak bekisting   liter 0,200   

 Balok kayu kelas II   m3 0,00558   

 Plywood tebal 12 mm   lembar 0,12705   

 
Dolken kayu dia. 8-

10 cm panjang 4 m 
  batang 0,65000 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.3.6 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,660   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,330   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   

 Mandor L.04 OH 0,011   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Paku 5  – 10 cm   kg 0,400   

 Minyak bekisting   liter 0,200   

 Balok kayu kelas II   m3 0,00465   

 Plywood tebal 12 mm   lembar 0,127   

 
Dolken kayu 8-10 cm 

panjang 4 m 
  batang 1,950 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.3.7 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali 

pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,660   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,330   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   

 Mandor L.04 OH 0,011   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Paku 5  – 10 cm   kg 0,400   

 Minyak bekisting   liter 0,200   

 Balok kayu kelas II   m3 0,006   

 Plywood tebal 12 mm   lembar 0,127   

 
Dolken kayu 8-10 cm 

panjang 4 m 
  batang 0,975 

  

 
Penjaga jarak 

bekisting/spacer 
  buah 4 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.3.8 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (3 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,660   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,330   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   

 Mandor L.04 OH 0,011   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Paku 5  – 10 cm   kg 0,400   

 Minyak bekisting   liter 0,150   

 Balok kayu kelas II   m3 0,005   

 Plywood tebal 12 mm   lembar 0,127   

 
Dolken kayu dia. 8-

10 cm panjang 4 m 
  batang 0,65 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.3.9 Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton 

(3 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,150   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,050   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,005   

 Mandor L.04 OH 0,002   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Papan Kayu kelas III   m3 0,0106   

 Paku 5  – 12 cm   kg 0,6000   

 
Dolken kayu 8-10 cm 

panjang 4 m 
  batang 0,1625 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.3.10 Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (termasuk membersihkan 

dan membereskan puing-puing) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan 

Bidang Sumber Daya Air B.17.a) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,040   

 Mandor L.04 OH 0,004   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.3.11 Bongkar 1 m2 bekisting secara Hati - hati (untuk beton expose 

dan/atau pemanfaatan kembali bekisting) (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air B.17.b) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,060   

 Mandor L.04 OH 0,006   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.4 Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Manual 

2.2.1.4.1 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,650   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,275   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   

 Mandor L.04 OH 0,009   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 250   

 Pasir beton   kg 888   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.4.2 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,650   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,275   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   

 Mandor L.04 OH 0,009   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 267   

 Pasir beton   kg 871   

 Kerikil    kg 1009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.4.3 1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,650   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,275   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   

 Mandor L.04 OH 0,009   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 306   

 Pasir beton   kg 832   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.4.4 1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,650   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,275   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   

 Mandor L.04 OH 0,009   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 322   

 Pasir beton   kg 817   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.4.5 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,650   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,275   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   

 Mandor L.04 OH 0,009   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 348   

 Pasir beton   kg 790   

 Kerikil    kg 1009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.4.6 1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,650   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,275   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,028   

 Mandor L.04 OH 0,009   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 368   

 Pasir beton   kg 770   

 Kerikil    kg 1009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.5 Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Semi Mekanis 

 

2.2.1.5.1 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 267   

 Pasir beton   kg 871   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Molen/Beton mixer 

0,35 m3 
 hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.5.2 1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 306   

 Pasir beton   kg 832   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Molen/Beton mixer 

0,35 m3 
 hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.5.3 1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 322   

 Pasir beton   kg 817   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Molen/Beton mixer 

0,35 m3 
 hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.5.4 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 348   

 Pasir beton   kg 790   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Molen/Beton mixer 

0,35 m3 
  hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.5.5 1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 368   

 Pasir beton   kg 770   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Molen/Beton mixer 

0,35 m3 
  hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.5.6 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 407   

 Pasir beton   kg 731   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton mixer 

0,35 m3 dilengkapi 

Automatic Feeder 

  hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Untuk menambah kelecakan campuran beton dapat ditambah plasticizer/super plasticizer 

yang sesuai dengan petunjuk pabrik. 

 

2.2.1.5.7 1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 437   

 Pasir beton   kg 701   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton mixer 

0,35 m3 dilengkapi 

Automatic Feeder 

  hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Untuk menambah kelecakan campuran beton dapat ditambah plasticizer/super plasticizer 

yang sesuai dengan petunjuk pabrik. 
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2.2.1.5.8 1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 457   

 Pasir beton   kg 681   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton mixer 

0,35 m3 dilengkapi 

Automatic Feeder 

  hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Untuk menambah kelecakan campuran beton dapat ditambah plasticizer/super plasticizer 

yang sesuai dengan petunjuk pabrik. 

 

2.2.1.5.9 1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 468   

 Pasir beton   kg 671   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton mixer 

0,35 m3 dilengkapi 

Automatic Feeder 

  hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Untuk menambah kelecakan campuran beton dapat ditambah plasticizer/super plasticizer 

yang sesuai dengan petunjuk pabrik. 
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2.2.1.5.10 1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, Slump (100 ±  25) mm, 

agregat maks 19 mm secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 408   

 Pasir beton   kg 629   

 Kerikil    kg 1.009   

 Air   liter 202   

 Fly ash   kg 102   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton mixer 

0,35 m3 dilengkapi 

Automatic Feeder 

  hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Untuk menambah kelecakan campuran beton dapat ditambah plasticizer/super plasticizer 

yang sesuai dengan petunjuk pabrik. 

 

2.2.1.5.11 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif secara semi mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,250   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 400   

 Pasir beton   kg 672   

 Kerikil    kg 1440   

 Strorox – 100   kg 1,2   

 Air   liter 210   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton mixer 

0,35 m3 dilengkapi 

Automatic Feeder 

  hari 0,1475 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.6 Pengecoran Campuran Beton Ready Mix 

2.2.1.6.1 1 m³ Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.4.3.a (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,400   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,100   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   

 Mandor L.04 OH 0,040   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Beton Ready Mixed   m3 1,02   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) jika pelaksanaan penuangan campuran beton yang dilakukan dengan ketinggian > 1 m harus 

menggunakan pompa, dapat dilihat pada U.5.4.a.2 s.d U.5.4.a.5 

 

2.2.1.7 Angkat dan Angkut Campuran Beton 

2.2.1.7.1 1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m’, 

secara Manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,5037   

 Mandor L.04 OH 0,0504   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.7.2 1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m’, secara 

Manual (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,0734   

 Mandor L.04 OH 0,1073   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.7.3 Pengecoran pakai pompa beton ø1,5"; 5 KW; 8 bar; T = 5 m' (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.4.4.a.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,140   

 Mandor L.04 OH 0,014   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Pompa beton φ 1,5"; 

5 KW; 8 bar; T = 5 m' 
E.45.a hari 0,140 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.7.4 Pengecoran pakai Pompa beton ø2,5", 20 KW, 20 bar, T = 18m' 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.4 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,120   

 Mandor L.04 OH 0,012   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Pompa beton ∅2,5", 

20KW; 20 bar, T = 18 

m' 

E.45.k hari 0,120 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-122- 
 

2.2.1.7.5 Pengecoran pakai Pompa beton ∅ 2,5”, 75 KW; 120 bar, T = 50 

m’/H=80 m’ (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.5 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,100   

 Mandor L.04 OH 0,010   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Pompa beton ∅ 2,5", 

75KW; 120 bar, T= 50 

m'/H=80 m’ 

E.45.p hari 0,100 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
 

2.2.1.7.6 Pengecoran pakai Pompa beton ∅ 3”,140 KW; 180 bar, T=75 

m’/H=150 m’ (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.4.a.6 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,160   

 Mandor L.04 OH 0,016   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Pompa beton ∅3", 

140KW; 180 bar, T = 

75 m' / H=150 

E.45.s hari 0,080 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.8 Pemadatan Beton Pada Saat Pengecoran 

2.2.1.8.1 Manual menggunakan penusuk besi beton untuk 1 m3 beton 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.4.5.a (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,200   

 Mandor L.04 OH 0,020   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.8.2 Vibrator untuk 1 m3 beton (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.5.b (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,080   

 Mandor L.04 OH 0,008   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Vibrator  hari 0,080   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.9 Pelaksanaan Curing (Pemeliharaan) 

 

2.2.1.9.1 Menggenangi 1 m² permukaan beton dengan air selama 4 hari 

(Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 

Tahun 2023 Lampiran B U.4.7.a.1 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,00800   

 Mandor L.04 OH 0,00040   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Pasir pasang   m3 0,00550   

 Semen Portland    kg 0,55   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.9.2 Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media kain 

terpal selama 4 hari (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.7.a.2 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,020   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Terpal  m2 1,02   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.9.3 Menyirami 1 m² permukaan beton menggunakan media karung 

goni selama 4 hari (Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B U.4.7.a.3 (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,020   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Karung goni  m2 1,02   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.10 Kolom/Balok Praktis 

2.2.1.10.1 Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,180   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,020   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,020   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,020 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,006   

 Mandor L.04 OH 0,009   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kayu kelas III   m3 0,002   

 Paku 5 cm – 12 cm   kg 0,010   

 Besi beton polos   kg 3,000   

 Kawat beton   kg 0,450   

 Semen Portland   kg 4,000   

 Pasir Beton   m3 0,006   

 Kerikil   m3 0,009   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.10.2 Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,297   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,033   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,033   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,033 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   

 Mandor L.04 OH 0,015   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kayu kelas III   m3 0,003   

 Paku 5 cm – 12 cm   kg 0,020   

 Minyak bekisting   liter 0,200   

 Besi beton polos   kg 3,600   

 Kawat beton   kg 0,050   

 Semen Portland   kg 5,500   

 Pasir Beton   m3 0,009   

 Kerikil   m3 0,015   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Concrete Pump  jam    

 Concrete Vibrator  jam    

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.1.11 Grouting 

2.2.1.11.1 1 m3 Pekerjaan Grouting secara manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,8333   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,2778   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0278   

 Mandor L.04 OH 0,0093   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Semen grout Non-

Shrink 
  kg 1920 

  

 Air   liter 963   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.1.11.2 1 kg Pekerjaan Grouting secara injeksi 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Epoxy resin grout   kg 1,10   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Pressure Grout 

machine 30 KW; 60 -

75 bar (D) 

  jam 0,16667 

  

 Mesin bor   jam 0,16667   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator) 

 

 

2.2.2 Struktur Bawah 

2.2.2.1 Fondasi Menerus Batu Belah 

2.2.2.1.1 Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi 

Gedung 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,780   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,390   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,039   

 Mandor L.04 OH 0,013   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Pasir urug   m3 0,432   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.1.2 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,2 MPa), 

cara manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya 

Air A.1.02.1a.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,500   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,150   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland   kg 252,000   

 Pasir Pasang   m3  0,44   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    setara campuran 1 SP : 2 PP 

 

2.2.2.1.3 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,2 MPa), 

cara semi mekanis (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber 

Daya Air A.2.02.1a.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland   kg 252,000   

 Pasir Pasang   m3  0,440   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton Mixer 

0,35 m3 + feeder 

Bahan 

  hari 0,0443 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    setara campuran 1 SP : 2 PP 
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2.2.2.1.4 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa), 

cara manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya 

Air A.1.02.1b.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,500   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,150   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland   kg 202,000   

 Pasir Pasang   m3  0,485   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    setara campuran 1 SP : 3 PP 

 

2.2.2.1.5 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa), 

cara semi mekanis (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber 

Daya Air A.2.02.1b.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland   kg 202,000   

 Pasir Pasang   m3  0,485   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton Mixer 

0,35 m3 + feeder 

Bahan 

  hari 0,0443 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    setara campuran 1 SP : 3 PP 
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2.2.2.1.6 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), 

cara manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya 

Air A.1.02.1c.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,500   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,150   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland   kg 163,000   

 Pasir Pasang   m3  0,520   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    setara campuran 1 SP : 4 PP 

 

2.2.2.1.7 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), 

cara semi mekanis (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber 

Daya Air A.2.02.1c.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland   kg 163,000   

 Pasir Pasang   m3  0,520   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton Mixer 

0,35 m3 + feeder 

Bahan 

  hari 0,0443 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    setara campuran 1 SP : 4 PP 
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2.2.2.1.8 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa), 

cara manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya 

Air A.1.02.1d.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,500   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,150   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland   kg 135,000   

 Pasir Pasang   m3  0,544   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    setara campuran 1 SP : 5 PP 

 

2.2.2.1.9 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa), 

cara semi mekanis (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber 

Daya Air A.2.02.1d.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland   kg 135,000   

 Pasir Pasang   m3  0,544   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton Mixer 

0,35 m3 + feeder 

Bahan 

  hari 0,0443 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    setara campuran 1 SP : 4 PP 
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2.2.2.1.10 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara 

manual (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

P.01.e.1.a) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,500   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,150   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland (SP)   kg 117,000   

 Pasir Pasang   m3  0,561   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.1.11 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, 

cara semi mekanis (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber 

Daya Air P.01.e.1.b) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,500   

 Mandor L.04 OH 0,100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 1,200   

 Semen Portland (SP)   kg 117,000   

 Pasir Pasang   m3  0,561   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Molen/Beton Mixer 

0,35 m3 + feeder 

Bahan 

  hari 0,0443 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.2 Fondasi Sumuran Beton Siklop 

2.2.2.2.1 1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu 

Belah untuk Volume s.d 200 m3 secara manual (Lihat Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B 

U.4.9.a (c)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,3901   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,2896   

 Mandor L.04 OH 0,0695   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu Belah   m3 0,528   

 Semen Portland   kg 184   

 Pasir beton   kg 499   

 Agregat kasar   kg 606   

 Air   liter 121   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.2.2 1 m3 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu 

Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual (Lihat Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B 

U.4.9.b (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,251   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,261   

 Mandor L.04 OH 0,125   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu Belah   m3 0,528   

 Semen Portland   kg 184   

 Pasir beton   kg 499   

 Agregat kasar   kg 606   

 Air   liter 121   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.2.3 1 m3 Fondasi  Beton Siklop, 60% Beton fc’ 15 MPa : 40% Batu 

Belah untuk Volume >200 m3 secara semi-mekanis (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.4.9.c (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,8340   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,1738   

 Mandor L.04 OH 0,0834   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu Belah   m3 0,528   

 Semen Portland   kg 184   

 Pasir beton   kg 499   

 Agregat kasar   kg 606   

 Air   liter 121   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Molen kapasitas 0,35 

m3 termasuk feeder 
 hari 0,1309 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.2.4 1 m3 Fondasi Beton Siklop, 70% Beton fc’ 15 MPa : 30% Batu 

Belah untuk Volume > 200 m3 secara manual (Lihat Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 Lampiran B 

U.4.9.d (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,3485   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,2644   

 Mandor L.04 OH 0,1349   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu Belah  m3 0,3960   

 Semen Portland  kg 214   

 Pasir beton  kg 583   

 Agregat kasar  kg 706   

 Air  liter 141   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Molen kapasitas 0,35 

m3 termasuk feeder 
 hari 0,1309 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.2.5 1 m3 Fondasi  Beton Siklop, 70% Beton fc’ 15 MPa : 30% Batu 

Belah untuk Volume > 200 m3 secara semi-mekanis (Lihat Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 

Lampiran B U.4.9.e (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,8990   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,1763   

 Mandor L.04 OH 0,0899   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu Belah  m3 0,3960   

 Semen Portland  kg 214   

 Pasir beton  kg 583   

 Agregat kasar  kg 706   

 Air  liter 141   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Molen kapasitas 0,35 

m3 termasuk feeder 
 hari 0,1309 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

2.2.2.2.6 1 m3 Fondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 2,4000   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,8000   

 Kepala Tukang L.03   0,0800   

 Mandor L.04 OH 0,0899   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu belah   m3 0,4500   

 Semen portland   kg 194   

 Pasir beton   m3 0,312   

 Kerikil   m3 0,468   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-135- 
 

2.2.2.3 Fondasi Strauss Pile Dan Bored Pile 

2.2.2.3.1 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 20 cm pada pada tanah 

lunak (Manual) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0667   

 Mandor L.04 OH 0,0067   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Bentonite   m3 0,0314   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,0167 

  

 Bor: Auger ∅ 20 cm   hari 0,0167   

 
Sewa Casing PVC 

Diameter 20 cm *) 
  m' 1,0000 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

*) Harga sewa casing PVC adalah harga dasar satuan setempat / 5 

 

2.2.2.3.2 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 20 cm pada tanah Sedang 

(Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.2.05.2a.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1067   

 Mandor L.04 OH 0,0107   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,0267 

  

 Bor: Auger ∅ 20 cm   hari 0,0267   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.3.3 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 20 cm pada tanah keras, 

sangat padat, dan batuan lunak (Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.05.2a.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,7105   

 Mandor L.04 OH 0,0710   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,1776 

  

 Bor: Auger ∅ 20 cm   hari 0,1776   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

 

2.2.2.3.4 Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile φ 20 cm pada tanah berbatu 

(Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.2.05.2a.4) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,0667   

 Mandor L.04 OH 0,1067   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,2667 

  

 Bor: Auger ∅ 20 cm   hari 0,2667   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.3.5 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 30 cm pada pada tanah 

lunak (Manual) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1000   

 Mandor L.04 OH 0,0100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Bentonite   m3 0,0707   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,0250 

  

 Bor: Auger ∅ 30 cm   hari 0,0250   

 

Sewa Casing Pipa 

Baja Diameter 30 cm 

*) 

  m' 1,0000 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

*) Harga sewa casing baja adalah harga dasar satuan setempat / 50 

 

2.2.2.3.6 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 30 cm pada tanah Sedang 

(Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.2.05.2b.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2400   

 Mandor L.04 OH 0,0240   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,0600 

  

 Bor: Auger ∅ 30 cm   hari 0,0600   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.3.7 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 30 cm pada tanah keras, 

sangat padat, dan batuan lunak (Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.05.2b.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,6000   

 Mandor L.04 OH 0,1600   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,4000 

  

 Bor: Auger ∅ 30 cm   hari 0,4000   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

 

2.2.2.3.8 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 30 cm pada tanah berbatu 

(Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.2.05.2b.4) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 2,3995   

 Mandor L.04 OH 0,2400   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,5999 

  

 Bor: Auger ∅ 30 cm   hari 0,5999   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.3.9 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 40 cm pada tanah lunak 

(Manual) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2000   

 Mandor L.04 OH 0,0200   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Bentonite   m3 0,1257   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,0500 

  

 Bor: Auger ∅ 40 cm   hari 0,0500   

 

Sewa Casing Pipa 

Baja Diameter 40 cm 

*) 

  m' 1,0000 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

*) Harga sewa casing baja adalah harga dasar satuan setempat / 50 

 

 

2.2.2.3.10 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 40 cm pada tanah Sedang 

(Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.2.05.2c.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,4268   

 Mandor L.04 OH 0,0427   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,1067 

  

 Bor: Auger ∅ 40 cm   hari 0,1067   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.3.11 Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile φ 40 cm pada tanah keras, 

sangat padat, dan batuan lunak (Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.05.2c.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 1,9057   

 Mandor L.04 OH 0,1906   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,4764 

  

 Bor: Auger ∅ 40 cm   hari 0,4764   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

 

2.2.2.3.12 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 40 cm pada tanah berbatu 

(Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.2.05.2c.4) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 2,8592   

 Mandor L.04 OH 0,2859   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,7148 

  

 Bor: Auger ∅ 40 cm   hari 0,7148   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.3.13 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 50 cm pada tanah lunak 

(Manual) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,4000   

 Mandor L.04 OH 0,0400   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Bentonite   m3 0,1963   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,1000 

  

 Bor: Auger ∅ 50 cm   hari 0,1000   

 

Sewa Casing Pipa 

Baja Diameter 50 cm 

*) 

  m' 1,0000 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

*) Harga sewa casing baja adalah harga dasar satuan setempat / 50 

 

2.2.2.3.14 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 50 cm pada tanah Sedang 

(Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.2.05.2d.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,6664   

 Mandor L.04 OH 0,0666   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 0,1666 

  

 Bor: Auger ∅ 50 cm   hari 0,1666   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.3.15 Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile φ 50 cm pada tanah keras, 

sangat padat, dan batuan lunak (Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.05.2d.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 4,4444   

 Mandor L.04 OH 0,4444   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 1,1111 

  

 Bor: Auger ∅ 50 cm   hari 1,1111   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

 

2.2.2.3.16 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 50 cm pada tanah berbatu 

(Manual) (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.2.05.2d.4) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 6,6664   

 Mandor L.04 OH 0,6666   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Stang bor, batang bor 

diameter 1 1/4" 
  hari 1,6666 

  

 Bor: Auger ∅ 50 cm   hari 1,6666   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.3.17 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 60 cm (Mekanis) untuk 

bangunan gedung 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,2494   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,2494   

 Mandor L.04 OJ 0,0249   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Bored Pile Machine 

(Hidraulik) Auger ø 

60 cm 

  jam 0,2494 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

 

2.2.2.3.18 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 80 cm (Mekanis) untuk 

bangunan gedung 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,2742   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,2742   

 Mandor L.04 OJ 0,0274   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Bored Pile Machine 

(Hidraulik) Auger ø 

80 cm 

  jam 0,2742 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.3.19 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 100 cm (Mekanis) untuk 

bangunan gedung 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,2995   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,2995   

 Mandor L.04 OJ 0,0300   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Bored Pile Machine 

(Hidraulik) Auger ø 

100 cm 

  jam 0,2995 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 

 

2.2.2.3.20 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile φ 120 cm (Mekanis) untuk 

bangunan gedung 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,3725   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,3725   

 Mandor L.04 OJ 0,0372   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Bored Pile Machine 

(Hidraulik) Auger ø 

120 cm 

  jam 0,3725 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    HSD alat sudah termasuk operator alatnya 
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2.2.2.4 Fondasi Tiang Pancang 

2.2.2.4.1 Per-m' penetrasi Tiang Beton Δ 28 cm secara mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,0912   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0456   

 Mandor L.04 OJ 0,0091   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

balok Δ 28 cm 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang 

beton Δ 28 cm 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0456 

  

 Driver Hammer 1 Ton   jam 0,0456   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.2 Per-m' penetrasi Tiang Beton Δ 32 cm secara mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,0999   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0500   

 Mandor L.04 OJ 0,0100   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

balok Δ 32 cm 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang 

beton Δ 32 cm 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0500 

  

 Driver Hammer 1 Ton   jam 0,0500   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.4.3 Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 20 cm x 20 cm secara 

mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,0955   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0478   

 Mandor L.04 OJ 0,0096   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton 20 x 20 cm 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  

20 x 20 cm 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0478 

  

 Driver Hammer 1 Ton   jam 0,0478   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.4 Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 25 cm x 25 cm secara 

mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1088   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0544   

 Mandor L.04 OJ 0,0109   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton 25 x 25 cm 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  

25 x 25 cm 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0544 

  

 Driver Hammer 1 Ton   jam 0,0544   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.4.5 Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 30 cm x 30 cm secara 

mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1168   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0584   

 Mandor L.04 OJ 0,0117   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton 30 x 30 cm 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  

30 x 30 cm 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0584 

  

 Driver Hammer 2 Ton   jam 0,0584   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.6 Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 35 cm x 35 cm secara 

mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1189   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0594   

 Mandor L.04 OJ 0,0119   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton 35 x 35 cm 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  

35 x 35 cm 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0594 

  

 Driver Hammer 2 Ton   jam 0,0594   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.4.7 Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 40 cm x 40 cm secara 

mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1311   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0656   

 Mandor L.04 OJ 0,0131   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton 40 x 40 cm 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  

40 x 40 cm 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0656 

  

 Driver Hammer 2 Ton   jam 0,0656   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.8 Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 45 cm x 45 cm secara 

mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1439   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0720   

 Mandor L.04 OJ 0,0144   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton 45 x 45 cm 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  

45 x 45 cm 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0720 

  

 Driver Hammer 3 Ton   jam 0,0720   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.4.9 Per-m' penetrasi Tiang Beton Persegi 50 cm x 50 cm secara 

mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1456   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0728   

 Mandor L.04 OJ 0,0146   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton 50 x 50 cm 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  

50 x 50 cm 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0728 

  

 Driver Hammer 3 Ton   jam 0,0728   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.10 Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 30 cm secara mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1011   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0505   

 Mandor L.04 OJ 0,0101   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton ø 30 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  ø 

30 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0505 

  

 Driver Hammer 2 Ton   jam 0,0505   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.4.11 Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 35 cm secara mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1026   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0513   

 Mandor L.04 OJ 0,0103   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton ø 35 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  ø 

35 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0513 

  

 Driver Hammer 2 Ton   jam 0,0513   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.12 Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 40 cm secara mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1211   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0605   

 Mandor L.04 OJ 0,0121   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton ø 40 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  ø 

40 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0605 

  

 Driver Hammer 2 Ton   jam 0,0605   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.4.13 Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 45 cm secara mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1339   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0669   

 Mandor L.04 OJ 0,0134   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton ø 45 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  ø 

45 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0669 

  

 Driver Hammer 2 Ton   jam 0,0669   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.14 Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 50 cm secara mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1356   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0678   

 Mandor L.04 OJ 0,0136   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton ø 50 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  ø 

50 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0678 

  

 Driver Hammer 2 Ton   jam 0,0678   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.4.15 Per-m' penetrasi Spun Pile Diameter 60 cm secara mekanis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1384   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0692   

 Mandor L.04 OJ 0,0138   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat penyambung 

beton ø 60 
  buah 0,1667 

  

 
Sepatu pancang  ø 

60 
  buah 0,1667 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 Ton 

+ ladder 14 ton 
  jam 0,0692 

  

 Driver Hammer 2 Ton   jam 0,0692   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.16 Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 5 mm (Lihat Analisis Harga 

Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.3.05.4a.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,0201   

 Tukang las L.02 OJ 0,0201   

 Mandor L.04 OJ 0,0020   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kawat Las Listrik   kg 0,2355   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Mesin Las listrik 

150 A 
  jam 0,0201 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.4.17 Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 6 mm (Lihat Analisis Harga 

Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.3.05.4a.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,0142   

 Tukang las L.02 OJ 0,0142   

 Mandor L.04 OJ 0,0014   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kawat Las Listrik   kg 0,3391   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Mesin Las listrik 

250 A 
  jam 0,0142 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.18 Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 8 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,0120   

 Tukang las L.02 OJ 0,0120   

 Mandor L.04 OJ 0,0012   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kawat Las Listrik   kg 0,6029   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Mesin Las listrik 

350 A 
  jam 0,0120 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.4.19 Per-m' pengelasan Tiang Beton tebal 10 mm (Lihat Analisis 

Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.3.05.4a.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,0096   

 Tukang las L.02 OJ 0,0096   

 Mandor L.04 OJ 0,0010   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Kawat Las Listrik   kg 0,9420   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Mesin Las listrik 

500 A 
  jam 0,0096 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.5 Concrete Sheet Pile 

2.2.2.5.1 Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjg - 4 m'; 

berat 100 kg/m' 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,0837   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0418   

 Mandor L.04 OJ 0,0084   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 

Ton + ladder 14 ton 
  jam 0,0418 

  

 

Alat pancang 

Hidraulik Pile Driver 

2 ton 

  jam 0,0418 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.5.2 Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjg - 4 m'; 

berat 150 kg/m' 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1033   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0516   

 Mandor L.04 OJ 0,0103   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 10 

Ton + ladder 14 ton 
  jam 0,0516 

  

 

Alat pancang 

Hidraulik Pile Driver 

2 ton 

  jam 0,0516 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.5.3 Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjg - 4 m'; 

berat 275 kg/m' 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1384   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0692   

 Mandor L.04 OJ 0,0138   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 20 

Ton + ladder 14 ton 
  jam 0,0692 

  

 

Alat pancang 

Hidraulik Pile Driver 

3 ton 

  jam 0,0692 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.5.4 Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjg - 4 m'; 

berat 400 kg/m' 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1439   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0720   

 Mandor L.04 OJ 0,0144   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 20 

Ton + ladder 14 ton 
  jam 0,0720 

  

 

Alat pancang 

Hidraulik Pile Driver 

3 ton 

  jam 0,0720 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.2.2.5.5 Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-400; lebar 1,0 

m; pjg - 4 m'; berat 350 kg/m' 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1774   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0887   

 Mandor L.04 OJ 0,0177   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 20 

Ton + ladder 14 ton 
  jam 0,0887 

  

 

Alat pancang 

Hidraulik Pile Driver 

3 ton 

  jam 0,0887 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.2.2.5.6 Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 

m; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m' 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OJ 0,1924   

 Tukang batu/tembok L.02 OJ 0,0962   

 Mandor L.04 OJ 0,0192   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 
Crawler Crane 20 

Ton + ladder 14 ton 
  jam 0,0962 

  

 

Alat pancang 

Hidraulik Pile Driver 

3 ton 

  jam 0,0962 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.3 PEKERJAAN STRUKTUR BAJA 

2.3.1 Struktur Atas 

2.3.1.1 1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0375   

 
Tukang besi/besi 

beton 
 L.02  OH 0,0125 

  

 Tukang las  L.02 OH 0,0125   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0025   

 Mandor L.04 OH 0,0008   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Baja Profil   kg 1,15   

 Kawat las   kg 0,053   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Alat las Listrik   jam 0,033   

 Crane Mobile 7 ton   jam 0,0013   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.3.1.2 1 kg Pemasangan angkur 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0406   

 Tukang las L.02 OH 0,0406   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0041   

 Mandor L.04 OH 0,0014   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Angkur   kg 1,00   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.3.1.3 1 kg Pemasangan baut 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0357   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,0357 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0036   

 Mandor L.04 OH 0,0012   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Baut   kg 1,00   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Kunci momen   hari 0,0357   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.3.2 Struktur Bawah 

2.3.2.1 Fondasi Tiang Pancang Baja 

 

2.4 PEKERJAAN STRUKTUR BETON PRACETAK 

2.4.1 Pembuatan Bekisting 

2.4.1.1 Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen 

Modular Bangunan Gedung (5 kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,007   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,076   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,008   

 Mandor L.04 OH 0,003   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Lantai kerja t = 10 cm   m3 0,008   

 
Besi hollow (50 x 50 x 

3) mm 
  kg 9,394 

  

 
Kayu kaso 5/7 (lebar 

5 cm, tinggi 7 cm) 
  m3 0,005 

  

 Phenol film 12mm   lembar 0,080   

 Minyak bekisting   liter 0,200   

 
Dinabolt Ø 12 mm  

(10 s.d.15 cm) 
  buah 3,882 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.4.1.2 Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali 

pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,004   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,038   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Kayu kaso 5/7 (lebar 

5 cm, tinggi 7 cm) 
  m3 0,005 

  

 Phenol film 12mm   lembar 0,043   

 Minyak bekisting   liter 0,200   

 Paku (5 s.d.7) cm   kg 0,046   

 
Dinabolt Ø 12 mm  

(10 s.d.15 cm) 
  buah 0,693 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.1.3 Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 

kali pakai) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,004   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,038   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Kayu kaso 5/7 (lebar 

5 cm, tinggi 7 cm) 
  m3 0,004 

  

 Phenol film 12 mm   lembar 0,048   

 Minyak bekisting   liter 0,200   

 Paku (5 s.d.7) cm   kg 0,046   

 
Dinabolt Ø 12 mm  

(10 s.d.15 cm) 
  buah 0,693 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.4.1.4 Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,1470   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,147   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

 Mandor L.04 OH 0,005   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Kayu kaso 5/7 (lebar 

5 cm, tinggi 7 cm)  
  m3 0,012 

  

 Papan cor   m3 0,004   

 Paku (5 s.d.7) cm   kg 0,264   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Pemasangan Dan Membuka Cetakan 

2.4.2.1 Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Pelat Beton 

Pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,053   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,018   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,002   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.4.2.2 Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Balok Beton 

Pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,089   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,030   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,003   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.2.3 Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen Kolom 

Beton Pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,071   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,024   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,002   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.3 Penuangan/Menebar Beton 

2.4.3.1 Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,064   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,244   

 
Tenaga Terampil 

Operator*) 
L.14.b OH 0,128 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,034   

 Mandor L.04 OH 0,011   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN: 

*) Tenaga Terampil Operator merupakan konversi atas Tukang vibrator 
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2.4.3.2 Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,069   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,242   

 
Tenaga Terampil 

Operator*) 
L.14.b OH 0,138 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,037   

 Mandor L.04 OH 0,012   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN: 

*) Tenaga Terampil Operator merupakan konversi atas Tukang vibrator 

 

2.4.3.3 Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,061   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,213   

 
Tenaga Terampil 

Operator*) 
L.14.b OH 0,122 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,033   

 Mandor L.04 OH 0,011   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN: 

*) Tenaga Terampil Operator merupakan konversi atas Tukang vibrator 

 

2.4.4 Pemindahan Komponen Pracetak 

2.4.4.1 Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,0380   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0038   

 Mandor  L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  L.03 

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane   unit hari 0,019   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.4.4.2 Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,0380   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0038   

 Mandor  L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane   unit hari 0,019   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.4.3 Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,0380   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0038   

 Mandor  L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane   unit hari 0,019   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.4.5 Pemasangan Dan Ereksi Komponen Pracetak 

2.4.5.1 Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak 

Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,067   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,067   

 Tukang ereksi L.02 OH 0,134   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,067   

 Mandor L.04 OH 0,022   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane    unit hari 0,067   

 Sewa pipe support    buah hari 1,100   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.5.2 Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks 

Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0610   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,0610   

 Tukang ereksi L.02 OH 0,1220   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0610   

 Mandor L.04 OH 0,020   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane    unit hari 0,061   

 Sewa scaffolding   buah hari 1,100   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-165- 
 

2.4.5.3 Ereksi 1 buah komponen untuk pelat pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,067   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,067   

 Tukang ereksi L.02 OH 0,134   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,067   

 Mandor L.04 OH 0,022   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane    unit hari 0,067   

 Sewa pipe support    buah hari 1,100   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.5.4 Ereksi 1 buah komponen untuk balok pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,061   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,061   

 Tukang ereksi L.02 OH 0,122   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,061   

 Mandor L.04 OH 0,020   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane    unit hari 0,061   

 Sewa pipe support    buah hari 1,100   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.4.5.5 Ereksi 1 buah komponen untuk kolom pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,083   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,083   

 Tukang ereksi L.02 OH 0,166   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,083   

 Mandor L.04 OH 0,028   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane    unit hari 0,083   

 Sewa pipe support    buah hari 2,200   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.5.6 Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,3670   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0740   

 Mandor L.04 OH 0,025   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.5.7 Upah 1 titik Joint dengan Sling 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,2200   

 Tukang Kayu L.02 OH 0,022   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,220 

  

 Mandor L.04 OH 0,073   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.4.6 Produksi Lahan 

2.4.6.1 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8 cm beton fc' = 14,5 MPa, 

slump (120± 20) mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,132   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,022   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,002   

 Mandor  L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 26,08   

 Pasir beton   kg 60,80   

 
KR (maksimum 30 

mm) 
  kg 82,32 

  

 Air   liter 17,20   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.6.2 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton fc' = 14,5 MPa, 

slump (120± 20) mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,165   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,028   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,003   

 Mandor  L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 32,6   

 Pasir beton   kg 76   

 
KR (maksimum 30 

mm) 
  kg 102,9 

  

 Air   liter 21,5   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-168- 
 

2.4.6.3 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton fc' = 14,5 MPa, 

slump (120± 20) mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,198   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,033   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,003   

 Mandor  L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 39,12   

 Pasir beton   kg 91,2   

 
KR (maksimum 30 

mm) 
  kg 123,48 

  

 Air   liter 25,8   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.4.6.4 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton fc' = 14,5 MPa, 

slump (120± 20) mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,248   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,041   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   

 Mandor  L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 48,9   

 Pasir beton   kg 114   

 
KR (maksimum 30 

mm) 
  kg 154,35 

  

 Air   liter 32,25   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

 

 

 

 

 



-169- 
 

2.5 PEKERJAAN STRUKTUR BETON PRATEGANG 

2.5.1 Pemasangan 1 kg kabel prategang (prestressed) polos/strands 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0050   

 
Tukang besi/besi 

beton 
L.02 OH 0,0050 

  

 Kepala Tukang L.03 OH 0,0005   

 Mandor L.04 OH 0,0003   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 BjTP atau BjTS *)   kg 1,05   

 Kawat beton   kg 0,01   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane   unit hari 0,019   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) BjTP atau BjTS sesuaikan dengan kebutuhan 

 

2.6 PEKERJAAN STRUKTUR KAYU 

2.6.1 Struktur Atas 

2.6.2 Pemancangan Tiang Kayu/Cerucuk Bambu/Dolken 

2.6.2.1 Per-m' Penetrasi Tiang Pancang Kayu atau Dolken ø 6-8 cm (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.5.1.a (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,060   

 Tukang L.02 OH 0,060   

 Mandor L.04 OH 0,006   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Alat sambung dolken 

ø6-8 cm 
 buah 0,25 

  

 
Sepatu pancang 

dolken ø6-8 cm 
 buah 0,25 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 

Alat Pancang Mini 

Pile Driver 

(Vibratory) Hammer 

50 kg (1 HP)  

  hari 0,0605 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN: Jika pemancangan dolken lebih dari 4m diperlukan alat sambung dolken sedangkan cerucuk 

umumnya digunakan pada tanah lembek sehingga tidak menggunakan alat sambung dan sepatu pancang 

dolken 
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2.6.2.2 Per-m' Penetrasi Tiang Kayu Gelondongan ø 18 - 20 cm (Lihat 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 

2023 Lampiran B U.5.1.b (a)) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,0759   

 Tukang L.02 OH 0,0759   

 Mandor L.04 OH 0,0076   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Alat sambung kayu 

terbuat dari baja ø 

18-20 cm 

 buah 0,25 

  

 
Sepatu pancang 

kayu ø18-20 cm 
 buah 0,25 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Crane Truck 3 T   hari 0,0759   

 

Alat Pancang Mini 

Pile Driver (Vibrator) 

Hammer 500 kg (10 

HP)  

  hari 0,0759 

  

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.6.2.3 1 m2 Turap bambu dari geribig bambu secara manual, JAT < 0,5 m 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,111   

 Tukang L.02 OH 0,056   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,006   

 Mandor L.04 OH 0,002   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Bambu Panjang 4,5 

meter 
  batang 0,8333 

  

 
Anyaman bambu 

(geribig) 
  lembar 0,3000 

  

 Kawat bendrat   kg 0,1477   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN: JAT adalah jarak antar tiang 
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2.7 PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH 

2.7.1 Pemasangan 1 m' Pipa Suling-suling (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.2.02.5d.3) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,010   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Pipa PVC ø 1" s.d ø 2"  m' 1,050   

 Ijuk  kg 0,100   

 Kerikil  m3 0,018   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN  

Dapat menggunakan bahan: 

*) Perforated Pipe PVC 1"; M.117.b; Koefisien Ijuk = 0,4516 kg; dan kerikil = 0,0196 m3 

   Perforated Pipe PVC 2"; M.117.e; Koefisien Ijuk = 0,6774 kg; dan Kerikil = 0,0235 m3 

**) Untuk φ 1"; 2-lapis Geotekstil Wooven sebagai filter; koeisien. = 0,20 m2 

     Untuk φ 2"; 2-lapis Geotekstil Wooven sebagai filter ; koefisien = 0,35 m2 

 

 

2.7.2 Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk Tebal 10 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,150   

 Mandor L.04 OH 0,015   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Ijuk   kg 6,000   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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2.7.3 Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP 

: 2PP 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,300   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,150   

 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

 Mandor L.04 OH 0,015   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Semen Portland   kg 6,340   

 Pasir Pasang   m2 0,012   

       

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

2.7.4 1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; 

beda tinggi > 0 s.d. 1 m’ (kawat dibuat sendiri) (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.4b.1.a.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,6157   

 
Tukang penganyam 

bronjong 
L.02 OH 0,3957 

  

 Mandor L.04 OH 0,0616   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu uk. 12-25 cm   m3 1,3000   

 
Kawat Bronjong ø 2 - 

4 mm 
  kg 13,850 

  

 Pasir Pasang *)   m3 0,4320   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, kolom (Jumlah Harga) pasir pasang agar dihitung 

biayanya 
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2.7.5 1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; 

beda tinggi > 3 s.d. 4 m’ (kawat dibuat sendiri) (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.4b.1.a.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,9574   

 
Tukang penganyam 

bronjong 
L.02 OH 0,5096 

  

 Mandor L.04 OH 0,1528   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu uk. 12-25 cm   m3 1,3000   

 
Kawat Bronjong ø 2 - 

4 mm 
  kg 13,850 

  

 Pasir Pasang *)   m3 0,4320   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, (Jumlah Harga) pasir pasang agar dihitung 

biayanya 

 

2.7.6 1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; 

beda tinggi > 0 s.d. 1 m’ (kawat dibuat sendiri) (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.4b.1.b.1) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,5205   

 
Tukang penganyam 

bronjong 
L.02 OH 0,3005 

  

 Mandor L.04 OH 0,0520   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu uk. 12-25 cm   m3 1,3000   

 
Kawat Bronjong ø 2 - 

4 mm 
  kg 14,850 

  

 Pasir Pasang *)   m3 0,4320   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, (Jumlah Harga) pasir pasang agar dihitung 

biayanya 
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2.7.7 1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; 

beda tinggi > 3 s.d. 4 m’ (kawat dibuat sendiri) (Lihat Analisis Harga Satuan 

Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air A.1.02.4b.1.b.2) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,8622   

 
Tukang penganyam 

bronjong 
L.02 OH 0,4144 

  

 Mandor L.04 OH 0,0862   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu uk. 12-25 cm   m3 1,3000   

 
Kawat Bronjong ø 2 - 

4 mm 
  kg 14,850 

  

 Pasir Pasang *)   m3 0,4320   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, (Jumlah Harga) pasir pasang agar dihitung 

biayanya 

 

2.7.8 1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d. 1 

m’ (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.1.02.4b.2.a) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,3600   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,1200   

 Mandor L.04 OH 0,0360   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu uk. 12-25 cm   m3 1,3000   

 Kawat Bronjong    buah 1,000   

 Pasir Pasang *)   m3 0,4320   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, (Jumlah Harga) pasir pasang agar dihitung 

biayanya 
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2.7.9 1 m3 Pasangan batu bronjong kawat pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 

m’ (Lihat Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 

A.1.02.4b.2.b) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,7017   

 Tukang batu/tembok L.02 OH 0,2339   

 Mandor L.04 OH 0,0701   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 Batu uk. 12-25 cm   m3 1,3000   

 Kawat Bronjong    buah 1,000   

 Pasir Pasang *)   m3 0,4320   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Untuk bronjong yang kontak langsung dengan tanah, (Jumlah Harga) pasir pasang agar dihitung 

biayanya 
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3 PEKERJAAN ARSITEKTUR 

3.1 PEKERJAAN PENUTUP ATAP 

3.1.1 ATAP GENTENG 

3.1.1.1 Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Kecil 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,1500   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0750   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0075   

4 Mandor L.04 OH 0,0030   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Genteng Palentong  buah 25,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.1.2 Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA      

1 Pekerja L.01 OH 0,1500   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0750   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0075   

4 Mandor L.04 OH 0,0030   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Genteng Kodok  buah 25,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.1.3 Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1500   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0750   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0075   

4 Mandor L.04 OH 0,0025   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Genteng Palentong 

Besar (Morando) 

 
buah 12,00 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.1.4 Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Beton 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Genteng Beton  buah 11,00   

2 Paku Biasa 2-5”  kg 0,03   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.1.5 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Palentong Kecil 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Genteng Bubung  buah 5,000   

2 Semen Portland  kg 8,000   

3 Pasir Pasang  m3 0,032   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.1.6 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Genteng Bubung  buah 5,000   

2 Semen Portland  kg 8,000   

3 Pasir Pasang  m3 0,032   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.1.7 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Palentong Besar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Genteng Bubung  buah 4,000   

2 Semen Portland  kg 8,000   

3 Pasir Pasang  m3 0,032   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.1.8 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Beton 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Genteng Beton  buah 3,500   

2 Paku Biasa ½”-1”  kg 0,050   

3 Semen Portland  kg 10,800   

4 Pasir Pasang  m3 0,032   

5 Semen Warna  kg 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2 ATAP SERAT SEMEN GELOMBANG 

3.1.2.1 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 

5mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0750   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0075   

4 Mandor L.04 OH 0,0025   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 92x250 

 
lembar 0,50 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.2 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 

5mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0750   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0075   

4 Mandor L.04 OH 0,0025   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 92x225 

 
lembar 0,60 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.3 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 

5mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 92x200 

 
lembar 0,60 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.4 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 

5mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 92x180 

 
lembar 0,75 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.5 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm 

x 4mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 105x270 

 
lembar 0,42 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.6 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm 

x 5mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 105x300 

 
lembar 0,35 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.7 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm 

x 5mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 105x240 

 
lembar 0,44 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.8 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm 

x 5mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 105x210 

 
lembar 0,51 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.9 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm 

x 5mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 105x150 

 
lembar 0,80 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.10 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm 

x 6mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 108x300 

 
lembar 0,37 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.11 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm 

x 6mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 108x270 

 
lembar 0,38 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.12 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm 

x 6mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 108x240 

 
lembar 0,46 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.13 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm 

x 6mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 108x210 

 
lembar 0,49 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.14 Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm 

x 6mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Gelombang 108x180 

 
lembar 0,57 

  

2 Paku Pancing 6x23  kg 0,12   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.15 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Gelombang 92 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0840   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bubung Setel 

Gelombang 92 cm 

 
lembar 2,40 

  

2 Paku Sekrup 3,5”  buah 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.16 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Gelombang 105 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0840   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bubung Setel 

Gelombang 105 cm 

 
lembar 2,10 

  

2 Paku Sekrup 3,5”  buah 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.17 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Gelombang 108 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0840   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bubung Setel 

Gelombang 108 cm 

 
lembar 2,00 

  

2 Paku Sekrup 3,5”  buah 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.18 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Paten (Permanen) 92 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0840   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Paten 92 cm  lembar 1,10   

2 Sekrup 3,5”  buah 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.19 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Paten (Permanen) 105 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0840   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Paten 105 cm  lembar 1,20   

2 Sekrup 3,5”  buah 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.20 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Paten (Permanen) 108 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0840   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Paten 108 cm  lembar 1,20   

2 Sekrup 3,5”  buah 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.21 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Rata 92 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0150   

4 Mandor L.04 OH 0,0050   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Setel Rata 92 cm  lembar 1,10   

2 Sekrup 3,5”  buah 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.2.22 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Rata 105 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0840   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Setel Rata 105 

cm 

 
lembar 1,10 

  

2 Sekrup 3,5”  buah 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.2.23 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Setel Rata 108 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0840   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Setel Rata 108 

cm 

 
lembar 1,10 

  

2 Sekrup 3,5”  buah 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.3 PENUTUP ATAP LAINNYA 

3.1.3.1 Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1200   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0600   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0060   

4 Mandor L.04 OH 0,0020   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Seng Gelombang 

3”x6” 

 
lembar 0,70 

  

2 Paku Biasa ½”-1”  kg 0,02   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.3.2 Pemasangan 1 m2 Atap Aluminium Gelombang 95cm x 180cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,150   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,750   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   

4 Mandor L.04 OH 0,025   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Aluminium 

Gelombang Ukuran 

95cmx180cm 

 

lembar 0,75 

  

2 Paku Pancing  kg 0,02   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.3.3 Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1660   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250   

4 Mandor L.04 OH 0,0083   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Sirap Kayu  buah 30,00   

2 Paku Biasa ½”-1”  kg 0,20   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.3.4 Pemasangan 1 m2 Atap Fibreglass 90cm x 180cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1400   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0670   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0067   

4 Mandor L.04 OH 0,0022   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rooflight Ukuran 

90cm x 180 cm 

 
lembar 0,65 

  

2 Paku Biasa ½”-1”  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.3.5 Pemasangan 1 m2 Atap UPVC 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Penutup Atap UPVC 

Ukuran 86cm x 1190 

cm 

 

m2 0,1002 

  

2 Paku Sekrup 75mm  buah 8,0000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

i       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.3.6 Pemasangan 1 m2 Atap Aspal/Bitumen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,20   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,30   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,03   

4 Mandor L.04 OH 0,01   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Genteng Aspal 

Ukuran 0,8m x 1m 

 
buah 1,50 

  

2 Plywood 6 mm  lembar 0,35   

3 Paku Biasa ½”-1”  kg 0,03   

4 Plastik Aerator  buah 0,50   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.3.7 Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1333   

2 Tukang L.02 OH 0,0667   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0067   

4 Mandor L.04 OH 0,0022   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Atap Metal Berpasir  m2 1,625   

2 Paku Biasa  1"  kg 0,050   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.3.8 Pemasangan 1 m2 Atap Metal Menerus Tebal 0.4 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0800   

2 Tukang L.02 OH 0,0400   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0040   

4 Mandor L.04 OH 0,0013   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Atap Metal Menerus 

Tebal 0.4 mm 

 
m2 1,625 

  

2 Paku Sekrup 2"  kg 0,150   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.3.9 Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Ketebalan 8/10/12mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,300   

2 Tukang L.02 OH 0,100   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   

4 Mandor L.04 OH 0,003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca Tempered  m2 1,10   

2 Sealent  buah 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.3.10 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Atap Seng Gelombang 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1500   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Seng Pelat 3”x6” bjls 

28 

 
lembar 0,30 

  

2 Paku Biasa ½”-1”  kg 0,04   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.3.11 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Atap Aluminium Gelombang 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 1,0000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,1000   

4 Mandor L.04 OH 0,0333   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Standar  lembar 1,20   

2 Paku Pancing  kg 0,02   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.3.12 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Atap Sirap Kayu 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1250   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250   

4 Mandor L.04 OH 0,0083   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Seng Pelat 3’x6’ 

(90cmx180cm) 

 
lembar 0,40 

  

2 Paku Biasa ½”-1” 

(1,5cm -2,5cm) 

 
kg 0,05 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.1.3.13 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Aspal/Bitumen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1250   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250   

4 Mandor L.04 OH 0,0083   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Genteng Aspal  buah 2,0000   

2 Paku Biasa ½”-1”  kg 0,0500   

3 Kayu Balok Borneo  m3 0,0035   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.1.3.14 Pemasangan 1 m’ Nok/Bubung Genteng Metal 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,250   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Nok Genteng Metal 

Panjang 100 cm 

 
buah 1,10 

  

2 Paku Sekrup ½”-1”  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.2 PEKERJAAN INSULASI 

3.2.1 Pemasangan 1 m2 Lembaran Insulasi Atap 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0800   

2 Tukang L.02 OH 0,0400   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0040   

4 Mandor L.04 OH 0,0013   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Aluminium Foil 

Double Side Tebal 4 

mm 

 

m2 1,10 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.2.2 Pemasangan 1 m2 Modul Insulasi Tebal 8 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1500   

2 Tukang L.02 OH 0,0500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0050   

4 Mandor L.04 OH 0,0017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Glasswool Tebal 8 

cm 

 
m2 1,10 

  

2 Kawat Harmonika  m2 1,10   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.2.3 Pemasangan 1 m2 Foam Insulasi Atap 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang L.02 OH 0,0500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0050   

4 Mandor L.04 OH 0,0017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Insulasi 

Foam 

 
m2 1,10 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.3 PEKERJAAN AKSESORIS ATAP 

3.3.1 Pemasangan 1 m’ Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Seng Pelat  m 1,050   

2 Paku 1 cm - 2,5 cm  kg 0,015   

3 Papan Kayu Kelas II 

atau III 

 
m3 0,019 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.3.2 Pemasangan 1 m’ Talang ½ Lingkaran D-15 cm, Seng Pelat BJLS 30 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,15   

2 Tukang L.02 OH 0,30   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,03   

4 Mandor L.04 OH 0,01   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Seng Pelat  m 1,05   

2 Paku 1 cm - 2,5 cm  kg 0,01   

3 Besi Strip  kg 0,50   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.3.3 Pemasangan 1 m’ Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau 

Kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,0108   

2 Paku 5 cm dan 7 cm  kg 0,1000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.3.4 Pemasangan 1 m’ Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau 

Kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,011   

2 Paku 5 cm dan 7 cm  kg 0,050   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.3.5 Pemasangan 1 m’ Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 GRC/Serat Semen 

Lebar 30cm 

 
m’ 1,05 

  

2 Paku 5 cm dan 7 cm  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.3.6 Pemasangan 1 m’ Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 GRC/Serat Semen 

Lebar 20cm 

 
m’ 1,05 

  

2 Paku 5 cm dan 7 cm  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.3.7 Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1500   

2 Tukang L.02 OH 0,0500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0050   

4 Mandor L.04 OH 0,0017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Aluminium Foil  m2 1,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.4 PEKERJAAN WATERPROOFING 

3.4.1 Pemasangan 1 m2 Waterproofing Membran Bakar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,050   

2 Tukang L.02 OH 0,050   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,005   

4 Mandor L.04 OH 0,002   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Membran Bakar  m2 1,05   

2 Cairan Primer  kg 0,30   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.4.2 Pemasangan 1 m2 Waterproofing Cristalin 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Waterproofing 

Cristalin 

 
kg 1,3890 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.4.3 Pemasangan 1 m2 Waterproofing Semen Base 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Waterproofing Semen 

Base 

 
kg 1,3890 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.4.4 Pemasangan 1 m2 Waterproofing Acrylic Base 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Waterproofing Acrylic 

Base 

 
kg 1,3890 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.5 PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFON) 

3.5.1 LANGIT-LANGIT (PLAFON) AKUSTIK 

3.5.1.1 Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 30 

cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,120   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,120   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   

4 Mandor L.04 OH 0,004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plafon Akustik 30 x 

30 cm 

 
lembar 12,00 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.5.1.2 Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 30 x 60 

cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,120   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,120   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   

4 Mandor L.04 OH 0,004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plafon Akustik 30 x 

60 cm 

 
lembar 5,80 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.5.1.3 Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 

cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plafon Akustik 60 x 

120 cm 

 
lembar 1,50 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-207- 

 

3.5.1.4 Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Akustik Ukuran 60 x 120 

cm dengan Rangka Aluminium 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,5000   

2 Tukang Besi/Besi 

Beton 

L.02 OH 0,5000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500   

4 Mandor L.04 OH 0,0167   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Profil Aluminium ”T”  m 3,60   

2 Kawat Ø4 mm  kg 0,15   

3 Ramset  buah 1,05   

4 Plafon Akustik 60 x 

120 cm 

 
lembar 1,50 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.5.2 LANGIT-LANGIT (PLAFON) LAINNYA 

3.5.2.1 Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 

mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0050   

4 Mandor L.04 OH 0,0017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Gypsum 

120x240 cm 

 
lembar 0,364 

  

2 Paku Sekrup  kg 0,110   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.5.2.2 Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen, Tebal 4 mm, 

5 mm, dan 6 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0300   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0070   

4 Mandor L.04 OH 0,0023   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Serat Semen 

Termasuk Alat 

Pasang 

 

m2 1,21 

  

2 Paku Tripleks  kg 0,01   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.5.2.3 Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm, 

4 mm dan 6 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kayu Lapis  lembar 0,375   

2 Paku Tripleks  kg 0,030   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.5.2.4 Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Lambrisering Kayu, Tebal 

9 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,8000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,8000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0800   

4 Mandor L.04 OH 0,0267   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kayu Papan  m3 0,015   

2 Paku Tripleks  kg 0,010   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.5.2.5 Pemasangan 1 m’ List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0250   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0025   

4 Mandor L.04 OH 0,0008   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 List Kayu Profil  m’ 1,10   

2 Paku  kg 0,01   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.5.2.6 Pemasangan 1 m’ List Langit-langit (Plafon) Gypsum 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0250   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,0250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0025   

4 Mandor L.04 OH 0,0008   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 List Gypsum  m’ 1,10   

2 Paku  kg 0,01   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.5.2.7 Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Aluminium Spandrel 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Aluminium Spandrel 

0.1 m x 6 m 

 
lembar 1,7500 

  

2 Sekrup  kg 0,0145   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.5.3 RANGKA LANGIT-LANGIT (PLAFON) 

3.5.3.1 Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) Besi Hollow 40.40 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,3500   

2 Tukang Besi/Besi 

Beton 

L.02 OH 0,3500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350   

4 Mandor L.04 OH 0,0117   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rangka Metal Hollow 

40.40 

 
m’ 4,00 

  

2 Kawat Las  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.5.3.2 Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 

60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,3500   

2 Tukang Besi/Besi 

Beton 

L.02 OH 0,3500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350   

4 Mandor L.04 OH 0,0117   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rangka Metal Hollow 

40.40 

 
m’ 4,00 

  

2 Kawat Las  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.5.3.3 Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, 

Kayu Kelas II atau III 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,15   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,30   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,03   

4 Mandor L.04 OH 0,01   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rangka Metal Hollow 

40.40 

 
m’ 4,00 

  

2 Kawat Las  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.5.3.4 Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu 

Kelas II atau III 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,20   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,30   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,03   

4 Mandor L.04 OH 0,01   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaso-kaso 5 x 7cm  m3 0,0163   

2 Paku 7 cm - 10 cm  kg 0,2500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 



-213- 

 

3.6 PEKERJAAN PASANGAN DINDING 

3.6.1 DINDING BATA MERAH 

3.6.1.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar 

Tipe M,fc’ 17, 2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 143,81   

2 Semen Portland  kg 43,50   

3 Pasing Pasang  m3 0,08   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.1.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar 

Tipe S,fc’ 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 143,81   

2 Semen Portland  kg 32,95   

3 Pasing Pasang  m3 0,091   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-214- 

 

3.6.1.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar 

Tipe N,fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 143,81   

2 Semen Portland  kg 26,55   

3 Pasing Pasang  m3 0,093   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.1.4 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar 

Tipe O, fc’ 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 143,81   

2 Semen Portland  kg 22,20   

3 Pasing Pasang  m3 0,102   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.6.1.5 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP 

: 6PP 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 143,81   

2 Semen Portland  kg 18,50   

3 Pasing Pasang  m3 0,122   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.1.6 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 71,91   

2 Semen Portland  kg 18,95   

3 Pasing Pasang  m3 0,038   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.6.1.7 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe S, fc’ 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 71,91   

2 Semen Portland  kg 14,37   

3 Pasing Pasang  m3 0,04   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.1.8 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe N,fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 71,91   

2 Semen Portland  kg 11,50   

3 Pasing Pasang  m3 0,043   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.6.1.9 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe O, fc’ 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 71,91   

2 Semen Portland  kg 9,68   

3 Pasing Pasang  m3 0,045   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.1.10 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 

1SP : 6PP 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 71,91   

2 Semen Portland  kg 8,32   

3 Pasing Pasang  m3 0,049   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-218- 

 

3.6.2 DINDING CONBLOCK 

3.6.2.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe 

S,fc’ 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1667   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 HB-20  buah 14,00   

2 Semen Portland  kg 30,32   

3 Pasing Pasang  m3 0,182   

4 Besi Angkur 

Diameter 8 

 
kg 0,280 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.2.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB20 Campuran 1SP :4PP 

dengan Mortar Tipe N,fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 HB-20  buah 14,00   

2 Semen Portland  kg 24,26   

3 Pasing Pasang  m3 0,182   

4 Besi Angkur 

Diameter 8 

 
kg 0,280 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.6.2.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, 

fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1667   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 HB-15  buah 12,50   

2 Semen Portland  kg 24,74   

3 Pasing Pasang  m3 0,182   

4 Besi Angkur 

Diameter 8 

 
kg 0,280 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.2.4 Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1667   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 HB-15  buah 12,50   

2 Semen Portland  kg 18,20   

3 Pasing Pasang  m3 0,182   

4 Besi Angkur 

Diameter 8 

 
kg 0,280 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.6.2.5 Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, 

fc’ 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1667   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 HB-10  buah 12,50   

2 Semen Portland  kg 15,16   

3 Pasing Pasang  m3 0,182   

4 Besi Angkur 

Diameter 8 

 
kg 0,280 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.2.6 Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1667   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 HB-10  buah 12,50   

2 Semen Portland  kg 12,13   

3 Pasing Pasang  m3 0,182   

4 Besi Angkur 

Diameter 8 

 
kg 0,280 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.6.3 DINDING ROSTER 

3.6.3.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan 

Mortar Tipe S,fc’ 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Rooster  buah 36,46   

2 Semen Portland  kg 11,00   

3 Pasing Pasang  m3 0,035   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.3.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (rooster) 12x11x24 dengan 

Mortar Tipe N,fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Rooster  buah 36,46   

2 Semen Portland  kg 11,00   

3 Pasing Pasang  m3 0,035   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.6.3.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Berongga Ekspose 12x11x24 

dengan Mortar Tipe S,fc’ 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,300   

2 Tukang L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Rooster  buah 36,46   

2 Semen Portland  kg 14,00   

3 Pasing Pasang  m3 0,032   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.3.4 Pemasangan 1 m2 Glass Block 20x20 cm, 1 PC : 3 PP 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Rooster  buah 26,25   

2 Semen Portland  kg 14,00   

3 Pasing Pasang  m3 0,032   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.6.4 DINDING BATA RINGAN 

3.6.4.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan 

Mortar Siap Pakai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1677   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Ringan Tebal 

7,5 cm 

 
buah 8,750 

  

2 Mortar Perekat Bata 

Ringan 

 
kg 2,571 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.4.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan 

Mortar Siap Pakai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1677   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Ringan Tebal 

10 cm 

 
buah 8,750 

  

2 Mortar Perekat Bata 

Ringan 

 
kg 3,429 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.6.4.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 20 cm dengan 

Mortar Siap Pakai 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Ringan Tebal 

20 cm 

 
buah 8,750 

  

2 Mortar Perekat Bata 

Ringan 

 
kg 6,857 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.6.5 DINDING BATAKO 

3.6.5.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe S,fc’ 12, 5 

Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1818   

2 Tukang L.02 OH 0,0909   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0091   

4 Mandor L.04 OH 0,0030   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Batako  buah 14,000   

2 Semen Portland  kg 30,950   

3 Pasing Pasang  m3 0,091   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-225- 

 

3.6.5.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe N,fc’ 5,2 

Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1667   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Batako  buah 14,000   

2 Semen Portland  kg 24,260   

3 Pasing Pasang  m3 0,772   

4 Besi Angkur 

Diameter 8 

 
kg 0,280 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

3.7 PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN 

3.7.1 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 15,504   

2 Pasing Pasang  m3 0,016   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.7.2 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 10,224   

2 Pasing Pasang  m3 0,020   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.7.3 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 7,776   

2 Pasing Pasang  m3 0,023   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.7.4 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 6,240   

2 Pasing Pasang  m3 0,024   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.7.5 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 5,184   

2 Pasing Pasang  m3 0,026   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.7.6 Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 4,416   

2 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.7.7 Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal 

10 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1670   

2 Tukang L.02 OH 0,0830   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Mortar Siap Pakai 

(Semen Instan) 

 
kg 16,67 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-229- 

 

3.7.8 Pemasangan 1 m2 Acian 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 3,25   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.7.9 Pemasangan 1 m2 Berapen 1SP : 5PP Tebal 15 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 6,240   

2 Pasir Pasang  m3 0,024   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.7.10 Pemasangan 1 m’ Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1786   

2 Tukang L.02 OH 0,1786   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0179   

4 Mandor L.04 OH 0,0060   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 0,500   

2 Pasir Pasang  m3 0,013   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.7.11 Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Granit 1SP : 2 granit, Tebal 

10 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,200   

2 Tukang L.02 OH 0,100   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   

4 Mandor L.04 OH 0,003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 10,00   

2 Serbuk Batu Granit  kg 15,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.7.12 Pemasangan 1 m2 Plesteran Serbuk Batu Traso 1SP : 2 Traso, Tebal 

10 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,200   

2 Tukang L.02 OH 0,100   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   

4 Mandor L.04 OH 0,003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 10,00   

2 Serbuk Batu Traso  kg 15,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.7.13 Pemasangan 1 m2 Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

 Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA        

1 Pekerja L.01 OH 0,133    

2 Tukang L.02 OH 0,067    

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,007    

4 Mandor L.04 OH 0,002    

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA    

B BAHAN       

1 Semen Portland  kg 4,320    

2 Pasir Pasang  kg 0,006    

JUMLAH HARGA BAHAN   

C PERALATAN       

        

JUMLAH HARGA ALAT   

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)    

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D   

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)   
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3.7.14 Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,067   

2 Tukang L.02 OH 0,133   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,013   

4 Mandor L.04 OH 0,004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 3,108   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.7.15 Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Conblock 

Ekspose  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,050   

2 Tukang L.02 OH 0,100   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   

4 Mandor L.04 OH 0,003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Semen Portland  kg 1,60   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8 PEKERJAAN PENGECATAN DAN PELITURAN 

3.8.1 Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1500   

2 Mandor L.04 OH 0,0075   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Soda Api (Caustic 

Soda) 

 
kg 0,050 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.2 Pencucian 1 m2 Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1500   

2 Mandor L.04 OH 0,0075   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Sabun  kg 0,050   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.3 Pengerokan 1 m2 Karat pada Permukaan Baja Cara Manual 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1500   

2 Mandor L.04 OH 0,0075   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cairan perontok 

karat 

 
kg 0,050 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.4 Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat 

Dasar, 2 Lapis Cat Penutup) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0700   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,0090   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0009   

4 Mandor L.04 OH 0,0003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Menie  kg 0,200   

2 Plamur  kg 0,150   

3 Cat Dasar  kg 0,170   

4 Cat Penutup  kg 0,260   

5 Kuas  buah 0,010   

6 Pengencer  kg 0,030   

7 Ampelas  lembar 0,200   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.5 Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat 

Dasar, 3 Lapis Cat Penutup) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0700   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,1050   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0105   

4 Mandor L.04 OH 0,0035   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Menie  kg 0,200   

2 Plamur  kg 0,150   

3 Cat Dasar  kg 0,170   

4 Cat Penutup  kg 0,350   

5 Kuas  buah 0,010   

6 Pengencer  kg 0,030   

7 Ampelas  lembar 0,200   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.6 Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak Oil 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0400   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,0630   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0063   

4 Mandor L.04 OH 0,0021   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Teak Oil  liter 0,360   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.7 Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Pelitur 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,040   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,060   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,006   

4 Mandor L.04 OH 0,002   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pelitur  liter 0,150   

2 Pelitur Jadi  liter 0,372   

3 Ampelas  lembar 2,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.8 Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,100   

2 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Residu atau Ter  liter 0,350   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.9 Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1600   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,1600   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0160   

4 Mandor L.04 OH 0,0053   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Vernis  liter 0,150   

2 Dempul  kg 0,050   

3 Ampelas  lembar 0,100   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.10 Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 

2 Lapis Cat Penutup) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0667   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,0667   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0067   

4 Mandor L.04 OH 0,0022   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cat Dasar  kg 0,100   

2 Cat Penutup  kg 0,260   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.11 Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat 

Penutup) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0500   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,0500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0050   

4 Mandor L.04 OH 0,0017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cat Dasar  kg 0,120   

2 Cat Penutup  kg 0,180   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.12 Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,150000   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,001000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,000100   

4 Mandor L.04 OH 0,000033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kapur Padam  kg 0,150   

2 Ampelas  lembar 0,100   

3 Alang-alang  ikat 0,250   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.13 Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur 

Pemutih) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0400   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,0050   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0005   

4 Mandor L.04 OH 0,0002   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kapur Padam  kg 0,300   

2 Ampelas  lembar 0,200   

3 Alang-alang  ikat 0,250   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.14 Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir 

secara Semprot 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cat Dasar  kg 0,300   

2 Pengencer  liter 0,010   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.15 Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 3 

Lapis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,4000   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,8000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0800   

4 Mandor L.04 OH 0,0267   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cat Dasar  kg 0,110   

2 Cat Antara  kg 0,170   

3 Cat Enutu  kg 0,080   

4 Kuas  buah 0,010   

5 Pengencer  liter 0,010   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.16 Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc 

Chromate) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0200   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Menie Besi (Zinc 

Chromate) 

 
kg 0,100 

  

2 Kuas  buah 0,010   

3 Pengencer  liter 0,010   

4 Ampelas  lembar 0,020   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.17 Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc 

Chromate) dengan Perancah 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,2250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0225   

4 Mandor L.04 OH 0,0075   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Menie Besi (Zinc 

Chromate) 

 
kg 0,100 

  

2 Kuas  buah 0,010   

3 Pengencer  liter 0,010   

4 Perancah Kayu  m3 0,002   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.18 Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,2500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250   

4 Mandor L.04 OH 0,0083   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Menie A  kg 0,100   

2 Menie B  kg 0,100   

3 Cat  kg 0,080   

4 Kuas  buah 0,010   

5 Pengencer  liter 0,010   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.19 Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 1 

Lapis Cat Penutup 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,060   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,060   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,006   

4 Mandor L.04 OH 0,002   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cat Penutup  kg 0,300   

2 Kuas  buah 0,010   

3 Pengencer  liter 0,010   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.20 Pengecatan 1 m2 Plafond (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat 

Penutup) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0625   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,0625   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0063   

4 Mandor L.04 OH 0,0021   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cat Dasar  kg 0,120   

2 Cat Penutup  buah 0,180   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.8.21 Pengecatan 1 m2 Cat Epoxy Tebal 2 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cat Epoxy  kg 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.8.22 Pelituran 1 m2 dengan Pelitur Melamic 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,200   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 1,200   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,120   

4 Mandor L.04 OH 0,040   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Wood Filler  kg 0,150   

2 Woodstain  kg 0,150   

3 Sanding  kg 0,150   

4 Melamic  kg 0,240   

5 Thinner  liter 0,200   

6 Ampelas  lembar 0,600   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI 

3.9.1 UBIN PC 

3.9.1.1 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 cm x 20 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1333   

2 Tukang L.02 OH 0,0667   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0067   

4 Mandor L.04 OH 0,0022   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin PC Abu-Abu  buah 26,250   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.1.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 30 cm x 30 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1429   

2 Tukang L.02 OH 0,0714   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0071   

4 Mandor L.04 OH 0,0024   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin PC Abu-Abu  buah 11,667   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.1.3 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 40 cm x 40 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1538   

2 Tukang L.02 OH 0,0769   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0077   

4 Mandor L.04 OH 0,0026   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin PC Abu-Abu  buah 6,563   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.1.4 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 60 cm x 60 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang  L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin PC Abu-Abu  buah 2,917   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.1.5 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0571   

2 Tukang L.02 OH 0,0286   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0029   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin PC Abu-

Abu 

 
buah 5,250 

  

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.1.6 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 

30 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0625   

2 Tukang L.02 OH 0,0313   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0031   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin PC Abu-

Abu 

 
buah 3,500 

  

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.1.7 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 

40 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0667   

2 Tukang L.02 OH 0,0333   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0033   

4 Mandor L.04 OH 0,0011   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin PC Abu-

Abu 

 
buah 2,625 

  

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.1.8 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 

60 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0714   

2 Tukang L.02 OH 0,0357   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0036   

4 Mandor L.04 OH 0,0012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin PC Abu-

Abu 

 
buah 1,750 

  

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.2 UBIN WARNA 

3.9.2.1 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1333   

2 Tukang L.02 OH 0,0667   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0067   

4 Mandor L.04 OH 0,0022   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Warna  buah 26,250   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.2.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1429   

2 Tukang L.02 OH 0,0714   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0071   

4 Mandor L.04 OH 0,0024   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Warna  buah 11,667   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.2.3 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1538   

2 Tukang L.02 OH 0,0769   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0077   

4 Mandor L.04 OH 0,0026   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Warna  buah 6,563   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.2.4 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Warna  buah 2,917   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.2.5 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0571   

2 Tukang L.02 OH 0,0286   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0029   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin Warna  buah 5,250   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.2.6 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0625   

2 Tukang L.02 OH 0,0313   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0031   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin Warna  buah 3,500   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.2.7 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0667   

2 Tukang L.02 OH 0,0333   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0033   

4 Mandor L.04 OH 0,0011   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin Warna  buah 2,625   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.2.8 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0714   

2 Tukang L.02 OH 0,0357   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0036   

4 Mandor L.04 OH 0,0012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin Warna  buah 1,750   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.3 UBIN TERASO 

3.9.3.1 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1429   

2 Tukang L.02 OH 0,0714   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0071   

4 Mandor L.04 OH 0,0024   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Teraso  buah 11,667   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.3.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1538   

2 Tukang L.02 OH 0,0769   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0077   

4 Mandor L.04 OH 0,0026   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Teraso  buah 6,563   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.3.3 Pemasangan 1 m2 Lantai Teraso Cor di Tempat, Tebal 3cm  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Tukang L.02 OH 0,180   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,018   

4 Mandor L.04 OH 0,006   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Teraso Cor  m3 0,036   

2 Semen Warna  kg 0,100   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.3.4 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teraso Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0625   

2 Tukang L.02 OH 0,0313   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0031   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin Teraso  buah 3,500   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.3.5 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teraso Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0667   

2 Tukang L.02 OH 0,0333   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0033   

4 Mandor L.04 OH 0,0011   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin Teraso  buah 2,625   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.4 HOMOGENEOUS TILE 

3.9.4.1 Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Ukuran 30 x 30 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1429   

2 Tukang L.02 OH 0,0714   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0071   

4 Mandor L.04 OH 0,0024   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Homogeneous Tile 

ukuran 30x30cm 

 
buah 11,667 

  

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.4.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Ukuran 40 cm x 40 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1538   

2 Tukang L.02 OH 0,0769   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0077   

4 Mandor L.04 OH 0,0026   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Homogeneous Tile 

ukuran 40x40cm 

 
buah 6,563 

  

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.4.3 Pemasangan 1 m2 Lantai Homogenous Tile Ukuran 60 cm x 60 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Homogeneous Tile 

ukuran 60x60cm 

 
buah 2,917 

  

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.4.4 Pemasangan 1 m’ Plint Homogenous Tile Ukuran 10 s.d. 15 cm x 

30 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0625   

2 Tukang L.02 OH 0,0313   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0031   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Homogeneous 

Tile ukuran 10 s.d. 

15 cm x 30 cm 

 

buah 3,500 

  

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.4.5 Pemasangan 1 m’ Plint Homogenous Tile Ukuran 10 s.d. 15 cm x 

40 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0667   

2 Tukang L.02 OH 0,0333   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0033   

4 Mandor L.04 OH 0,0011   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Homogeneous 

Tile ukuran 10 s.d. 

15 cm x 40 cm 

 

buah 2,625 

  

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.4.6 Pemasangan 1 m’ Plint Homogenous Tile Ukuran 10 s.d. 15 cm x 

60 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0714   

2 Tukang L.02 OH 0,0357   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0036   

4 Mandor L.04 OH 0,0012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Homogeneous 

Tile ukuran 10 s.d. 

15 cm x 60 cm 

 

buah 1,750 

  

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.5 UBIN GRANIT 

3.9.5.1 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1429   

2 Tukang L.02 OH 0,0714   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0071   

4 Mandor L.04 OH 0,0024   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Granit  buah 11,667   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.5.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1538   

2 Tukang L.02 OH 0,0769   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0077   

4 Mandor L.04 OH 0,0026   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Granit  buah 6,563   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.5.3 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Granit  buah 2,917   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.5.4 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0625   

2 Tukang L.02 OH 0,0313   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0031   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin Granit  buah 3,500   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.5.5 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0667   

2 Tukang L.02 OH 0,0333   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0033   

4 Mandor L.04 OH 0,0011   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin Granit  buah 2,625   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.5.6 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0714   

2 Tukang L.02 OH 0,0357   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0036   

4 Mandor L.04 OH 0,0012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Ubin Granit  buah 1,750   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.6 UBIN TERALUX 

3.9.6.1 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 30 cm x 30 

cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1429   

2 Tukang L.02 OH 0,0714   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0071   

4 Mandor L.04 OH 0,0024   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Teralux Marmer  buah 11,667   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.6.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 40 cm x 40 

cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1538   

2 Tukang L.02 OH 0,0769   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0077   

4 Mandor L.04 OH 0,0026   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Teralux Marmer  buah 6,563   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.6.3 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teralux Marmer Ukuran 60 cm x 60 

cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang L.02 OH 0,0833   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0083   

4 Mandor L.04 OH 0,0028   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Teralux Marmer  buah 2,917   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasing Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.6.4 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cm 

x 30 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0625   

2 Tukang L.02 OH 0,0313   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0031   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Teralux Kerang  buah 3,500   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.6.5 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cm 

x 40 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0667   

2 Tukang L.02 OH 0,0333   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0033   

4 Mandor L.04 OH 0,0011   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Teralux Kerang  buah 2,625   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.6.6 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Kerang Ukuran 10 s.d. 15 cm 

x 60 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0714   

2 Tukang L.02 OH 0,0357   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0036   

4 Mandor L.04 OH 0,0012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Teralux Kerang  buah 1,750   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.6.7 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 

cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0625   

2 Tukang L.02 OH 0,0313   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0031   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Teralux Marmer  buah 3,500   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.6.8 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 

cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0667   

2 Tukang L.02 OH 0,0333   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0033   

4 Mandor L.04 OH 0,0011   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Teralux Marmer  buah 2,625   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.6.9 Pemasangan 1 m’ Plint Ubin Teralux Marmer Ukuran 10 s.d. 15 

cm x 60 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0714   

2 Tukang L.02 OH 0,0357   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0036   

4 Mandor L.04 OH 0,0012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Teralux Marmer  buah 1,750   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasing Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.7 KERAMIK ARTISTIK 

3.9.7.1 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 8 cm x 8 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,3333   

2 Tukang L.02 OH 0,1667   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0167   

4 Mandor L.04 OH 0,0056   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Keramik  buah 164,063   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Pasir Pasang  m3 0,027   

4 Semen Warna  kg 1,500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.7.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 10 cm x 10 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,3333   

2 Tukang L.02 OH 0,1667   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0167   

4 Mandor L.04 OH 0,0056   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Keramik  buah 105,000   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Pasir Pasang  m3 0,027   

4 Semen Warna  kg 1,500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-266- 

 

3.9.7.3 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 cm x 20 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,7000   

2 Tukang L.02 OH 0,3500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350   

4 Mandor L.04 OH 0,0117   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Keramik  buah 26,250   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Pasir Pasang  m3 0,027   

4 Semen Warna  kg 1,500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.7.4 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 30 cm x 30 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,7000   

2 Tukang L.02 OH 0,3500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350   

4 Mandor L.04 OH 0,0117   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Keramik  buah 11,667   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Pasir Pasang  m3 0,027   

4 Semen Warna  kg 1,500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.7.5 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 40 cm x 40 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,7000   

2 Tukang L.02 OH 0,3500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350   

4 Mandor L.04 OH 0,0117   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Keramik  buah 6,563   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Pasir Pasang  m3 0,027   

4 Semen Warna  kg 1,500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.7.6 Pemasangan 1 m’ Plint Internal Cove Artistik 5 cm x 5 cm x 20 

cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,750   

2 Tukang L.02 OH 0,750   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   

4 Mandor L.04 OH 0,025   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Internal Cove  buah 5,300   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasir Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-268- 

 

3.9.8 KERAMIK 

3.9.8.1 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 

2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1333   

2 Tukang L.02 OH 0,0667   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0067   

4 Mandor L.04 OH 0,0022   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Keramik  buah 26,250   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasir Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.8.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 

2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1429   

2 Tukang L.02 OH 0,0714   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0071   

4 Mandor L.04 OH 0,0024   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Keramik  buah 11,667   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasir Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.8.3 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 

2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1538   

2 Tukang L.02 OH 0,0769   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0077   

4 Mandor L.04 OH 0,0026   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Keramik  buah 6,563   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasir Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.8.4 Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d 40 cm untuk 

Variasi/Border (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,0000   

2 Tukang L.02 OH 0,5000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500   

4 Mandor L.04 OH 0,0167   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Ubin Keramik  buah 10,833   

2 Semen Portland  kg 13,632   

3 Semen Warna  kg 1,500   

4 Pasir Pasang  m3 0,027   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.8.5 Pemasangan 1 m’ Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0571   

2 Tukang L.02 OH 0,0286   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0029   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Keramik  buah 5,250   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasir Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.8.6 Pemasangan 1 m’ Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0625   

2 Tukang L.02 OH 0,0313   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0031   

4 Mandor L.04 OH 0,0010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Keramik  buah 3,500   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasir Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.8.7 Pemasangan 1 m’ Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0667   

2 Tukang L.02 OH 0,0333   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0033   

4 Mandor L.04 OH 0,0011   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Keramik  buah 2,625   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasir Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.8.8 Pemasangan 1 m’ Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm 

(1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0714   

2 Tukang L.02 OH 0,0357   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0036   

4 Mandor L.04 OH 0,0012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Plint Keramik  buah 1,750   

2 Semen Portland  kg 1,704   

3 Semen Warna  kg 0,188   

4 Pasir Pasang  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.9 PENUTUP LANTAI LAINNYA 

3.9.9.1 Pemasangan 1 m2 Lantai Marmer Ukuran 100 cm x 100 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,7000   

2 Tukang L.02 OH 0,3500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350   

4 Mandor L.04 OH 0,0117   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Marmer  buah 1,060   

2 Semen Portland  kg 8,190   

3 Pasir Pasang  m3 0,045   

4 Semen Warna  kg 0,134   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.9.2 Pemasangan 1 m2 Lantai Karpet 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1700   

2 Tukang L.02 OH 0,1700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170   

4 Mandor L.04 OH 0,0057   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Karpet  m2 1,05   

2 Lem Karet  kg 0,35   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.9.3 Pemasangan 1 m2 Underlayer (Pelapis Bawah Karpet) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1200   

2 Tukang L.02 OH 0,1200   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120   

4 Mandor L.04 OH 0,0040   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Underlayer  m2 1,05   

2 Lem Karet  kg 0,35   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.9.4 Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,7000   

2 Tukang L.02 OH 0,3500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350   

4 Mandor L.04 OH 0,0117   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Parquet Kayu  m2 1,05   

2 Lem Kayu  kg 0,35   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.9.5 Pemasangan 1 m2 Lantai Engineering Wood 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,7000   

2 Tukang L.02 OH 0,3500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350   

4 Mandor L.04 OH 0,0117   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Engineering Wood  m2 1,05   

2 Lem Kayu  kg 0,60   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.9.6 Pemasangan 1 m’ Plint Kayu Tebal 2 cm Lebar 10 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,120   

2 Tukang L.02 OH 0,120   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,012   

4 Mandor L.04 OH 0,004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu Kelas 1  m3 0,003   

2 Paku/Sekrup 5cm  kg 0,050   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-275- 

 

3.9.9.7 Pemasangan 1 m2 Lantai Vynil Ukuran 30cm x 30cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,150   

2 Tukang L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Vynil  buah 11,87   

2 Lem Karet  kg 0,35   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.9.8 Pemasangan 1 m’ Plint Vynil 15cm x 30cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0800   

2 Tukang L.02 OH 0,0800   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0080   

4 Mandor L.04 OH 0,0027   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Vynil  buah 3,10   

2 Lem Karet  kg 0,08   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.9.9 Pemasangan 1 m2 Floor Harderner 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1200   

2 Tukang L.02 OH 0,1200   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0120   

4 Mandor L.04 OH 0,0040   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Floor Hardener  buah 5,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.9.9.10 Pemasangan 1 m2 Lantai UPVC Decking 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Lantai UPVC Decking  m2 2,71   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.9.9.11 Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Teraso, Granit, Marmer 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2222   

2 Tukang L.02 OH 0,1111   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0111   

4 Mandor L.04 OH 0,0037   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bubuk Poles  kg 0,0667   

2 Wax  kg 0,0667   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Poles  unit/hari 0,1   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10 PEKERJAAN PENUTUP DINDING 

3.10.1 DINDING KERAMIK 

3.10.1.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Artistik 10 cm x 20 cm (1SP : 

2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,6667   

2 Tukang L.02 OH 0,3333   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0333   

4 Mandor L.04 OH 0,0111   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Keramik Artistik  buah 52,500   

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

4 Semen Warna  kg 2,750   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.1.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Artistik 5 cm x 20 cm (1SP : 

2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,909   

2 Tukang L.02 OH 0,455   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,045   

4 Mandor L.04 OH 0,015   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Keramik Artistik  buah 105,000   

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

4 Semen Warna  kg 2,900   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.1.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,500   

2 Tukang L.02 OH 0,250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,025   

4 Mandor L.04 OH 0,008   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Keramik  buah 52,000   

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

4 Semen Warna  kg 2,750   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.1.4 Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,400   

2 Tukang L.02 OH 0,200   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   

4 Mandor L.04 OH 0,007   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Keramik  buah 26,000   

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

4 Semen Warna  kg 1,940   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.2 DINDING HOMOGENEOUS TILE 

3.10.2.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile 30 cm x 30 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,0000   

2 Tukang L.02 OH 0,5000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500   

4 Mandor L.04 OH 0,0167   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Homogeneous Tile 

ukuran 30x30cm 

 
buah 11,670 

  

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.2.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile 40 cm x 40 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,900   

2 Tukang L.02 OH 0,450   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,045   

4 Mandor L.04 OH 0,015   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Homogeneous Tile 

ukuran 40x40cm 

 
buah 6,560 

  

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.2.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile 60 cm x 60 cm (1SP 

: 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,400   

2 Tukang L.02 OH 0,200   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   

4 Mandor L.04 OH 0,007   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Homogeneous Tile 

ukuran 60x60cm 

 
buah 2,920 

  

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.3 DINDING PORSELEN 

3.10.3.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 11 cm x 11 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,0000   

2 Tukang L.02 OH 0,5000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500   

4 Mandor L.04 OH 0,0167   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Porselen  dus 1,050   

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

4 Semen Warna  kg 0,500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.3.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,900   

2 Tukang L.02 OH 0,450   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,045   

4 Mandor L.04 OH 0,015   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Porselen  buah 53,000   

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

4 Semen Warna  kg 2,750   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.3.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Porselen 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2500   

2 Tukang L.02 OH 0,1250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0125   

4 Mandor L.04 OH 0,0042   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Porselen  buah 26,250   

2 Semen Portland  kg 9,300   

3 Pasing Pasang  m3 0,018   

4 Semen Warna  kg 1,940   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.4 DINDING BATU ALAM 

3.10.4.1 Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Pelapis 3 cm x 7 cm x 24 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,000   

2 Tukang L.02 OH 0,500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,050   

4 Mandor L.04 OH 0,017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Pelapis  buah 63,000   

2 Semen Portland  kg 12,440   

3 Pasing Pasang  m3 0,025   

4 Semen Warna  kg 2,750   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.4.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Paras 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,700   

2 Tukang L.02 OH 0,350   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,035   

4 Mandor L.04 OH 0,012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Paras  m2 1,100   

2 Semen Portland  kg 11,750   

3 Pasing Pasang  m3 0,035   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.4.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,700   

2 Tukang L.02 OH 0,350   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,035   

4 Mandor L.04 OH 0,012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Batu Tempel Hitam  m2 1,100   

2 Semen Portland  kg 11,750   

3 Pasing Pasang  m3 0,035   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-284- 

 

3.10.5 PENUTUP DINDING LAINNYA 

3.10.5.1 Pemasangan 1 m2 Wallpaper Lebar 50 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,350   

2 Tukang L.02 OH 0,175   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,018   

4 Mandor L.04 OH 0,006   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Wallpaper  m’ 2,20   

2 Lem Karet  kg 0,25   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.5.2 Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka 

Kayu Kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,150   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,450   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,045   

4 Mandor L.04 OH 0,015   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Balok Kayu, 6 x12  m3 0,028   

2 Paku 5 cm dan 10 

cm 

 
kg 0,150 

  

3 Plywood 4 mm, 120 x 

240 

 
lembar 0,860 

  

4 Lem Kayu  kg 0,560   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.5.3 Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Papan Kayu Kelas I 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,600   

2 Tukang Kayu L.02 OH 1,800   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,180   

4 Mandor L.04 OH 0,060   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,007   

2 Paku 5 cm dan 10 

cm 

 
kg 0,100 

  

3 Paku Sekrup 10 cm  kg 0,150   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.5.4 Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Plywood (Kayu Lapis) 

Ukuran (120 x 240) cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,250   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,075   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,008   

4 Mandor L.04 OH 0,003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,400   

2 Paku 1 dan 2.5  kg 0,050   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.5.5 Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Kelas III atau IV 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,100   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,050   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,005   

4 Mandor L.04 OH 0,002   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bilik Bambu  m2 1,500   

2 Kaso-kaso 5cm x 

7cm 

 
m3 0,014 

  

3 Paku  kg 0,012   

4 List Kayu 2cm x 4cm  m3 0,003   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.5.6 Pemasangan Kering 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal 

2 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 2,000   

2 Tukang L.02 OH 0,500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,050   

4 Mandor L.04 OH 0,017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Marmer ukuran 100 

cm x 100 cm, tebal 2 

cm 

 

buah 1,100 

  

2 Baja Siku 40x40x4 

mm 

 
kg 9,667 

  

3 Dynabolt/Baut 

Angkur 

 
buah 8,000 

  

4 Lem Epoxy  kg 0,380   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.5.7 Pemasangan Basah 1 m2 Dinding Marmer 100 cm x 100 cm, tebal 

2 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 2,000   

2 Tukang L.02 OH 0,500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,050   

4 Mandor L.04 OH 0,017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Marmer ukuran 100 

cm x 100 cm, tebal 2 

cm 

 

buah 1,100 

  

2 Semen Portland  kg 12,440   

3 Pasing Pasang  m3 0,025   

4 Semen Warna  kg 0,650   

5 Paku 12 cm  buah 4,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.10.6 RANGKA DINDING 

3.10.6.1 Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 

60 x 120 cm, untuk Partisi 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,125   

2 Tukang Besi/Besi 

Beton 

L.02 OH 0,125   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,013   

4 Mandor L.04 OH 0,004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rangka Metal Hollow 

40.40 

 
m’ 4,00 

  

2 Kawat Las  kg 0,05   

3 Paku Rivet  buah 4,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.10.6.2 Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (60 x 120) cm Kayu 

kelas II atau III 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,100   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,450   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,045   

4 Mandor L.04 OH 0,015   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Balok Kayu  m3 0,028   

2 Paku 5 cm dan 7 cm  kg 0,150   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA 

3.11.1 PINTU 

3.11.1.1 Pemasangan 1 m2 Rolling Door Besi 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,20   

2 Tukang Las L.02 OH 1,20   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,12   

4 Mandor L.04 OH 0,04   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rolling Door Besi  m2 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.1.2 Pemasangan 1 m2 Rolling Door Aluminium 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,000   

2 Tukang Aluminium L.02 OH 1,000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,100   

4 Mandor L.04 OH 0,033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rolling Door 

Aluminium 

 
m2 1,00 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.1.3 Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) PVC 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,440   

2 Tukang L.02 OH 0,440   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,044   

4 Mandor L.04 OH 0,015   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pintu Lipat  m2 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.1.4 Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,085   

2 Tukang Aluminium L.02 OH 0,085   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,009   

4 Mandor L.04 OH 0,003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Profil Aluminium  m’ 4,40   

2 Aluminium Strip  m’ 14,60   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.1.5 Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,085   

2 Tukang Kaca L.02 OH 0,085   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,009   

4 Mandor L.04 OH 0,003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rangka Aluminium  m’ 4,40   

2 Profil Kaca tebal 6 

mm 

 
m2 1,10 

  

3 Sealant  tube 0,27   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.1.6 Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Rangka Aluminium 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,085   

2 Tukang Kaca L.02 OH 0,085   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,009   

4 Mandor L.04 OH 0,003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rangka Aluminium  m’ 4,40   

2 Profil Kaca tebal 6 

mm 

 
m2 1,10 

  

3 Sealant  tube 0,27   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.1.7 Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu 

Kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,5952   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2976   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0298   

4 Mandor L.04 OH 0,0099   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,04   

2 Paku 5 – 7 cm  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.1.8 Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Sederhana, Kayu 

Kelas III 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,350   

2 Tukang Kayu L.02 OH 1,050   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,105   

4 Mandor L.04 OH 0,035   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,04   

2 Paku 5 – 7 cm  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.1.9 Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,5952   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2976   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0298   

4 Mandor L.04 OH 0,0099   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,024   

2 Lem Kayu  kg 0,300   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.1.10 Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,00   

2 Tukang Kayu L.02 OH 3,00   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,30   

4 Mandor L.04 OH 0,10   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,064   

2 Lem Kayu  kg 0,500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.1.11 Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,00   

2 Tukang Kayu L.02 OH 3,00   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,30   

4 Mandor L.04 OH 0,10   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,04   

2 Lem Kayu  kg 0,50   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.1.12 Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu 

Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,70   

2 Tukang Kayu L.02 OH 2,10   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,21   

4 Mandor L.04 OH 0,07   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,025   

2 Paku 1 cm – 2,5 cm  kg 0,030   

3 Lem Kayu  kg 0,500   

4 Plywood tebal 4 mm 

ukuran (90x220) cm 

 
lembar 1,000 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.1.13 Pembuatan 1 m2 Pintu Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu 

Kelas I atau II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,80   

2 Tukang Kayu L.02 OH 2,40   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,24   

4 Mandor L.04 OH 0,04   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,0256   

2 Paku 1 cm – 2,5 cm  kg 0,0300   

3 Lem Kayu  kg 0,5000   

4 Plywood tebal 4 mm 

ukuran (90x220) cm 

 
lembar 1,0000 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.1.14 Pembuatan dan Pemasangan 1 buah Pintu Panel Kayu Lapis 

Timbal di Tengah (khusus RS/Laboratorium/R.Radiologi) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 4,0000   

2 Tukang L.02 OH 2,0000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,2000   

4 Mandor L.04 OH 0,0667   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pintu Panel Kayu 

Lampis Timbal 

ukuran 1 m x 2 m 

 

unit 1,000 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.1.15 Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Besi Pelat Baja Tebal 2 

mm Rangkap, Rangka Baja Siku 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,050   

2 Tukang Besi/Besi 

Beton 

L.02 OH 1,050   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,105   

4 Mandor L.04 OH 0,035   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Besi Siku L 30.30.3  kg 15,00   

2 Besi Pelat Baja tebal 

2 mm 

 
kg 32,00 

  

3 Kawat Las  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.1.16 Pemasangan 1 buah Pintu Besi Tahan Api 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,5750   

2 Tukang Besi/Besi 

Beton 

L.02 OH 1,5750   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,1575   

4 Mandor L.04 OH 0,0525   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pintu Tahan Api  unit 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-297- 

 

3.11.1.17 Pemasangan 1 m2 Pintu Engineering wood 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,00   

2 Tukang Kayu L.02 OH 3,00   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,30   

4 Mandor L.04 OH 0,10   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Block Board tebal 2 x 

18 mm 

 
m2 1,00 

  

2 Lem Kayu  kg 0,50   

3 Veeneer Urat Kayu 

tebal 2 mm 

 
m2 2,00 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.2 JENDELA 

3.11.2.1 Pemasangan 1 m2 Jendela Nako Aluminium 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,200   

2 Tukang L.02 OH 0,200   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   

4 Mandor L.04 OH 0,007   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Jendela Nako 

Rangka Aluminium 

(Rangka + Kaca 5 

mm) 

 

m2 1,10 

  

2 Paku Sekrup 1-2 cm  buah 10,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.2.2 Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,200   

2 Tukang L.02 OH 0,200   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,020   

4 Mandor L.04 OH 0,007   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Jendela Nako 

(Rangka + Kaca 

5mm, Lebar 15 cm) 

 

m2 1,10 

  

2 Paku Sekrup 1 cm – 

2,5 cm 

 
buah 10,00 

  

3 Besi Strip (0,2 x 2) 

cm 

 
m’ 7,00 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

3.11.3 KUSEN PINTU DAN JENDELA 

3.11.3.1 Pemasangan 1 m’ Kusen Aluminium 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,043   

2 Tukang Aluminium L.02 OH 0,043   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,004   

4 Mandor L.04 OH 0,001   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Profil Aluminium 4 

inch 

 
m 1,10 

  

2 Sekrup Fixer  buah 2,00   

3 Sealant  tube 0,06   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.3.2 Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Kusen Pintu dan Kusen Jendela, 

Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 12 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2857   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1429   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0143   

4 Mandor L.04 OH 0,0048   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Balok Kayu 6/12  m3 0,0086   

2 Paku 10 cm  kg 0,1276   

3 Lem Kayu  kg 1,0000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.3.3 Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Kusen Pintu dan Kusen Jendela, 

Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 15 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2857   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1429   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0143   

4 Mandor L.04 OH 0,0048   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Balok Kayu 6/15  m3 0,0108   

2 Paku 10 cm  kg 0,1276   

3 Lem Kayu  kg 1,0000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.3.4 Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Kusen Pintu dan Kusen Jendela, 

Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 12 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2857   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1429   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0143   

4 Mandor L.04 OH 0,0048   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Balok Kayu 6/12  m3 0,0086   

2 Paku 10 cm  kg 0,1276   

3 Lem Kayu  kg 1,0000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.3.5 Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Kusen Pintu dan Kusen Jendela, 

Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 15 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2857   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1429   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0143   

4 Mandor L.04 OH 0,0048   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Balok Kayu 6/15  m3 0,0108   

2 Paku 10 cm  kg 0,1276   

3 Lem Kayu  kg 1,0000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.3.6 Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau 

II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,6700   

2 Tukang Kayu L.02 OH 2,0000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,2000   

4 Mandor L.04 OH 0,0667   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,060   

2 Paku 1 cm – 2,5 cm  kg 0,150   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4 AKSESORIS PINTU DAN JENDELA 

3.11.4.1 Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Antik 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,060   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,600   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,060   

4 Mandor L.04 OH 0,020   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kunci Tanam Antik  buah 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.2 Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,010   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,050   

4 Mandor L.04 OH 0,017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kunci Tanam Biasa  buah 1,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.3 Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,005   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,050   

4 Mandor L.04 OH 0,017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kunci Tanam Kamar 

Mandi 

 
buah 1,00 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.4 Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,005   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,050   

4 Mandor L.04 OH 0,017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kunci Silinder  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.5 Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,015   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Engsel Pintu  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.6 Pemasangan 1 Buah Engsel Tanam (Floor Hinge) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang L.02 OH 0,4000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0400   

4 Mandor L.04 OH 0,0133   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Floor Hinge  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.7 Pemasangan 1 Buah Door Closer 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,050   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,050   

4 Mandor L.04 OH 0,017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Door Closer  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.8 Pemasangan 1 Buah Door Holder 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,050   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,050   

4 Mandor L.04 OH 0,017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Door Holder  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.9 Pemasangan 1 Buah Door Stop 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,010   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,100   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,010   

4 Mandor L.04 OH 0,003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Door Stop  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.10 Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Dorong 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,06   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,60   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,06   

4 Mandor L.04 OH 0,02   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rel Pintu Dorong  set 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.11 Pemasangan 1 Buah Venetions Blinds dan Vertical Blinds 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,3500   

2 Tukang L.02 OH 0,3500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0350   

4 Mandor L.04 OH 0,0117   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Venetions Blinds dan 

Vertical Blinds (Tirai) 

 
m2 1,00 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.12 Pemasangan 1 Buah Teralis Besi Strip (2 x 3) mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,6700   

2 Tukang Las L.02 OH 1,6700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,1670   

4 Mandor L.04 OH 0,0557   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Besi Strip  kg 6,177   

2 Pengelasan  cm 27,080   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.13 Pemasangan 1 Buah Kawat Nyamuk 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kawat Nyamuk  m2 1,100   

2 Pengelasan  cm 11,110   

3 Baja Strip (0,2 x 2) 

cm 

 
kg 1,716 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.14 Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0200   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kunci Slot  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.15 Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0100   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Engsel  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.16 Pemasangan 1 Buah Engsel Angin 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Engsel Angin  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.17 Pemasangan 1 Buah Spring Knip untuk Jendela 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,015   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Spring Knip  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.18 Pemasangan 1 Buah Kait Angin 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,015   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kait Angin  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.19 Pemasangan 1 Buah Kunci Lemari 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0250   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250   

4 Mandor L.04 OH 0,0013   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kunci Lemari  set 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.20 Pemasangan 1 Buah Grendel 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,015   

2 Tukang L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Grendel  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.11.4.21 Pemasangan 1 Buah Grendel Tanam 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0225   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2250   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0225   

4 Mandor L.04 OH 0,0075   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Grendel Tanam  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.11.4.22 Pemasangan 1 Buah Rel Pintu Sorong 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,06   

2 Tukang Aluminium L.02 OH 0,60   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,06   

4 Mandor L.04 OH 0,02   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rel Pintu Sorong  set 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

 

 

3.12 PEKERJAAN KACA 

3.12.1 Pemasangan 1 m2 Sunscreen Alumunium 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0800   

2 Tukang L.02 OH 0,8000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0800   

4 Mandor L.04 OH 0,0267   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Sunscreen 

Aluminium 

 
m2 1,00 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.12.2 Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,015   

2 Tukang L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca tebal 3 mm  m2 1,10   

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,05 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.12.3 Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,015   

2 Tukang L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca tebal 5 mm  m2 1,10   

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,05 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.12.4 Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 6 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0160   

2 Tukang L.02 OH 0,1600   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0160   

4 Mandor L.04 OH 0,0053   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca tebal 6 mm  m2 1,10   

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,05 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.12.5 Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0170   

2 Tukang L.02 OH 0,1700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170   

4 Mandor L.04 OH 0,0057   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca tebal 8 mm  m2 1,10   

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,07 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.12.6 Pemasangan 1 m2 Kaca Buram Tebal 12 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0250   

2 Tukang L.02 OH 0,2500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0250   

4 Mandor L.04 OH 0,0083   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca tebal 12 mm  m2 1,10   

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,07 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.12.7 Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin Tebal 5 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,015   

2 Tukang L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca Cermin 5 mm  m2 1,10   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.12.8 Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin Tebal 8 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0170   

2 Tukang L.02 OH 0,1700   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0170   

4 Mandor L.04 OH 0,0057   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca Cermin 8 mm  m2 1,10   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.12.9 Pemasangan 1 m2 Kaca Wireglassed Tebal 5 m 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,015   

2 Tukang L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca Wireglassed 5 

mm 

 
m2 1,10 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.12.10 Pemasangan 1 m2 Kaca Patri Tebal 5 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,075   

2 Tukang L.02 OH 0,150   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,015   

4 Mandor L.04 OH 0,005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca Patri 5mm  m2 1,10   

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,05 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.12.11 Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,250   

2 Tukang Kaca L.02 OH 0,125   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,013   

4 Mandor L.04 OH 0,004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca Laminated 8 

mm + 8 mm 

 
m2 2,100 

  

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,143 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.12.12 Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 16 mm (8mm double) 

dengan aluminium frame 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,250   

2 Tukang Kaca L.02 OH 0,125   

3 Tukang Aluminium L.02 OH 0,100   

4 Kepala Tukang L.03 OH 0,013   

5 Mandor L.04 OH 0,004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca Laminated 8 

mm + 8 mm 

 
m2 2,100 

  

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,143 

  

3 Frame Aluminium  m' 4,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.12.13 Pemasangan 1 m2 Kaca Tempered Tebal 12 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2000   

2 Tukang Kaca L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca Tempered 12 

mm 

 
m2 1,100 

  

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,143 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.12.14 Pemasangan 1 m2 Kaca Laminated Tebal 12 mm dengan 

Aluminium Frame 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,250   

2 Tukang Kaca L.02 OH 0,125   

3 Tukang Aluminium L.02 OH 0,100   

4 Kepala Tukang L.03 OH 0,013   

5 Mandor L.04 OH 0,004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kaca Laminated 12 

mm 

 
m2 2,100 

  

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,143 

  

3 Frame Aluminium  m' 4,000   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.13 PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM 

3.13.1 Pemasangan 1 m’ Shalimar Aluminium 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0430   

2 Tukang Aluminium L.02 OH 0,0430   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0043   

4 Mandor L.04 OH 0,0014   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Profil Selimar 

Aluminium 

 
m’ 1,10 

  

2 Sekrup Fixer  buah 2,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.13.2 Pemasangan 1 m2 Profil Jalusi Aluminium 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0430   

2 Tukang Aluminium L.02 OH 0,0430   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0043   

4 Mandor L.04 OH 0,0014   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Jalusi Aluminium  m2 1,10   

2 Silicone Sealant 300 

ml 

 
tube 0,05 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.13.3 Pengelasan 1 m’ dengan Las Listrik 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0400   

2 Tukang Las L.02 OH 0,0200   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0020   

4 Mandor L.04 OH 0,0007   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kawat Las Listrik  kg 0,40   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa Alat  jam 0,17   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.13.4 Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Railing Besi Pengaman Tinggi 1.2 

m 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,300   

2 Tukang Las L.02 OH 0,600   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,060   

4 Mandor L.04 OH 0,020   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pipa Besi Hitam 3"  m’ 4,80   

2 Pipa Besi Hitam 1"  m’ 9,90   

3 Cat Zyncromate  kg 0,10   

4 Kawat Las  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.13.5 Pembuatan dan Pemasangan 1 m’ Railing Tangga/Ramp dan Hand 

Rail Tinggi 0.85 m dan 0.65 m 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang Las L.02 OH 0,2000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0200   

4 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pipa Besi Hitam 3"  m’ 3,00   

2 Pipa Besi Hitam 2"  m’ 2,00   

3 Pipa Besi Hitam 1.5"  m’ 2,00   

4 Cat Zyncromate  kg 0,10   

5 Kawat Las  kg 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.14 PEKERJAAN KAYU 

3.14.1 Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,5952   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2976   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0298   

4 Mandor L.04 OH 0,0099   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,025   

2 Paku 1 cm – 2,5 cm  kg 0,030   

3 Lem Kayu  kg 0,300   

4 Plywood tebal 4 mm 

ukuran (90x220) cm 

 
lembar 1,000 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.14.2 Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap Lapis Formika, Rangka Expose 

Kayu Kelas II 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,5952   

2 Tukang Kayu L.02 OH 0,2976   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0298   

4 Mandor L.04 OH 0,0099   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Papan Kayu  m3 0,025   

2 Paku 1 cm – 2,5 cm  kg 0,030   

3 Lem Kayu  kg 0,800   

4 Plywood tebal 4 mm 

ukuran (90x220) cm 

 
lembar 1,000 

  

5 Formika 120x240  lembar 0,500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.15 PEKERJAAN MONUMEN DAN ORNAMEN 

3.15.1 Pembuatan 1 Buah Komponen Bangunan dengan Ornamen 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH    

2 Tukang L.02 OH    

3 Kepala Tukang L.03 OH    

4 Mandor L.04 OH    

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

       

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.16 PEKERJAAN SIGNAGE 

3.16.1 Pemasangan Logo PU Pelat Besi Finish Cat ukuran 80 cm x 80 cm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 2,110   

2 Tukang Besi/Besi 

Beton 

L.02 OH 4,000   

3 Tukang Las L.02 OH 1,000   

4 Kepala Tukang L.03 OH 0,100   

5 Mandor L.04 OH 0,033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pelat Besi tebal 3 

mm 

 
kg 43,710 

  

2 Kawat Las  kg 0,045   

3 Cat Penutup  kg 0,800   

4 Dynabolt/Baut 

Angkur 

 
buah 6,000 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa Alat 

Pemasangan 

 
hari 1,00 

  

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Sewa alat pemasangan berdasarkan metode atau cara pemasangan contoh 
gondola, scaffolding, dll. 
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3.16.2 Pemasangan Signage dengan Pelat Besi 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1800   

2 Tukang Las L.02 OH 0,0180   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0018   

4 Mandor L.04 OH 0,0006   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

       

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.16.3 Pemasangan Signage dengan Acrylic 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0360   

2 Tukang L.02 OH 0,0360   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0036   

4 Mandor L.04 OH 0,0012   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Acrylic  m2 0,09   

2 Pen Acrylic dan Baut  buah 4,00   

3 Cutting  Stiker  set 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.16.4 Pemasangan 1 m2 Signage dengan Cutting 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0900   

2 Tukang L.02 OH 0,0180   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0018   

4 Mandor L.04 OH 0,0006   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cutting  Stiker  m2 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.16.5 Pemasangan 1 m2 Marka dengan Cat Thermoplast 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0400   

2 Tukang Cat/Pelitur L.02 OH 0,0800   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0040   

4 Mandor L.04 OH 0,0013   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Cat Thermoplast  kg 3,290   

2 Glass Beads  kg 0,459   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Compressor  jam 0,0549   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.17 PEKERJAAN FASAD 

Dalam proses pengembangan dan kajian untuk pemutakhiran Surat Edaran ini. 
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3.18 PEKERJAAN SANITAIR 

3.18.1 WASTAFEL 

3.18.1.1 Pemasangan 1 Buah Wastafel 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,0000   

2 Tukang L.02 OH 0,5000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500   

4 Mandor L.04 OH 0,0167   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Wastafel Lengkap  unit 1,20   

2 Semen Portland  kg 6,00   

3 Pasir Pasang  m3 0,01   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.2 KITCHEN SINK 

3.18.2.1 Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainlessteel 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,03   

2 Tukang L.02 OH 0,30   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,03   

4 Mandor L.04 OH 0,01   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bak Cuci Piring  unit 1,00   

2 Waterdrain  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.2.2 Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Teraso 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0500   

2 Tukang L.02 OH 0,5000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500   

4 Mandor L.04 OH 0,0167   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bak Cuci Piring  unit 1,00   

2 Waterdrain  buah 1,00   

3 Semen Portland  kg 20,00   

4 Pasir Pasang  m3 0,05   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.3 KLOSET 

3.18.3.1 Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,50   

2 Tukang L.02 OH 1,20   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,12   

4 Mandor L.04 OH 0,04   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kloset Duduk  unit 1,00   

2 Flexible Hose  unit 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.3.2 Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,5000   

2 Tukang L.02 OH 0,5000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500   

4 Mandor L.04 OH 0,0167   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kloset Jongkok  unit 1,000   

2 Pasangan Bata 

1PC:3PS 

 
m2 0,036 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.3.3 Pemasangan 1 m2 Kubikel Toilet 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang L.02 OH 0,0500   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0050   

4 Mandor L.04 OH 0,0017   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Sekat Kubikel + 

Aksesoris 

 
m2 1,050 

  

2 Pintu Kubikel  set 0,794   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.4 URINOIR 

3.18.4.1 Pemasangan 1 Buah Urinoir 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 1,0000   

2 Tukang L.02 OH 1,0000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,1000   

4 Mandor L.04 OH 0,0333   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Urinoir Lengkap  unit 1,00   

2 Semen Portland  kg 6,00   

3 Pasir Pasang  m3 0,01   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.4.2 Pemasangan 1 Buah Partisi Urinoir 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,5000   

2 Tukang L.02 OH 1,0000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,1000   

4 Mandor L.04 OH 0,0333   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Sekat Urinoir  buah 1,000   

2 Sealtape  buah 0,025   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.5 BAK AIR 

3.18.5.1 Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Teraso Volume 0,30 m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 3,00   

2 Tukang L.02 OH 4,50   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,45   

4 Mandor L.04 OH 0,15   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bak Teraso  unit 1,00   

2 Flexible Hose  unit 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.5.2 Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Pasangan Bata Volume 0,30 m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 6,00   

2 Tukang L.02 OH 3,00   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,30   

4 Mandor L.04 OH 0,10   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bata Merah  buah 150,00   

2 Semen Portland  kg 120,00   

3 Pasir Pasang  m3 0,30   

4 Porselen 11x11  buah 360,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.5.3 Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2857   

2 Tukang L.02 OH 0,1429   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500   

4 Mandor L.04 OH 0,9000   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bak Fibreglass  unit 1,00   

2 Pipa PVC 3/4"  m’ 2,00   

3 Stop Keran PVC 3/4"  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.5.4 Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 1.0 m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,2860   

2 Tukang L.02 OH 0,1430   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0500   

4 Mandor L.04 OH 0,9000   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bak Fibreglass  unit 1,00   

2 Pipa PVC 3/4"  m’ 2,00   

3 Stop Keran PVC 3/4"  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-332- 

 

3.18.5.5 Pemasangan 1 Buah Bak Beton volume 1 m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 3,50   

2 Tukang L.02 OH 4,50   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,45   

4 Mandor L.04 OH 0,15   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Beton 1:2:3  m3 0,90   

2 Baja Tulangan  kg 180,00   

3 Kayu Bekisting  m2 8,00   

4 Ubin Porselen 

20x20cm 

 
buah 270,00 

  

5 Pipa PVC 3/4"  m’ 2,00   

6 Stop Keran PVC 3/4"  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.5.6 Pemasangan 1 Buah Bathtub 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,075   

2 Tukang L.02 OH 0,750   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,075   

4 Mandor L.04 OH 0,025   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Bathub  unit 1,00   

2 Fexible Hose  m’ 1,00   

3 Stop Keran 1/2”  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.6 AKSESORIS SANITAIR 

3.18.6.1 Pemasangan 1 Buah Floor Drain 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0100   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Floor Drain  unit 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.6.2 Pemasangan 1 Buah Kran Diameter ½” atau ¾” 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0100   

2 Tukang L.02 OH 0,4000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0400   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Kran Air  buah 1,000   

2 Sealtape  buah 0,025   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.6.3 Pemasangan 1 Buah Jet Washer 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0100   

2 Tukang L.02 OH 0,4000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0400   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Jet Washer  buah 1,000   

2 Sealtape  buah 0,025   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.6.4 Pemasangan 1 Buah Penggantung Baju (Robe Hook) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0100   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Penggantung Baju 

(Robe Hook) 

 
unit 1,00 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.6.5 Pemasangan 1 Buah Towel Bar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0100   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Towel Bar  unit 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.6.6 Pemasangan 1 Buah Grab Bar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0100   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Grab Bar  unit 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.6.7 Pemasangan 1 Buah Clean Out 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1670   

2 Tukang L.02 OH 0,1670   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0167   

4 Mandor L.04 OH 0,0056   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Clean Out  buah 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.18.6.8 Pemasangan 1 Buah Soap Holder 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0100   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Soap Holder  unit 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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3.18.6.9 Pemasangan 1 Buah Tissue/Paper Holder 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0100   

2 Tukang L.02 OH 0,1000   

3 Kepala Tukang L.03 OH 0,0100   

4 Mandor L.04 OH 0,0033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tissue/ Paper Holder  unit 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

3.19 PEKERJAAN INTERIOR RUANGAN 

Dalam proses pengembangan dan kajian untuk pemutakhiran Surat Edaran ini. 
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4 PEKERJAAN LANSEKAP 

4.1 PEKERJAAN PENANAMAN TANAMAN 

4.1.1 HSD Tanaman 

4.1.1.1 Harga Satuan Dasar Tanaman Pohon Kecil dari Nursery ke Lokasi 

Pekerjaan dengan Ukuran Polybag 25 L 

No Uraian Kode Koefisien Satuan 
Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

I ASUMSI 

1 Pengangkutan 
dilakukan manual 

    
 

2 Kondisi Jalan: baik      

3 Jarak Nursery ke lokasi 
pekerjaan 

L 100,00 km  
 

4 Harga Satuan Dasar 
Pohon di Nursery 

 1,00 buah 65.000,00 
Data lapangan 

5 Harga Satuan Dasar 
Tukang Tanam 

 1,00 jam 25.000,00 
Data lapangan 

6 Harga Satuan Dasar 

Dump Truck 4 Ton 

 1,00 jam 365.412,21 
Data lapangan 

II URUTAN KERJA 

1 Pohon yang sudah 
berada dalam polybag 
diangkut dari Nursery 
masuk ke dalam Dump 
Truck  

     

2 Dump Truck 
mengangkut polybag 

dari Nursery ke lokasi 
pekerjaan 

     

3 Polybag diturunkan dari 
Dump Truck di Lokasi 

Pekerjaan 
 

     

III PERHITUNGAN 

 Dump Truck 4 Ton E08     

a Kapasitas 
pengangkutan 

V 100,00 polybag  Data lapangan 

 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -   

 Kecepatan rata-rata 

bermuatan 

v1 40,00 km/jam   

 Kecepatan rata-rata 
kosong 

v2 60,00 km/jam   

 Kapasitas angkat 
pekerja (1 orang) 

Qz 2,00 polybag/m
enit 

 Data lapangan 

 Waktu siklus      

 Muat & Bongkar =  
V x 2/Qz 

 100,00 (a) menit muat dan 
bongkar 

 

 Waktu perjalanan = 
(L/v1) x 60 

 150,00 (b) menit   

 Lain-lain  - -   

 Waktu siklus=(a)+(b)  Ts 250,00 menit   

 Biaya Dump Truck    Rupiah/ 

jam 

1.522.550,88  
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No Uraian Kode Koefisien Satuan 
Harga 

Satuan (Rp) 
Keterangan 

=harga satuan dasar 

dump truck x (Ts/60) 

 Biaya kapasitas 

pekerja  
(muat & bongkar)/60 x 

upah per jam 

  Rupiah/ 

jam 

41.666,67  

b Biaya Pengangkutan 
per polybag 

=(Biaya dump truck + 
biaya kapasitas pekerja) 

/ jumlah polybag 

  Rupiah/ 
polybag 

15.642,18  

IV HARGA SATUAN DASAR POHON KECIL DI LOKASI PEKERJAAN 

 Harga satuan Pohon 

Kecil per buah 

  rupiah 80.642,18  

 = Harga Satuan Dasar 

Pohon di Nursery + 
Biaya Pengangkutan per 
polybag 

     

 

 

4.1.1.2 Harga Satuan Dasar Tanaman Pohon Sedang dari Nursery ke 

Lokasi Pekerjaan dengan Ukuran Polybag 50 L 

 

No Uraian Kode Koefisien Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Keterangan 

I ASUMSI 

1 Pengangkutan 

dilakukan manual 

    
 

2 Kondisi Jalan: baik      

3 Jarak Nursery ke 
lokasi pekerjaan 

L 100,00 km  
 

4 Harga Satuan Dasar 
Pohon di Nursery 

 1,00 buah 1.500.000,00 
 

5 Harga Satuan Dasar 

Tenaga Kerja 

 1,00 jam 25.000,00 
 

6 Harga Satuan Dasar 

Dump Truck 10 Ton 

 1,00 jam 614.377,5 
 

II URUTAN KERJA 

1 Pohon yang sudah 
berada dalam polybag 

diangkut dari Nursery 
masuk ke dalam Dump 
Truck  

     

2 Dump Truck 
mengangkut polybag 

dari Nursery ke lokasi 
pekerjaan 
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No Uraian Kode Koefisien Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Keterangan 

3 Polybag diturunkan 
dari Dump Truck di 

Lokasi Pekerjaan 

     

III PERHITUNGAN 

 Dump Truck 10 Ton E35     

a Kapasitas 

pengangkutan 

V 200,00 polybag  Data 

lapangan 

 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -   

 Kecepatan rata-rata 
bermuatan 

v1 40,00 km/jam   

 Kecepatan rata-rata 
kosong 

v2 60,00 km/jam   

 Kapasitas angkat 
pekerja (1 orang) 

Qz 1,00 polybag/
menit 

 Data 
lapangan 

 Waktu siklus      

 Muat & Bongkar =  

V x 2 / Qz 

 400,00 (a) menit muat dan 

bongkar 

 

 Waktu perjalanan = 

(L/v1) x 60 

 150,00 (b) menit   

 Lain-lain  - -   

 Waktu siklus= (a)+(b) Ts 550,00 menit   

 Biaya Dump Truck  
=harga satuan dasar 

dump truck x (Ts/60) 

  Rupiah/ 

jam 
 

5.631.793,75  

 Biaya kapasitas 

pekerja 
(muat & bongkar)/60 

x upah per jam  

  Rupiah/ 

jam 

166.666,67  

 Biaya Pengangkutan 

per polybag 

=(Biaya dump truck + 
biaya kapasitas 
pekerja) / jumlah 

polybag 

  Rupiah/ 

polybag 

28.992,30  

IV HARGA SATUAN DASAR POHON SEDANG DI LOKASI PEKERJAAN 

 Harga satuan Pohon 

Sedang per buah 

  rupiah 1.528.992,30  

 = Harga Satuan Dasar 

Pohon di Nursery + 
Biaya Pengangkutan 

per polybag 
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4.1.1.3 Harga Satuan Dasar Tanaman Pohon Besar dari Nursery ke Lokasi 
Pekerjaan dengan Ukuran Polybag 100 L 

No Uraian Kode Koefisien Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Keterangan 

I ASUMSI 

1 Pengangkutan 

dilakukan manual 

     

2 Kondisi Jalan: baik      

3 Jarak Nursery ke 
lokasi pekerjaan 

L 100,00 km   

4 Harga Satuan Dasar 

Pohon di Nursery 

 1,00 buah 12.000.000,00  

5 Harga Satuan Dasar 

Tenaga Kerja 

 1,00 jam 25.000,00  

6 Harga Satuan Dasar 
Dump Truck 10 Ton 

E35 1,00 jam 614.377,50  

II URUTAN KERJA 

1 Pohon yang sudah 

berada dalam polybag 
diangkut dari Nursery 

masuk ke dalam 
Dump Truck 

     

2 Dump Truck 

mengangkut polybag 
dari Nursery ke lokasi 

pekerjaan 

     

3 Polybag diturunkan 

dari Dump Truck 
menggunakan crane 

di Lokasi Pekerjaan 
(komponen crane 
dihitung terpisah) 

 
 

 

     

III PERHITUNGAN 

 Dump Truck 10 Ton E35     

A Kapasitas 
pengangkutan 

V 5,00 polybag  Data 
lapangan 

 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -   

 Kecepatan rata-rata 
bermuatan 

v1 40,00 km/jam   

 Kecepatan rata-rata 
kosong 

v2 60,00 km/jam   

 Kapasitas angkat 

pekerja (1 orang) 

Qz 0,03 polybag/

menit 

 Data 

lapangan 

 Waktu siklus total 

pengangkutan 

     

 Muat & Bongkar  
= V x 2 / Qz 

 333,33 (a) menit  muat dan 
bongkar 

 Waktu perjalanan  
= (L/v1)x60 

 150,00 (b) menit   

 Lain-lain  - -   

 Waktu siklus= (a)+(b) Ts 483,33 menit   
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No Uraian Kode Koefisien Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Keterangan 

 Biaya Dump Truck  

=harga satuan dasar 
dump truck x (Ts/60) 

  Rupiah/ 

jam 
 

4.949.117,95  

 Biaya kapasitas 
pekerja 
(muat & bongkar)/60 x 
upah per jam 

  Rupiah/ 
jam 

138.888,89  

 Biaya Pengangkutan 

per polybag 
= (Biaya dump truck + 

biaya kapasitas 
pekerja) / jumlah 
polybag 

 

  Rupiah/

polybag 

1.017.601,36  

IV HARGA SATUAN DASAR POHON BESAR DI LOKASI PEKERJAAN 

 Harga satuan Pohon 
Besar per buah 

  rupiah 13.017.608,19  

 = Harga Satuan Dasar 

(Pohon di Nursery + 
Biaya Pengangkutan 

per polybag) / Biaya 
sewa Crane per 

polybag 

    Biaya sewa 

Crane per 
polybag 

mengacu 
perhitungan 
tabel A.4 

 
 

4.1.1.4 Harga Satuan Dasar Tanaman Pohon Besar dengan Crane di Lokasi 

Pekerjaan dengan Ukuran Polybag 100 L 

No Uraian Kode Koefisien Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Keterangan 

I ASUMSI 

1 Pengangkutan 
polybag dilakukan 

alat berat dan 
manual 

     

2 Jarak angkut ke 

Lubang Penanaman 

  

2,00 

 

km 

  

3 Harga Satuan Dasar 

Tenaga Kerja 

 1,00 jam   

4 Harga Satuan Dasar 
Mobile Crane 1 Ton 

E78 1,00 jam 568.145,86  

II URUTAN KERJA 

1 Polybag berada di 

Dump Truck di 
Lokasi Pekerjaan 

     

2 Polybag diikat 
untuk dikaitkan ke 
Crane 

     

3 Polybag diangkut 
dari Dump Truck ke 

Lubang Penanaman 
dengan Crane 
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No Uraian Kode Koefisien Satuan 
Harga Satuan 

(Rp) 
Keterangan 

4 Polybag diturunkan 
ke Lubang 

Penanaman 

     

5 Polybag dilepaskan 

dari Crane 
 

 
 

    

III PERHITUNGAN 

 Mobile Crane 1 
Ton 

   

muat dan 
bongkar  

 

A Kapasitas 
pengangkutan 

V 25,00 polybag/
hari 

Data lapangan 

 Faktor efisiensi alat Fa 0,83 -  

 Waktu siklus     

 Polybag diikat 

untuk dikaitkan ke 
crane 

 2,00 (a) menit Data lapangan 

 Polybag diangkut 

dari Dump Truck 
dan diturunkan ke 

Lubang Penanaman 

 8,00 (b) menit Data lapangan 

 Polybag dilepaskan 

dari Crane 

 2,00 (c) menit Data lapangan 

 Lain-lain  2,00 (d) menit  

 Waktu siklus = 

(a)+(b)+(c)+(d) 

Ts 14,00 menit   

 Kapasitas Produksi 

= Fa x 60 / Ts 

 3,56 Polybag 
/jam 

 Data lapangan 

 Koefisien Alat 
(1 /kapasitas 

produksi) 

 0,28 jam   

 Biaya Sewa Crane 
per Polybag 

(Koefisien Alat x 
Harga Satuan Dasar 

Mobile Crane 1 ton) 

  Rupiah/ 
polybag 

161.678,08  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5 Harga Satuan Dasar Sewa Water Truck untuk Penyiraman per hari 
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No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan 
(Rp) 

Keterangan 

I ASUMSI     

1 Dilakukan dengan Water 
Truck untuk mengambil air 

dari luar lokasi pekerjaan 
dan menyiramkan tanaman 
di lokasi pekerjaan 

    

2 Pengadaan Air Bersih dalam 
Tangki Water Truck di luar 

lokasi pekerjaan 

    

3 Harga Satuan Dasar Pekerja 

(Kenek) 

1,00 hari 90.000,00 Data di 

wilayah DKI 
Jakarta 

4 Harga Satuan Dasar Water 
Truck 5000 Liter 

1,00 unit 440.500.000,00 Data lapangan 

di wilayah DKI 
Jakarta 

II URUTAN KERJA     

1 Sumber air berada di luar 
Lokasi Pekerjaan  

    

2 Air diisi ke tangki Water 
Truck dengan pompa yang 

berada di Water Truck 

    

3 Air dalam tangki diangkut 

dari luar lokasi pekerjaan ke 
lokasi pekerjaan 

    

4 Air disiramkan dari tangki 

Water Truck ke area tanam  

    

      

III PERHITUNGAN     

a. Water Truck 5000 Liter      

 Kebutuhan air 5,00 liter/m2  Data standar 

 Kapasitas tangki air Water 
Truck 

5.000,00 liter   

 Kapasitas pengangkutan air 2.00 reet/hari  Data lapangan 

      

 Kapasitas penyiraman  2.000,00
0 

m2/hari   

 Depresiasi     

 Depresiasi/bulan (umur 
ekonomis truck 5 tahun) 

 Rupiah/bulan 7.341.666,67 Data lapangan 
di wilayah DKI 

Jakarta 

 Biaya KIR/bulan  Rupiah/bulan 391.666,67 Data lapangan 
di wilayah DKI 

Jakarta 

 Depresiasi / hari (depresiasi 
per bulan + biaya KIR) 

 Rupiah/hari 257.777,78 Data lapangan 
di wilayah DKI 

Jakarta 

 Biaya Water Truck 

(depresiasi x kapasitas 
pengangkutan) 

 Rupiah/hari 515.555,56  

 Maintenance Truck & BBM     

 BBM / bulan / Truck  Rupiah/bulan 4.700.000,00 Data lapangan 
di wilayah DKI 

Jakarta 
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No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan 
(Rp) 

Keterangan 

 Biaya maintenance Truck / 

bulan / Truck 

 Rupiah/bulan 1.900.000,00 Data lapangan 

di wilayah DKI 
Jakarta 

 Biaya Maintenance Truck & 

BBM / bulan 

 Rupiah/bulan 6.600.000,00  

 Biaya Maintenance Truck & 

BBM / hari 

 Rupiah/hari 220.000,00  

 Total Biaya Maintenance & 
BBM x kapasitas 

pengangkutan / hari 

 Rupiah/hari 440.000,00  

      

b. Kapasitas Pekerja     

 Jumlah pekerja/truck 2,00 orang  supir dan 
kenek 

 Total pekerja/hari 4,00 orang   

 Total biaya pekerja/hari  Rupiah/hari 360.000,00  

 Total Biaya Water 
Truck/hari  

 Rupiah/hari 1.315.555,56  

 = Biaya dengan depresiasi + 
biaya maintenance & BBM + 
biaya pekerja  

   

 Koefisien Alat 0,0005 hari/m2   

 

 

4.1.2 Penanaman Pohon 

4.1.2.1 Penanaman 1 buah pohon kecil Anggur Terompet (Tecoma stans) 

Diameter 1-2 cm, tinggi 1-2 meter, polybag 15 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,0143   

2 Mandor L.04 OH 0,0048   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman pohon  buah 1,050   

2 Anti rayap pada tanah  kg 0,005   

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 2 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 2,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,0146   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,0039   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,0010 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.2.2 Penanaman 1 buah pohon kecil Pucuk Merah (Syzigium oleina) 

Diameter 2-3 cm, tinggi 1-2 meter, polybag 25 L 

 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,0200   

2 Mandor L.04 OH 0,0067   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman pohon  buah 1,050   

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,005 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 2 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 3,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,0244   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,0065   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,0016 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.2.3 Penanaman 1 buah pohon sedang Ketapang Kencana (Terminalia 

mantaly) Diameter 3-5 cm, tinggi 3-6 meter, polybag 50 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,040   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,040   

3 Mandor L.04 OH 0,013   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman pohon 

sedang 

 
buah 1,050 

  

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,010 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 4 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 4,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,0490   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,0130   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,0030 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.2.4 Penanaman 1 buah pohon sedang Tabebuya (Tabebuia rosea) 

Diameter 5-7 cm, tinggi 3-6 meter, polybag 75 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,067   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,067   

3 Mandor L.04 OH 0,022   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman pohon 

sedang 

 
buah 1,050 

  

2 Anti rayap pada tanah  kg 0,010   

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 4 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 6,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,073   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,020   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,005 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.2.5 Penanaman 1 buah pohon besar Kamboja (Plumeria sp.) Diameter 

7-15 cm, tinggi diatas 6 meter, polybag 100 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,040   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,040   

3 Mandor L.04 OH 0,020   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman pohon besar  buah 1,050   

2 Anti rayap pada tanah  kg 0,020   

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 5 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 10,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,098   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,026   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan tanah: 

5% 

 

m3 0,007 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa crane kapasitas 1 

ton 

 jam 0,280   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.2.6 Penanaman 1 buah pohon besar Beringin (Ficus benjamina) 

Diameter 15-20 cm, tinggi diatas 6 meter, polybag 150 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,067   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,067   

3 Mandor L.04 OH 0,033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman pohon 

besar 

 
buah 1,050 

  

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,020 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 5 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 15,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,146   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,039   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,010 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa crane kapasitas 

1 ton 

 jam 0,410   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.2.7 Penanaman 1 buah pohon besar Pulai (Alstonia scholaris) 

Diameter 20-25 cm, tinggi diatas 6 meter, polybag 200 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,100   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,100   

3 Mandor L.04 OH 0,050   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman pohon 

besar 

 
buah 1,050 

  

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,020 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 5 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 20,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,195   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,052   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,013 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa crane kapasitas 

1 ton 

 jam 0,56   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.2.8 Penanaman 1 buah pohon besar Trembesi (Samanea saman) 

Diameter 25-30 cm, tinggi diatas 6 meter, polybag  250 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,1000   

3 Mandor L.04 OH 0,0500   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman pohon 

besar 

 
buah 1,050 

  

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,020 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 5 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 25,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,244   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,065   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,016 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa crane kapasitas 

1 ton 

 jam 0,700   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.3 Penanaman Palem 

4.1.3.1 Penanaman 1 buah Palem Kecil Palem Wregu (Raphis excelsa) 

Diameter s.d. 5 cm, tinggi maksimal 1,5 meter, polybag  50 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,04   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,04   

3 Mandor L.04 OH 0,02   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman palem kecil  buah 1,050   

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,005 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 2 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 4,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,049   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,013   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,0030 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

 



-354- 

 

4.1.3.2 Penanaman 1 buah Palem Kecil Palem  Kuning (Dypsus lutescens) 

Diameter 5-15 cm, tinggi maksimum 1,5 meter, polybag  75 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,070   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,070   

3 Mandor L.04 OH 0,020   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman palem kecil  buah 1,050   

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,005 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 2 m’) 

 
batang 6,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 10,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,073   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,020   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,005 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.3.3 Penanaman 1 buah Palem Besar Palem Ekor Tupai (Woedyetia 

bifurcata) Diameter 15 cm, tinggi diatas 1,5 meter, polybag 100 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,040   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,040   

3 Mandor L.04 OH 0,020   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman palem 

besar 

 
buah 1,05 

  

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,02 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 5 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 10,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,098   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,026   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,007 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa crane kapasitas 

1 ton 

 jam 0,280   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.3.4 Penanaman 1 buah Palem Besar Kelapa (Cocos nucifera) Diameter 

15 -20 cm, tinggi diatas 1,5 meter, polybag 150 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,067   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,067   

3 Mandor L.04 OH 0,033   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman palem 

besar 

 
buah 1,050 

  

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,020 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 5 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 10,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,146   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,039   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,010 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa crane kapasitas 

1 ton 

 jam 0,410   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.3.5 Penanaman 1 buah Palem Besar Palem Botol (Hyophorbe 

lagenicaulis) Diameter 20-25 cm, tinggi diatas 1,5 meter, polybag 

200 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,1000   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,1000   

3 Mandor L.04 OH 0,0500   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman palem 

besar 

 
buah 1,050 

  

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,020 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 5 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 20,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,195   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,052   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,013 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa crane kapasitas 

1 ton 

 jam 0,560   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.3.6 Penanaman 1 buah Palem Besar Palem Sadeng (Saribus 

rotundifolius) Diameter 25-30 cm, tinggi diatas 1,5 meter, polybag 

250 L  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,100   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,100   

3 Mandor L.04 OH 0,050   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman palem 

besar 

 
buah 1,050 

  

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,020 

  

3 Steger      

a Bambu atau kayu 

(panjang 5 m’) 

 
batang 3,00 

  

b Tali ijuk/pengikat 

sejenisnya 

 
m’ 25,00 

  

4 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,244   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,065   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,016 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa crane kapasitas 

1 ton 

 jam 0,700   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.4 Penanaman Semak 

4.1.4.1 Penanaman 1 m2 semak, Pacing (Costus sp.), 25 buah/m2, polybag 

5 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,050   

2 Mandor L.04 OH 0,010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman semak  buah 25,00   

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,010 

  

3 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,005   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,001   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,0003 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

 

4.1.4.2 Penanaman 1 m2 semak, Capit udang (Heliconia psittacorum), 16 

buah/m2, polybag 11 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,050   

2 Mandor L.04 OH 0,010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman semak  buah 16,00   

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,010 

  

3 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,011   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,003   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,001 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.4.3 Penanaman 1 m2 semak, Bunga kertas (Bougenvillea sp.) 9 

buah/m2, polybag 20 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,050   

2 Mandor L.04 OH 0,010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman semak  buah 9,000   

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,010 

  

3 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,020   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,005   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,001 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

 

4.1.5 Penanaman Penutup Tanah (Ground Cover) 

4.1.5.1 Penanaman 1 m2 penutup tanah Kacang Hias (Arachis pintoi) 25 

buah/m2 , polybag 0.5 L 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,040   

2 Mandor L.04 OH 0,010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Tanaman ground 

cover 

 
buah 25,00 

  

2 Anti rayap pada 

tanah 

 
kg 0,010 

  

3 Media tanam      

a Tanah subur: 75%  m3 0,0005   

b Pupuk organik: 20%  m3 0,0001   

c Pasir/kompos/ 

material perbaikan 

tanah: 5% 

 

m3 0,00003 

  

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.1.6 Penanaman Rumput 

4.1.6.1 Penanaman 1 m2 rumput 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,020   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,020   

3 Mandor L.04 OH 0,004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Rumput  buah 1,000   

3 Media tanam      

a Tanah subur: 90%  m3 0,090   

b Pasir: 10%  m3 0,010   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

 

4.1.7 Penanaman pada Lahan Miring/Kelerengan 

4.1.7.1 Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), metode 

hydroseeding per m2 permukaan lereng 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0005   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,0010   

3 Mandor L.04 OH 0,0001   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Matras Tipe I, 

termasuk 

angkur/penguat 

matras 

 m2 1,00   

2 Perekat Campuran 

Hydroseeding 

 kg 0,003   

3 Bibit Vegetasi (Biji 

Rumput*) 

 

kg 

0,010   

4 Mulsa  kg 0,300   

5 Pupuk Organik  kg 0,600   

6 Pupuk 

Anorganik**) 

 

kg 

0,004   

7 Air  liter 5,600   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa Mesin 

Hydroseeding 

2000L 

 hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

*) Jika menggunakan jenis biji Legume Crop Cover (LCC) dengan koefisien 0.015 
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**) Koefisien berlaku untuk penggunaan 1 (satu) bulan 

4.1.7.2 Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), metode taplok per 

m2 permukaan lereng 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,025   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,050   

3 Mandor L.04 OH 0,010   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Matras Tipe I, 

termasuk 

angkur/penguat 

matras 

 m2 

1,000 

  

2 Perekat Matras 

Perkuatan (Lem) 

 kg 
0,003 

  

3 Bibit Vegetasi (Biji 

Rumput*) 

 

kg 
0,010 

  

4 Mulsa  kg 0,300   

5 Pupuk Organik  kg 0,600   

6 Pupuk 

Anorganik**) 

 

kg 
0,004 

  

7 Air  liter 5,600   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

*) Jika menggunakan jenis biji Legume Crop Cover (LCC) dengan koefisien 0.015 

**) Koefisien berlaku untuk penggunaan 1 (satu) bulan 
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4.1.7.3 Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), metode 

hydroseeding per m2 permukaan lereng 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,001   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,002   

3 Mandor L.04 OH 0,0002   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Matras Tipe II, 

termasuk 

angkur/penguat 

matras 

 m2 

1,000 

  

2 Perekat Campuran 

Hydroseeding 

 kg 
0,003 

  

3 Bibit Vegetasi (Biji 

Rumput*) 

 

kg 
0,010 

  

4 Mulsa  kg 0,300   

5 Pupuk Organik  kg 0,800   

6 Pupuk 

Anorganik**) 

 

kg 
0,004 

  

7 Air  liter 5,600   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa Mesin 

Hydroseeding 

2000L 

 hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

*) Jika menggunakan jenis biji Legume Crop Cover (LCC) dengan koefisien 0.015 

**) Koefisien berlaku untuk penggunaan 1 (satu) bulan 
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4.1.7.4 Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), metode taplok per 

m2 permukaan lereng 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,050   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,010   

3 Mandor L.04 OH 0,020   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Matras Tipe II, 

termasuk 

angkur/penguat 

matras 

 m2 

1,000 

  

2 Perekat Campuran 

Hydroseeding 

 kg 
0,003 

  

3 Bibit Vegetasi (Biji 

Rumput*) 

 

kg 
0,010 

  

4 Mulsa  kg 0,300   

5 Pupuk Organik  kg 0,800   

6 Pupuk 

Anorganik**) 

 

kg 
0,004 

  

7 Air  liter 5,600   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

*) Jika menggunakan jenis biji Legume Crop Cover (LCC) dengan koefisien 0.015 

**) Koefisien berlaku untuk penggunaan 1 (satu) bulan 
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4.1.7.5 Penanaman pada Lereng Tanah dan atau kombinasi tanah dan 

batuan 1:0.5 (45°-63°), metode hydroseeding per m2 permukaan 

lereng 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,002   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,004   

3 Mandor L.04 OH 0,0004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Matras Tipe III, 

termasuk 

angkur/penguat 

matras 

 m2 

1,000 

  

2 Perekat Campuran 

Hydroseeding 

 kg 
0,003 

  

3 Bibit Vegetasi (Biji 

Rumput*) 

 

kg 
0,010 

  

4 Mulsa  kg 0,300   

5 Pupuk Organik  kg 1,000   

6 Pupuk 

Anorganik**) 

 

kg 
0,004 

  

7 Air  liter 5,600   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa Mesin 

Hydroseeding 

2000L 

 hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

*) Jika menggunakan jenis biji Legume Crop Cover (LCC) dengan koefisien 0.015 

**) Koefisien berlaku untuk penggunaan 1 (satu) bulan 
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4.1.7.6 Penanaman pada Lereng Tanah dan atau kombinasi tanah dan 

batuan 1:0.5 (45°-63°), metode taplok per m2 permukaan lereng 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,10   

2 Tukang tanam L.02 OH 0,20   

3 Mandor L.04 OH 0,04   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Matras Tipe III, 

termasuk 

angkur/penguat 

matras 

 m2 

1,00 

  

2 Perekat Matras 

Perkuatan (Lem) 

 kg 
0,003 

  

3 Bibit Vegetasi (Biji 

Rumput*) 

 

kg 
0,010 

  

4 Mulsa  kg 0,300   

5 Pupuk Organik  kg 1,000   

6 Pupuk 

Anorganik**) 

 

kg 
0,004 

  

7 Air  liter 5,600   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

*) Jika menggunakan jenis biji Legume Crop Cover (LCC) dengan koefisien 0.015 

**) Koefisien berlaku untuk penggunaan 1 (satu) bulan 

 

4.1.8 Pengolahan Tanah berPH Tidak Subur 

4.1.8.1 Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan bertekstur Pasir 60.01% - 

100.00% atau tanah sandy per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,400   

2 Kapur  kg 0,300   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.1.8.2 Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan bertekstur Liat 40.01% - 

60.00% atau tanah sandy loam per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,350   

2 Kapur  kg 0,450   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.8.3 Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan bertekstur Liat 60.01% - 

100.00% atau tanah loam to clay loam per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,400   

2 Pasir  m3 0,150   

3 Kapur  kg 0,600   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.8.4 Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan bertekstur Liat 60.01% - 

100.00% atau tanah sandy per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,400   

2 Kapur  kg 0,500   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.1.8.5 Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan bertekstur Liat 40.01% - 

60.00% atau tanah sandy loam per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,350   

2 Kapur  kg 0,750   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.8.6 Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan bertekstur Liat 60.01% - 

100.00% atau tanah loam to clay loam per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,40   

2 Pasir  m3 0,15   

3 Kapur  kg 1,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.8.7 Pengolahan Tanah berPH >7.5 per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,350   

2 Sulfur  kg 0,150   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.1.8.8 Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan bertekstur Pasir 60.01% - 

100.00% atau tanah sandy per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,400   

2 Sulfur  kg 0,150   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.8.9 Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan bertekstur Liat 40.01% - 

60.00% atau tanah sandy loam per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,350   

2 Sulfur  kg 0,150   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.8.10 Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan bertekstur Liat 60.01% - 

100.00% atau tanah loam to clay loam per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,400   

2 Pasir  m3 0,150   

3 Sulfur  kg 0,150   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.1.9 Pengolahan Tanah Bertekstur Tidak Subur 

4.1.9.1 Pengolahan tanah bertekstur liat 40.01%-60.00% atau tanah 

sandy per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,350   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.9.2 Pengolahan tanah bertekstur liat 60.01%-100.00% atau tanah 

sandy loam per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,400   

2 Pasir  M3 0,150   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.9.3 Pengolahan tanah bertekstur pasir 60.01%-100.00% atau tanah 

loam to clay loam per m3 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,360   

2 Mandor L.04 OH 0,036   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Material Organik  m3 0,400   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Mesin Molen 1m3  hari 0,0714   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.1.10  Penyiraman pada Tanah Datar (Lahan Subur) 

4.1.10.1 Penyiraman untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 inch) untuk 

1 buah pohon/palem 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0024   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 5,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.10.2 Penyiraman 1 m2 semak/penutup tanah untuk 1 hari (dengan 

selang plastik 3/4 inch) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 3,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.10.3 Penyiraman 1 m2 rumput untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 

inch) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 4,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.1.10.4 Penyiraman 1 m2 semak/penutup tanah untuk 1 hari (dengan 

sprinkler) *Sistem sprinkler tersedia 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 3,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.10.5 Penyiraman 1 m2 rumput untuk 1 hari (dengan sprinkler*) *Sistem 

sprinkler tersedia 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 4,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.11 Penyiraman pada Tanah Tidak Subur di Lahan Datar 

4.1.11.1 Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 

1 buah pohon/palem di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0024   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 10,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.1.11.2 Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 

1 m2 Semak/Penutup tanah di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa Water Truck*)  hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan 

4.1.11.3 Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 

1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 8,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa Water Truck*)  hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan 

 

4.1.11.4 Penyiraman untuk 1 hari (dengan Sprinkler**) untuk 1 m2 

Semak/Penutup Tanah di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 6,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa Water Truck*)  hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan 

**) Sistem Sprinkler telah tersedia 
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4.1.11.5 Penyiraman untuk 1 hari (dengan Sprinkler**) untuk 1 m2 

Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 8,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

1 Sewa Water Truck*)  hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan 
**) Sistem Sprinkler telah tersedia 

 

4.1.12 Penyiraman pada Tanah Subur di Lahan Miring/Kelerengan 

4.1.12.1 Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:2 (13° - 

26.5°) per m2  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,00051   

2 Mandor L.04 OH 0,00005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 5,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.12.2 Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:2 (26.5° 

- 45°) per m2  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,00062   

2 Mandor L.04 OH 0,00009   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 5,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.1.12.3 Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Subur di kelerengan tanah 1:0.5 (45° 

- 63°) per m2  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,00111   

2 Mandor L.04 OH 0,00022   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 5,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.1.13 Penyiraman pada Tanah Tidak Subur di Lahan Miring/Kelerengan 

4.1.13.1 Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:2 

(13° - 26.5°) per m2  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,00051   

2 Mandor L.04 OH 0,00005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 10,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

 Sewa Water Truck*)  hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan 

4.1.13.2 Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 1:1 

(26.5° - 45°) per m2  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,00062   

2 Mandor L.04 OH 0,00009   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 10,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

 Sewa Water Truck*)  hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan 
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4.1.13.3 Penyiraman untuk 1 hari di Tanah Tidak Subur di kelerengan tanah 

1:0.5 (45° - 63°) per m2  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,00111   

2 Mandor L.04 OH 0,00022   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 10,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

 Sewa Water Truck*)  hari 0,0005   

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

*) Jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan 

 

4.2 PEKERJAAN PEMELIHARAAN TANAMAN 

4.2.1 Penyiraman pada masa pemeliharaan 

4.2.1.1 Penyiraman 1m2 area tanam untuk 1 hari (dengan selang plastik 

3/4 inch)  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 5,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.2.1.2 Penyiraman 1 m2 area tanam untuk 1 hari (dengan prinkler) 

*Sistem sprinkler tersedia 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0003   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Air bersih  liter 5,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.2.2 Pemupukan Organik 

4.2.2.1 Pemupukan pupuk organik (1 kali) untuk 1 buah pohon/palem 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang Pemelihara 

Taman 

L.02 OH 0,0179   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pupuk organik  m3 0,0048   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja 

4.2.2.2 Pemupukan pupuk organik (1 kali) untuk 1 m2 semak/penutup 

tanah/rumput 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang Pemelihara 

Taman 

L.02 OH 0,0014   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pupuk organik  m3  0,0048   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja 

4.2.3 Pemupukan Anorganik 

4.2.3.1 Pemupukan pupuk anorganik (1 kali) untuk 1 buah pohon/palem 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0048   

2 Tukang Pemelihara 

Taman 

L.02 OH 0,0143   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pupuk anorganik (ex: 

NPK) 

 
m3 0,0012 

  

2 Air  liter 5,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

   

Catatan: Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja 

*) Jika pupuk berbentuk cair, setara dengan koefisien 0.011 satuan Liter 
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4.2.3.2 Pemupukan pupuk anorganik (1 kali) untuk 1 buah 

semak/penutup tanah/rumput 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0002   

2 Tukang Pemelihara 

Taman 

L.02 OH 0,0007   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Pupuk anorganik (ex: 

NPK) 

 
m3 0,0012 

  

2 Air  liter 5,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan: Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja 

*) Jika pupuk berbentuk cair, setara dengan koefisien 0.011 satuan Liter  

 

4.2.4 Pemangkasan 

4.2.4.1 Pemangkasan 1 buah pohon kecil (Dia. Tajuk < 5 m, tinggi 3-6 m) 

termasuk pengangkutan keluar area tanam 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,0476   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

       

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan : Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 



-379- 

 

4.2.4.2 Pemangkasan 1 buah pohon sedang (Dia. Tajuk 5-10 m) termasuk 

pengangkutan keluar area tanam 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,0733   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

       

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan : Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

 

4.2.4.3 Pemangkasan 1 buah pohon besar (Dia. Tajuk > 10 m) termasuk 

pengangkutan keluar area tanam 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang Pemelihara 

Taman 

L.02 OH 0,1299   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

       

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Tukang 

 

4.2.4.4 Pemangkasan 1 m2 semak/penutup tanah dengan gunting 

pangkas 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,0199   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

       

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan : Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 
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4.2.4.5 Pemangkasan 1 m2 rumput dengan mesin gendong 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,0008   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

       

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan : Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

4.2.4.6 Pemangkasan 1 m2 rumput dengan mesin dorong 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Tukang tanam L.02 OH 0,0004   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

       

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

Catatan : Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang 

 

4.2.5 Penyemprotan Pestisida (Insektisida/Fungisida) 

4.2.5.1 Penyemprotan Pestisida (Insektisida/Fungisida) dengan sprayer 

gendong 1 kali untuk 1 buah pohon/palem  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0005   

2 Tukang Pemelihara 

Taman 

L.02 OH 0,0014   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Fungisida/ 

insektisida 

 
kg 0,0010 

  

2 Air  liter 3,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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4.2.5.2 Penyemprotan Pestisida (Fungisida /Insektisida) dengan sprayer 

gendong 1 kali untuk 1 m2 semak/penutup tanah/rumput 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0005   

2 Tukang Pemelihara 

Taman 

L.02 OH 0,0002   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

1 Fungisida/ 

insektisida 

 
kg 0,001 

  

2 Air  liter 3,00   

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

4.2.6 Pembersihan Lahan (Menyapu) 

4.2.6.1 Pembersihan (penyapuan) 1 m2 area tanam 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A TENAGA KERJA       

1 Pekerja L.01 OH 0,0005   

JUMLAH HARGA TENAGA KERJA   

B BAHAN      

       

JUMLAH HARGA BAHAN  

C PERALATAN      

       

JUMLAH HARGA ALAT  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 

5.1 PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK 

5.1.1 Pemasangan kabel arus kuat (kabel, kabel tray/ladder) 

5.1.1.1 Kabel NYY 

5.1.1.1.1 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 4 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.2 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 6 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.3 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 10 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.4 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 16 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 16 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.5 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 25 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 25 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.6 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 35 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,036   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,060 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,006   

 Mandor L.04 OH 0,002   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 35 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.7 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 50 mm²  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,036   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,060 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,006   

 Mandor L.04 OH 0,002   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 50 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

  

5.1.1.1.8 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 70 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,060    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,099  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,010    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 70 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.9 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 95 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,060    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,099  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,010    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 95 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.10 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 120 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,060    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,099  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,010    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 120 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.11 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 150 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,060    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,099  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,010    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 150 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.12 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 185 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,071    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,119  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,012    

 Mandor L.04 OH        0,004    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 185 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.13 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 250 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,071    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,119  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,012    

 Mandor L.04 OH        0,004    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 250 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.14 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 300 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,083    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,139  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,014    

 Mandor L.04 OH        0,005    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 300 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.15 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 400 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,095    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,159  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,016    

 Mandor L.04 OH        0,005    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 400 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.16 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 500 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 500 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.17 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 1 x 630 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,143    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,239  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,024    

 Mandor L.04 OH        0,008    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 1 x 630 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.18 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 2 x 1,5 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.19 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 2,5 mm²  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 2 x 2,5 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.20 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 2 x 4 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.21 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 2 x 6 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.22 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 2 x 10 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.23 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 2 x 16 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 2 x 16 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.24 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 3 x 1,5 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.25 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 3 x 2,5 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.26 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 3 x 4 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.27 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 3 x 6 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.28 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 3 x 10 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.29 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 16 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 3 x 16 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.30 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 25 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 3 x 25 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.31 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 35 mm²  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,043    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,072  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,007    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 3 x 35 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

  

5.1.1.1.32 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 50 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,048    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,080  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,008    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 3 x 50 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.33 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 1,5 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.34 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH 0,024   

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH 0,040 

  

 Kepala Tukang  L.03 OH 0,004   

 Mandor L.04 OH 0,001   

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 2,5 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.35 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 4 mm²  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 4 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.36 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 6 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.37 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 10 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.38 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 16 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 16 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.39 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 25 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,048    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,080  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,008    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 25 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.40 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 35 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,060    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,099  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,010    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 35 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.41 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 50 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,071    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,119  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,012    

 Mandor L.04 OH        0,004    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 50 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.42 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 70 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,107    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,179  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,018    

 Mandor L.04 OH        0,006    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 70 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.43 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 95 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,143    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,239  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,024    

 Mandor L.04 OH        0,008    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 95 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.44 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 120 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,143    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,239  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,024    

 Mandor L.04 OH        0,008    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 120 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-397- 
 

5.1.1.1.45 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 150 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,179    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,298  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,030    

 Mandor L.04 OH        0,010    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 150 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.46 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 185 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,179    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,298  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,030    

 Mandor L.04 OH        0,010    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 185 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.1.47 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 240 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,238    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,398  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,040    

 Mandor L.04 OH        0,013    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 240 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.1.48 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 300 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,238    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,398  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,040    

 Mandor L.04 OH        0,013    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYY 4 x 300 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.2 Kabel NYA 

5.1.1.2.1 Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,012    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,020  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,002    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYA 1 x 1,5 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.2.2 Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,012    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,020  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,002    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYA 1 x 2,5 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.2.3 Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,019    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,032  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,003    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYA 1 x 4 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.2.4 Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,019    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,032  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,003    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYA 1 x 6 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.2.5 Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYA 1 x 10 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.2.6 Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 1 x 16 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel NYA 2 x 1,5 

mm2 + PVC Conduit 

HI 20 mm2 dan 

aksesoris 

 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.2.7 Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 2 x 1,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 

mm2 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel NYA 2 x 1,5 

mm2 + PVC Conduit 

HI 20 mm2 dan 

aksesoris 

 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.2.8 Pemasangan 1 m’ Kabel NYA 3 x 1,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 

mm2 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel NYA 3 x 1,5 

mm2 + PVC Conduit 

HI 20 mm2 dan 

aksesoris 

 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.3 Kabel NYM 

5.1.1.3.1 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 2 x 1,5 mm²  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 2 x 1,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

  

5.1.1.3.2 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 2 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 2 x 2,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.3.3 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 2 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 2 x 4 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.3.4 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 2 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 2 x 6 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.3.5 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 2 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 2 x 10 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.3.6 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 3 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 3 x 1,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.3.7 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 3 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 3 x 2,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.3.8 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 3 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 3 x 4 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.3.9 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 3 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 3 x 6 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.3.10 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 3 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 3 x 10 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.3.11 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 4 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 4 x 1,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.3.12 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 4 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 4 x 2,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.3.13 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 4 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 4 x 4 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.3.14 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 4 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 4 x 6 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.3.15 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 4 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 4 x 10 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.3.16 Pemasangan 1 m’ Kabel NYM 4 x 16 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYM 4 x 16 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.4 Kabel NYMHY 

5.1.1.4.1 Pemasangan 1 m’ Kabel NYMHY 2 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYMHY 2 x 1,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.4.2 Pemasangan 1 m’ Kabel NYMHY 2 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYMHY 2 x 2,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.4.3 Pemasangan 1 m’ Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYMHY 3 x 1,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.4.4 Pemasangan 1 m’ Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYMHY 3 x 2,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.4.5 Pemasangan 1 m’ Kabel NYMHY 4 x 2,5 mm²  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYMHY 4 x 2,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.4.6 Pemasangan 1 m’ Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2 + Conduit PVC HI 

20 mm2 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel NYMHY 3 x 1,5 

mm2 + Conduit PVC 

HI 20 mm2 dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.4.7 Pemasangan 1 m’ Kabel NYMHY 2 (3 x 1,5 mm2) + Conduit PVC 

HI 20 mm2 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,031    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,052  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel NYMHY 2(3 x 

1,5 mm2) + Conduit 

PVC HI 20 mm2 dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5 Kabel NYFGBY 

5.1.1.5.1 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 2 x 1,5 mm²  

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 2 x 1,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

  

5.1.1.5.2 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 2 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 2 x 2,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5.3 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 2 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 2 x 4 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.4 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 2 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 2 x 6 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.5 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 2 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 2 x 10 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5.6 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 2 x 16 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 2 x 16 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.7 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 3 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 3 x 1,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.8 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 3 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 3 x 2,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5.9 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 3 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 3 x 4 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.10 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 3 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 3 x 6 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.11 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 3 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 3 x 10 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5.12 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 3 x 16 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 3 x 16 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.13 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 1,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 1,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.14 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 2,5 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5.15 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 4 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.16 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 6 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.17 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 10 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 10 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5.18 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 16 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,048    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,080  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,008    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 16 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.19 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 25 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,060    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,099  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,010    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 25 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.20 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 35 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,071    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,119  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,012    

 Mandor L.04 OH        0,004    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 35 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5.21 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 50 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,107    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,179  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,018    

 Mandor L.04 OH        0,006    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 50 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.22 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 70 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,143    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,239  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,024    

 Mandor L.04 OH        0,008    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 70 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.23 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 95 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,143    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,239  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,024    

 Mandor L.04 OH        0,008    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 95 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5.24 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 120 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,179    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,298  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,030    

 Mandor L.04 OH        0,010    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 120 

mm² dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.25 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 150 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,179    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,298  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,030    

 Mandor L.04 OH        0,010    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 150 

mm² dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.26 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 185 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,238    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,398  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,040    

 Mandor L.04 OH        0,013    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 185 

mm² dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.5.27 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 240 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,238    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,398  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,040    

 Mandor L.04 OH        0,013    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 240 

mm² dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.5.28 Pemasangan 1 m’ Kabel NYFGBY 4 x 300 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,238    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,398  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,040    

 Mandor L.04 OH        0,013    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
NYFGBY 4 x 300 

mm² dan aksesoris 
 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.6 Kabel FRC 

5.1.1.6.1 Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 3 x 2,5 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
FRC 3 x 2,5 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.6.2 Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 4 x 4 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
FRC 4 x 4 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.6.3 Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 4 x 6 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
FRC 4 x 6 mm² dan 

aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.6.4 Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 4 x 150 mm² 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,179    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,298  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,030    

 Mandor L.04 OH        0,010    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
FRC 4 x 150 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.6.5 Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 1 x 150 mm²   

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,143    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,239  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,024    

 Mandor L.04 OH        0,008    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
FRC 1 x 150 mm² 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.6.6 Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 2 x 1,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 

mm2 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel FRC 2 x 1,5 

mm2 + PVC Conduit 

HI 20 mm2 dan 

aksesoris 

 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.6.7 Pemasangan 1 m’ Kabel FRC 2 x 2,5 mm2 + PVC Conduit HI 20 

mm2 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,095    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,159  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,016    

 Mandor L.04 OH        0,005    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel FRC 2 x 2,5 

mm2 + PVC Conduit 

HI 20 mm2 dan 

aksesoris 

 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.7 Kabel BCC 

5.1.1.7.1 Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 4 mm2 (0,04 kg/m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,019    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,032  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,003    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
BCC 4 mm2 (0,04 

kg/m) dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.7.2 Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 6 mm2 (0,06 kg/m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja          0,019    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
         0,032  

  

 Kepala Tukang           0,003    

 Mandor          0,001    

L.01 OH 

L.0

2 
OH 

     

L.0

3 
OH  m' 1,15 

  

L.04 OH 

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 



-425- 
 

5.1.1.7.3 Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 10 mm2 (0,10 kg/m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
BCC 10 mm2 (0,10 

kg/m) dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.7.4 Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 16 mm2 (0,16 kg/m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
BCC 16 mm2 (0,16 

kg/m) dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.7.5 Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 25 mm2 (0,25 kg/m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,029    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,048  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
BCC 25 mm2 (0,25 

kg/m) dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.7.6 Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 35 mm2 (0,35 kg/m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
BCC 35 mm2 (0,35 

kg/m) dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.7.7 Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 50 mm2 (0,50 kg/m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
BCC 50 mm2 (0,50 

kg/m) dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.7.8 Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 70 mm2 (0,70 kg/m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,060    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,099  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,010    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
BCC 70 mm2 (0,70 

kg/m) dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.7.9 Pemasangan 1 m’ Kabel BCC 95 mm2 (0,95 kg/m) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,060    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,099  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,010    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
BCC 95 mm2 (0,95 

kg/m) dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.8 Kabel STP 

5.1.1.8.1 Pemasangan 1 m’ Kabel STP AWG 18 + PVC Conduit HI 20 mm2 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel STP AWG 18 + 

PVC Conduit HI 20 

mm2 (dari MCFA ke 

TB) dan aksesoris 

 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.9 Kabel ITC 

5.1.1.9.1 Pemasangan 1 m’ Kabel ITC 2 x 2 x 0,6 mm2 + PVC Conduit HI 

20 mm2 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel ITC 2 x 2 x 0,6 

mm2 + PVC Conduit 

HI 20 mm2 dan 

aksesoris 

 m' 1,125 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.10 Kabel UTP 

5.1.1.10.1 Pemasangan 1 m’ Kabel UTP CAT 6 + PVC Conduit HI 20 mm2 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,024    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,040  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,004    

 Mandor L.04 OH        0,001    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel UTP CAT 6 + 

PVC Conduit HI 20 

mm2 dan aksesoris 

 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.11 Kabel Coaxial 

5.1.1.11.1 Pemasangan 1 m’ Kabel Coaxial 7C-2V 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,031    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,052  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Kabel Coaxial 7C-2V 

dan aksesoris 
 m' 1,15 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.12 Kabel Tray / Ladder 

5.1.1.12.1 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray 

(Horizontal) 600 x 

100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,25 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.12.2 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 500 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray 

(Horizontal) 500 x 

100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,25 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.12.3 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 400 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray 

(Horizontal) 400 x 

100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,25 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.12.4 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray 

(Horizontal) 300 x 

100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,25 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.12.5 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 200 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray 

(Horizontal) 200 x 

100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,25 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.12.6 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 600 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray (Vertikal) 

600 x 100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.12.7 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 500 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray (Vertikal) 

500 x 100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.12.8 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 400 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray (Vertikal) 

400 x 100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.12.9 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 300 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray (Vertikal) 

300 x 100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.12.10 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Vertikal) 200 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Tray (Vertikal) 

200 x 100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.12.11 Pemasangan 1 Unit Kabel Ladder 500 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Ladder 500 x 

100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.12.12 Pemasangan 1 Unit Kabel Ladder 600 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Ladder 600 x 

100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.1.12.13 Pemasangan 1 Unit Kabel Ladder 800 x 100 mm 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,119    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,199  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,020    

 Mandor L.04 OH        0,007    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Kabel Ladder 800 x 

100 mm dan 

aksesoris 

 m' 1,20 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.1.12.14 Pemasangan 1 Unit Pasang Baja Ringan 75 x 35 mm + Hanger 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,036    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,060  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,006    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Baja Ringan 75.100 

tebal 1 mm   
 m' 1,1 

  

 
Gantungan / hanger 

panjang 2,5 m    buah 
1,2 

  

 Mur baut    buah 2   

 Klem     buah 1   

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.2 Pemasangan panel listrik 

5.1.2.1 Pemasangan 1 Unit Panel Utama Tegangan Menengah (PUTM) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        3,750    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        6,263  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,626    

 Mandor L.04 OH        0,209    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

PUTM termasuk 

material bantu / 

aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-10% dari harga unit 
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5.1.2.2 Pemasangan 1 Unit Panel Utama Tegangan Rendah (PUTR) per 

kubikal 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        3,333    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        5,567  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,557    

 Mandor L.04 OH        0,186    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

PUTR per kubikal 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 10-40% dari harga unit 

 

5.1.2.3 Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Floor Standing 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        1,333    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        2,227  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,223    

 Mandor L.04 OH        0,074    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

MDP Floor Standing 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-7% dari harga unit 
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5.1.2.4 Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Wall Mounted 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        1,167    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,948  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,195    

 Mandor L.04 OH        0,065    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

MDP Wall Mounted 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-7% dari harga unit 

 

5.1.2.5 Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Floor Standing 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        1,076    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,797  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,180    

 Mandor L.04 OH        0,060    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

SDP Wall Mounted 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-7% dari harga unit 
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5.1.2.6 Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Wall Mounted 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,895    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,495  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,150    

 Mandor L.04 OH        0,050    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

SDP Wall Mounted 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-7% dari harga unit 

 

5.1.2.7 Pemasangan 1 Unit Panel Lantai Wall Mounted (800 x 600 x 200 

mm) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,626    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,046  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,105    

 Mandor L.04 OH        0,035    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Lantai Wall 

Mounted (800 x 600 

x 200 mm) termasuk 

material bantu / 

aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 
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5.1.2.8 Pemasangan 1 Unit Panel Lantai Wall Mounted (600 x 400 x 200 

mm) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,562    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,938  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,094    

 Mandor L.04 OH        0,031    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Lantai Wall 

Mounted (600 x 400 

x 200 mm) termasuk 

material bantu / 

aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 

 

5.1.2.9 Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        1,076    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,797  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,180    

 Mandor L.04 OH        0,060    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel kWh Meter 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-7% dari harga unit 
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5.1.2.10 Pemasangan 1 Unit Panel Penerangan Luar Outdoor 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,460    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,767  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,077    

 Mandor L.04 OH        0,026    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Penerangan 

Luar Outdoor 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 

 

5.1.2.11 Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Transfer 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,562    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,938  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,094    

 Mandor L.04 OH        0,031    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Kontrol Pompa 

Transfer termasuk 

material bantu / 

aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 
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5.1.2.12 Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Kolam Renang 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,562    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,938  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,094    

 Mandor L.04 OH        0,031    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Kontrol Pompa 

Kolam Renang 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 

 

5.1.2.13 Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Water Treatment Plant (WTP) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,562    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,938  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,094    

 Mandor L.04 OH        0,031    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Kontrol WTP 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 
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5.1.2.14 Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Instalasi Pengolahan Air Limbah 

(IPAL) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,562    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,938  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,094    

 Mandor L.04 OH        0,031    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Kontrol IPAL 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 

 

5.1.2.15 Pemasangan 1 Unit Panel Power Lift 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,562    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,938  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,094    

 Mandor L.04 OH        0,031    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Power Lift 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 
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5.1.2.16 Pemasangan 1 Unit Panel Power Gondola 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,460    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,767  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,077    

 Mandor L.04 OH        0,026    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Power Gondola 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 

 

5.1.2.17 Pemasangan 1 Unit Panel Power Elektronik 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,626    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,046  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,105    

 Mandor L.04 OH        0,035    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Power 

Elektronik termasuk 

material bantu / 

aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 3-5% dari harga unit 
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5.1.2.18 Pemasangan 1 Unit Panel Power AHU 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        1,167    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,948  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,195    

 Mandor L.04 OH        0,065    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Power AHU 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-15% dari harga unit 

 

5.1.2.19 Pemasangan 1 Unit Panel Power AC (VRF/DX System) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,895    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,495  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,150    

 Mandor L.04 OH        0,050    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Power AC 

(VRF/DX System) 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-10% dari harga unit 
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5.1.2.20 Pemasangan 1 Unit Panel Power Chiller 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        1,612    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        2,692  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,269    

 Mandor L.04 OH        0,090    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Power Chiller 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-10% dari harga unit 

 

5.1.2.21 Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Chiller 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,983    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,642  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,164    

 Mandor L.04 OH        0,055    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Kontrol Pompa 

Chiller termasuk 

material bantu / 

aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-10% dari harga unit 
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5.1.2.22 Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Pompa Cooling Tower 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        1,231    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        2,056  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,206    

 Mandor L.04 OH        0,069    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Kontrol Pompa 

Cooling Tower 

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-10% dari harga unit 

 

5.1.2.23 Pemasangan 1 Unit Panel Kontrol Fan Presurisasi 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,788    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,316  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,132    

 Mandor L.04 OH        0,044    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Panel Kontrol Fan 

Presurisasi  

termasuk material 

bantu / aksesoris 

  Unit 1 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN    Material bantu / aksesoris 5-7% dari harga unit 
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5.1.2.24 Pemasangan 1 Unit MCB Box 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,105    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,175  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,017    

 Mandor L.04 OH        0,006    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
MCB Box dan 

aksesoris 
  Unit 1,03 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.3 Pemasangan genset 

5.1.3.1 Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 75 kVA Silent Type 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        5,250    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,750  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,175    

 Mandor L.04 OH        0,058    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Genset Kap : 75 kVA 

Silent Type dan 

aksesoris 

  buah 1,03 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa tripod/tackel   hari 2,00   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN     

Upah tenaga kerja untuk pemasangan genset berjarak ±25 m dari power house, yang mencakup: 

- Pengaturan posisi genset di ruang genset 

- Pemasangan knalpot 

- Pemasangan ducting udara pembuangan panas dari radiator 

- Pemasangan fastener / angkur ke lantai 
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5.1.3.2 Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 100 kVA Silent Type 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        7,875    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,750  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,175    

 Mandor L.04 OH        0,058    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Genset Kap : 100 

kVA Silent Type dan 

aksesoris 

  buah 1,03 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa tripod/tackel   hari 2,00   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN     

Upah tenaga kerja untuk pemasangan genset berjarak ±25 m dari power house, yang mencakup: 

- Pengaturan posisi genset di ruang genset 

- Pemasangan knalpot 

- Pemasangan ducting udara pembuangan panas dari radiator 

- Pemasangan fastener / angkur ke lantai 

 

5.1.3.3 Pemasangan 1 Unit Genset Kap : 400 kVA Silent Type 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH      11,250    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        2,250  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,225    

 Mandor L.04 OH        0,075    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Genset Kap : 400 

kVA Silent Type dan 

aksesoris 

  buah 1,04 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

 Sewa crane   Jam 8,00   

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

CATATAN     

Upah tenaga kerja untuk pemasangan genset berjarak ±25 m dari power house, yang mencakup: 

- Pengaturan posisi genset di ruang genset 

- Pemasangan knalpot 

- Pemasangan ducting udara pembuangan panas dari radiator 

- Pemasangan fastener / angkur ke lantai 
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5.1.3.4 Pemasangan 1 Unit UPS 5 KVA/3P Tipe Online Back Up Battery 15 

menit 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,500    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,250  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,125    

 Mandor L.04 OH        0,042    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

UPS 5 KVA/3P Tipe 

Online Back Up 

Battery 15 menit dan 

aksesoris 

  Unit 1,03 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.3.5 Pemasangan 1 Unit Tangki Solar harian 500 Liter 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        2,500    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        1,250  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,125    

 Mandor L.04 OH        0,042    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Tangki Solar harian 

500 Liter dan 

aksesoris 

  buah  1,10 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.3.6 Pemasangan 1 Unit Hand Pump Solar 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,094    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,094  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,009    

 Mandor L.04 OH        0,003    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Hand Pump Solar 

dan aksesoris 
  buah 1,10 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.4 Pemasangan trafo 

5.1.4.1 Pemasangan 1 Unit Trafo Kap : 630 kVA ; Synthetic Oil Ester 

(Termasuk Terminasi Instalasi Trafo) 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        2,626    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        4,386  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,439    

 Mandor L.04 OH        0,131    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 

Trafo Kap : 500 KVA 

; Synthetic Oil Ester 

(termasuk terminasi 

instalasi trafo) dan 

aksesoris 

  Unit 1,10 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  
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5.1.5 Pemasangan saklar dan stop kontak 

5.1.5.1 Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,031    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,052  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Saklar Tunggal dan 

aksesoris 
  buah 1,10 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 

5.1.5.2 Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda 

No Uraian Kode Satuan Koefisien 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

A Tenaga Kerja       

 Pekerja L.01 OH        0,031    

 
Tukang Listrik / 

Elektronik 
L.02 OH        0,052  

  

 Kepala Tukang  L.03 OH        0,005    

 Mandor L.04 OH        0,002    

Jumlah Harga Tenaga Kerja  

B Bahan      

 
Saklar Ganda dan 

aksesoris 
  buah 1,10 

  

Jumlah Harga Bahan  

C Peralatan      

Jumlah Harga Alat  

D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)   

E Biaya Umum dan Keuntungan  (10% - 15%) x D ....% x D  

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E)  

 




